

<b>PWR:</b> PAN	<b>TCC PROJECT FINAL REPORT</b> <b>INFORME FINAL DE PROYECTO CTP</b>	2005 No. 64	<b>Date:</b> <b>Fecha:</b> 01/12/06
<b>Pan American Health Organization/Organización Panamericana de la Salud</b> <b>TCC FINAL REPORT / INFORME FINAL DE PROYECTO CTP</b> <b>SUMMARY SHEET / RESUMEN</b>			
			<b>Report Date / Fecha del Reporte:</b> 01/12/06
<b>1. GENERAL INFORMATION / INFORMACIÓN GENERAL</b>			
<b>Project title/ Título del proyecto:</b>		<b>Country Leading / País Líder:</b>	
Apoyo a la gestión Inter fronteriza de Costa Rica y Panamá, en los componentes de enfermedades transmisibles, vigilancia epidemiológica, desastres y Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).		Panamá	
<b>Participating countries/ Países participantes</b>		<b>Start date / Fecha de inicio:</b>	
<b>Panamá</b> <b>Costa Rica</b>		Agosto 2005	
		<b>End date / Fecha de finalización</b>	
		Diciembre 2005	
<b>2. PROJECT BACKGROUND AND ORIGIN / ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROYECTO</b>			
<b>a) Context/ Contexto</b>			
<p>Panamá y Costa Rica, han coordinado actividades inter fronteras en temas prioritarios desde la década de los 80. Varios de estos temas, han estado relacionados con el intercambio de información y la planeación de actividades conjuntas, en patologías y/o eventos prioritarios de mutuo interés para los habitantes de la zona y que beneficien a ambos países.</p> <p>Estas actividades, proyectos o programas, han incluido, acciones en vigilancia epidemiológica, control de vectores y análisis situacional, entre otros.</p> <p>Durante el 2004, los dos países implementaron un proyecto de CTEP, que buscó el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, mediante la utilización de la plataforma de INFOCOM, haciendo énfasis en la situación Inter fronteriza.</p> <p>De acuerdo con el informe final de este proyecto, el no solo fue útil, para lograr la consolidación del intercambio de información en este tema, si no que también, para estrechar los lazos entre las dos naciones y para identificar otras áreas como desastres y PAI, que podrían beneficiarse de este tipo de intercambios.</p> <p>Estas razones, más los compromisos adquiridos por los países signatarios de la IX RESSCAD, sirvieron de base para el inicio de las negociaciones que terminaron con el desarrollo e implementación de este nuevo proyecto de CTEP.</p>			
<b>b) Purpose/ Propósito</b>			
Mejorar la salud de la población del cordón Inter fronterizo Costa Rica- Panamá, apoyando el cumplimiento de acciones de salud, en las áreas fronterizas de: enfermedades transmisibles, vigilancia epidemiológica, emergencias y desastres y el programa ampliado de inmunizaciones.			
<b>c) Expected results/ Resultados esperados</b>			
<p>1. Control de enfermedades transmisibles priorizadas (malaria, dengue, y tuberculosis) en el área fronteriza, a través del fortalecimiento de: a) La vigilancia epidemiológica, utilizando la plataforma de INFOCOM; b) La vigilancia entomológica, c) El manejo oportuno y correcto de los casos y d) El fortalecimiento de la participación comunitaria.</p> <p>2. Fortalecimiento de los planes íter fronterizos de manejo de contingencias y desastres.</p> <p>3. Aumento de las coberturas de vacunación, contra enfermedades prioritarias en el área fronteriza, con énfasis en los menores de un año, los niños de 1-4 años y las mujeres en edad fértil.</p>			

<b>PWR: PAN</b>	<b>TCC PROJECT FINAL REPORT INFORME FINAL DE PROYECTO CTP</b>	<b>Date:</b> 01/12/06 <b>Fecha:</b>
<b>Pan American Health Organization/Organización Panamericana de la Salud TCC FINAL REPORT / INFORME FINAL DE PROYECTO CTP SUMMARY SHEET / RESUMEN</b>		
<b>3. PROJECT EXECUTION / EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>		
<p><b>a) Achievement of the expected results / Logros de los resultados esperados</b></p> <p>1.a) Se creó el módulo de vigilancia Inter fronterizo, que se encuentra incluido en la plataforma de INFOCOM, aunque no hay información en él, pero existe el compromiso de ambos países de iniciar la digitación en el mes de enero del 2006.</p> <p>1.b) No se realizaron actividades específicas en este tema.</p> <p>1.c) No se logró consenso, en torno a la unificación de protocolo, y esquemas de tratamiento, debido a la rigidez de la normatividad y la poca adaptabilidad de ella.</p> <p>1.d) Se realizaron entrenamientos conjuntos sobre métodos de vigilancia y control vectorial que involucran una participación activa y coordinada de las comunidades de ambos países.</p> <p>2. Se crearon y consensuaron planes y protocolos para la prevención y manejo de desastres con la participación de entidades de ambos países. Además, se llevaron a cabo capacitaciones unificadas sobre estos planes y se crearon mecanismos de colaboración regulares entre los dos países participantes.</p> <p>3. Se llevaron a cabo capacitaciones y reuniones de coordinación Inter fronterizo, entre representantes del PAI de ambos países, que buscan colaboración mutua para mantener y mejorar las coberturas alcanzadas.</p>		
<p><b>b) Specific products / Productos específicos</b></p> <p>1. Base de datos, implementada en la plataforma de INFOCOM y compatible con Share Point.</p> <p>2. Protocolos y planes unificados para la prevención y manejo de desastres, a nivel de las comunidades participantes.</p> <p>3. Fichas unificadas para notificación de patologías de interés mutos.</p> <p>4. Plan de informática para el mantenimiento y fortalecimiento a la vigilancia epidemiológica interfronteriza, a través de la plataforma de Infocom, desarrollado y compartido.</p> <p>5. Contratación de personal técnico, para la implementación, monitoreo y evaluación de algunas actividades del proyecto.</p> <p>6. Revisión de las enfermedades, sujetas a vigilancia interfronteriza COR-PAN.</p> <p>7. Actualización de plataforma de la vigilancia interfronteriza y capacitación del personal operativo.</p> <p>8. Equipamiento con computadoras portátiles para las coordinaciones de salud de las regiones de Chiquirí y Bocas del Toro.</p> <p>9. Implementación de un sistema de monitoreo conjunto de índices de infestación en el área fronteriza.</p> <p>10. Desarrollo de modelos para la educación y capacitación de las comunidades, en la estrategia COMBI y a nivel interfronterizo.</p> <p>11. Desarrollo de planes conjuntos de emergencia y desastres.</p> <p>12. Desarrollo del plan conjunto de acciones complementarias de vacunación y vigilancia de las inmunoprevenibles, en el área interfronteriza.</p>		
<p><b>c) Additional achievements / Logros adicionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipamiento de sistemas y software a nivel local y regional, con acceso a Internet.</li> <li>- Actualización y puesta en marcha de la aplicación de vigilancia epidemiológica y la iniciativa de INFOCOM haciéndola compatible y amigable con el Share Point.</li> <li>- Reuniones de coordinación en el campo de Costa Rica y otros países de la región, para incrementar el uso y la coordinación de la red de INFOCOM.</li> </ul>		
<p><b>d) Limitations / Limitaciones</b></p> <p>Las limitaciones más importantes para el logro de los objetivos propuestos, estuvieron relacionadas con demoras en el desembolso y por tanto en la ejecución del plan de acción, dado que los recursos solo fueron adicionados en agosto. De igual manera, la presencia de la epidemia anual de Dengue, en los dos países, retrasó la disponibilidad del personal. Finalmente la normatividad en materia de regulación de COR, dificultó la unificación de los protocolos de manejo clínico de la malaria.</p>		

<b>PWR:</b> PAN	<b>TCC PROJECT FINAL REPORT</b> <b>INFORME FINAL DE PROYECTO CTP</b>	2005 No. 64	<b>Date:</b> <b>Fecha:</b> 01/12/06
<b>Pan American Health Organization/Organización Panamericana de la Salud</b> <b>TCC FINAL REPORT / INFORME FINAL DE PROYECTO CTP</b> <b>SUMMARY SHEET / RESUMEN</b>			
<p><b>e) Total budget and amount spent / Presupuesto total y ejecutado</b>          Del total asignado a este proyecto de \$ USD 53.890, se logró la ejecución de \$ USD 47.140, que corresponde a una ejecución del 90% del total. Sin embargo, existió una diferencia significativa en la ejecución final de ambos países, en la medida que PAN logro ejecutar el 95% de su presupuesto, mientras que COR ejecuto un 52% de sus recursos. Esta ejecución mayor de PAN , es congruente con el rol de líder que desarrolló en este proyecto.          Siendo de manera discriminada así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultado esperado 01. Control de enfermedades, \$ 43.107 (90%).</li> <li>2. Resultado esperado 02. Fortalecimiento de planes interfronterizos \$ 2.140 (93%).</li> <li>3. Resultado esperado 03. Fortalecimiento PAI \$ 1.892 (54%).</li> </ol>			
<p><b>4. STAKEHOLDERS INVOLVED, E.G. MINISTRIES, INSTITUTES, FOUNDATIONS, NGOS / ACTORES INVOLUCRADOS, EJ: MINISTERIOS, INSTITUTOS, FUNDACIONES, ONGS.</b></p> <p>Ministerio de Salud de Panamá y Costa Rica.          Representaciones de OPS/OMS de ambos países.          Caja del Seguro Social de Panamá y Costa Rica.          Gobiernos Municipales de ambos países.</p>			
<p><b>5. LESSONS LEARNED / LECCIONES APRENDIDAS</b></p>			
<p><b>6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS / CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b></p> <p>Con la información recolectada es posible decir, que a pesar del corto tiempo, las entidades y países implicada en la ejecución de este proyecto, realizaron esfuerzos importantes para lograr el desarrollo del plan de acción propuesto, ejecutando la casi totalidad de los fondos. Con esto, se logro dar sostenibilidad a los altos niveles de coordinación entre los equipos de salud de ambos países, y en todos los niveles de gestión, logrados con el proyecto anterior, siendo uno de los resultados positivos esperados. De manera colateral, se mejoró y avanzó en la consolidación de la red de INFOCOM definiendo las nuevas enfermedades contempladas, en la vigilancia epidemiológica del cordón fronterizo, quedando de común acuerdo, la sistematización de la informción epidemiológica, a partir de la primer semana del 2006.</p> <p>Se continuó con el apoyo a las actividades de vigilancia epidemiológica interfronteriza, mediante la dotación de equipo de computo y papelería, en los niveles locales y regionales (Bocas del Toro y Chiriquí). Adicionalmente, se dió continuidad a la capacitación del personal en las áreas fronterizas de vigilancia epidemiológica, control de vectores, desastres, y PAI. Sobre todo, a partir de la implementación de esté y el proyecto precedente, se han fortalecido los lazos de cooperación interfronterizo, favoreciendo el "Panamericanismo", como fuente de unión entre los pueblos de América.</p> <p>De acuerdo con la información preliminar ofrecida por la oficina de epidemiología del MINSA/PAN, existen disminuciones en la incidencias de algunas enfermedades, como la TBC, la malaria y el dengue, cuyos resultados pudieron haber sido potenciados por este proyecto. Sin embargo, esto solo podrá ser establecido, una vez se tengan datos finales, los cuales están en proceso. En este mismo orden de ideas, el PAI reporta coberturas efectivas en la zona con todos los biológicos mayores o iguales al 95%. Finalmente, se logró desarrollar de una manera participativa, los planes conjuntos en emergencias y desastres, con lo cual el tercer indicador totalmente alcanzado. Esta información permite asegurar, que el proyecto fue desarrollado satisfactoriamente, logrando un nivel de cumplimiento alto.</p> <p>Los problemas Inter fronterizos detectados, son muy relevantes y ameritan un seguimiento a largo plazo. Proyectos de esta índole, son muy importantes para sentar las bases de colaboración Inter programáticas, e Inter países, y por tanto, claramente justificada su financiación.</p> <p>Finalmente, el proyecto permitio resaltar la importancia de terminar la implementación y seguimiento de los acuerdos en torno a temas específicos, como fortalecimiento de la red de INFOCOM y sus módulos de vigilancia epidemiológico e Inter fronterizo, entre otros. Por esto, sería recomendable sugerir la realización otro tipo de proyectos, como este, pero de carácter sub-regional y enfocado al fortalecimiento de la red de INFOCOM, que posee el potencial de convertirse en la herramienta de comunicación más importante de la Sub-Región en este y otros temas.</p>			