

Pan American Health Organization TCC FINAL REPORT / INFORME FINAL PROYECTO CTP SUMMARY SHEET	
Report Date / Fecha del Reporte:	
1.- GENERAL INFORMATION/INFORMACIÓN GENERAL	
Project title/ Título del proyecto "Prevención y Control de la Rabia en zona fronteriza Belice-Guatemala"	Country Leader/País Líder:
Participating countries/ Países participantes Belice Guatemala	Start date/ Fecha de inicio End date/ Fecha de finalización Start/Inicio marzo 1999 End/Finalización diciembre 2000
1. PROJECT BACKGROUND AND ORIGIN/ ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROYECTO	
a) Context/ Contexto: En 1997 se aprobó TCC para control de la rabia en zonas fronterizas de ambos países, el cual se prorrogó para el periodo 1999-2000. En proyecto permitió el desarrollo de una cultura para el control de la rabia en áreas de frontera, incluyendo la cooperación entre funcionarios de ambos países para campañas de vacunación, control de focos, envío de muestras y talleres de capacitación. Debido al huracán Mitch Guatemala no pudo poner en practica su plan para ejecutar el proyecto por lo que se reprogramó para este bienio.	
b) Purpose/ Propósito 1. Desarrollar actividades conjuntas a fin de interrumpir la transmisión de rabia en caninos y felinos y prevenir la enfermedad en la población humana expuesta.	
c) Expected results/ Resultados esperado 1. Alta cobertura de vacunación en ambas fronteras 2. Ningún caso de rabia humana en áreas fronterizas	
3. PROJECT EXECUTION/EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
a) Achievement of the expected results /Logros de los resultados esperados 1. Se detectó rabia transmitida por quirópteros (vampiros) como fuente de infección primaria 2. Se desarrollaron cursos de adiestramiento 3. Se inició un programa de control de vampiros en áreas afectadas	
b) Specific products/Productos específicos 1. Los sistemas locales de salud en el área fronteriza fortalecieron su capacidad de gestión, incluyendo la coordinación con el nivel central y el bilateral. Esto permitió proporcionar una CT más eficiente y acorde con las necesidades nacionales.	
c) Additional achievements/ Logros adicionales	
d) Limitations/ Limitaciones	
e) Total budget and amount spent/ Presupuesto total y ejecutado Monto Asignado: US\$ 14,296 Monto Obligado y Pagado: US\$	
4. STAKEHOLDERS INVOLVED, E.G. MINISTRIES, INSTITUTES, FOUNDATIONS, NGOS/ ACTORES INVOLUCRADOS, EJ: MINISTERIOS, INSTITUTOS, FUNDACIONES, ONGS. Ministerios e Salud Guatemala y Belice.	
5. LESSONS LEARNED/LECCIONES APRENDIDAS	
6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS / CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. Continuar con base en un nuevo TCC, el programa de control de la rabia transmitida por perro y un componente para el control de la rabia silvestre con énfasis en parques nacionales. 2. Se propone una reunión fronteriza en noviembre 2000 para elaborar el TCC 2001 que otorgue continuidad a los logros alcanzados	