

Report Date / Fecha del Reporte: Marzo 2001

**1.- GENERAL INFORMATION/INFORMACIÓN GENERAL**

Project title/ Título del proyecto	Country Leader/País Líder:
“Fortalecimiento de la Cooperación Técnica Horizontal entre Bolivia y Chile, tendiente a Mejorar la Vigilancia y Control de la Enfermedad de Chagas en ambos Países”	Start date/Fecha de inicio End date/ Fecha de finalización
Participating countries/ Países participantes	Start/Inicio: septiembre 2000 End/Finalización: 2003
Bolivia Chile	

**2. PROJECT BACKGROUND AND ORIGIN/ ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROYECTO****a) Context/ Contexto**

La iniciativa para el control y la eliminación de la enfermedad de Chagas obedece a un interés formal de los Ministros de Salud del Cono Sur, en donde se reconoce la magnitud e impacto de la enfermedad y su vulnerabilidad al control, señalando la necesidad de incrementar las acciones destinadas a disminuir y eliminar la presencia del triatoma infestans.

En las últimas reuniones de Ministros de Salud del MERCOSUR a las que Bolivia y Chile asisten en calidad de países asociados, se ha insistido en la necesidad de intensificar las medidas de control de esta enfermedad.

Por ello se formula el proyecto destinado al mejoramiento de la capacidad técnica para la ejecución de acciones de control y eliminación de la enfermedad.

**b) Purpose/ Propósito**

Desarrollar actividades que permitan definir estrategias de vigilancia entomológica, control y eliminación de la enfermedad de Chagas, sobre la base del intercambio de experiencias y apoyo técnico entre Bolivia y Chile.

**c) Expected results/ Resultados esperados**

RE 1. Elaborada, una propuesta del plan de trabajo para definir estrategias de vigilancia, control y eliminación de la enfermedad de chagas.

RE 2. Suscritos acuerdos interministeriales entre Bolivia y Chile que brinden el marco jurídico institucional para desarrollar el proyecto de cooperación sobre vigilancia entomológica, control y eliminación de la enfermedad de Chagas.

RE 3. Realizado el intercambio de experiencias entre profesionales y técnicos bolivianos y chilenos en vigilancia entomológica, control y estrategias de eliminación de la enfermedad de Chagas.

RE 4. Efectuada, pasantía de técnicos chilenos a un departamento de Bolivia para observación y seguimiento en vigilancia entomológica

Una supervisión realizada por dos técnicos chilenos a tres departamentos de Bolivia en organización y funcionamiento de bancos de sangre.

RE 5. Evaluado el cumplimiento de los resultados y propósito del proyecto

**3. PROJECT EXECUTION/ EJECUCIÓN DEL PROYECTO****a) Achievement of the expected results /Logros de los resultados esperados**

RE 1. Seminario realizado, Propuesta del plan de trabajo interministerial elaborada, Indicadores de evaluación de impacto del proyecto establecidos.

RE 2. Acuerdo interministerial, no cumplido: Se esperaba que los técnicos chilenos presentaran a sus autoridades del Ministerio de Salud una propuesta de convenio, pero aparentemente no hubo necesidad, porque el plan de trabajo fue aprobado y ha iniciado su ejecución sin necesidad del convenio de acuerdo biministerial. Plan de trabajo del proyecto aprobado, cumplido.

RE 3. indicadores: 3.1.Efectuada pasantía de 4 técnicos bolivianos sobre la gestión de los Servicios de Salud en la IV Región de Chile, cumplido.

3.2. Efectuada la capacitación a 4 profesionales bolivianos en la organización, desarrollo y funcionamiento de bancos de sangre, no cumplido. (Los técnicos bolivianos realizaron la pasantía en lo que respecta a gestión de servicios de salud en la IV Región de Chile.

La capacitación en bancos de sangre no se realizó porque recién se ha organizado el Programa Nacional de Sangre de Bolivia y está actividad deberá reprogramarse en el próximo año.)

RE 4. 4.1. Una pasantía realizada por 4 técnicos chilenos a un departamento de Bolivia para observación y seguimiento en vigilancia entomológica (**cumplido**)

4.2. Una supervisión realizada por dos técnicos chilenos a tres departamentos de Bolivia en organización y funcionamiento de bancos de sangre. (**No cumplido**). Los técnicos chilenos realizaron la pasantía en el departamento de Tarija en Bolivia para observación y seguimiento.

**RE 5. Indicadores**

5.1. Seminario de evaluación conjunto Bolivia - Chile realizado en Cochabamba al final del Proyecto (15-16 de marzo 2002).

Esta actividad está programada para realizarse en el año 2002, por lo tanto no ha sido ejecutada.

**b) Specific products/Productos específicos****c) Additional achievements/ Logros adicionales****d) Limitations/ Limitaciones**

La supervisión de los técnicos chilenos en bancos de sangre quedará pendiente para el próximo año, una vez que los técnicos bolivianos hayan realizado su capacitación en Chile.

<b>3. PROJECT EXECUTION/ EJECUCIÓN DEL PROYECTO (cont.)</b>
e) Total budget and amount spent/ Presupuesto total y ejecutado (USA (\$) ) TOTAL OPS TCC: 13.236 TOTAL MINISTERIOS DE SALUD: 10.778
<b>4. STAKEHOLDERS INVOLVED, E.G. MINISTRIES, INSTITUTES, FOUNDATIONS, NGOS/ ACTORES INVOLUCRADOS, EJ: MINISTERIOS, INSTITUTOS, FUNDACIONES, ONGS.</b>
Depto. Programas sobre el Ambiente (DPA) Servicio Salud Coquimbo IV Región Ministerio de Salud Chile; DPA Hospital Ovalle IV Región Ministerio de Salud (Chile); Unidad de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Programa Chagas Bolivia.
<b>5. LESSONS LEARNED/LECCIONES APRENDIDAS</b>
<b>6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS / CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>