

|  |   |             |   |      |
|--|---|-------------|---|------|
| <b>PWR:</b>  | <b>TCC PROJECT FINAL REPORT</b><br><b>INFORME FINAL DE PROYECTO CTP</b> | 2001 No. 18 | <b>Date:</b><br><b>Fecha:</b>           | 2001 |
| <b>Pan American Health Organization/Organización Panamericana de la Salud</b><br><b>TCC FINAL REPORT / INFORME FINAL DE PROYECTO CTP</b><br><b>SUMMARY SHEET / RESUMEN</b>   |   |             |   |      |
| <b>Report Date / Fecha del Reporte:</b> .....  |   |             |   |      |
| <b>1. GENERAL INFORMATION / INFORMACIÓN GENERAL</b>  |   |             |   |      |
| <b>Project title/ Título del proyecto:</b>   |   |             | <b>Country Leading / País Líder:</b>    |      |
| Seguridad Alimentaria nutricional en Municipios Fronterizos  |   |             | Nicaragua                               |      |
| <b>Participating countries/ Países participantes</b>   |   |             | <b>Start date / Fecha de inicio:</b>    |      |
| <b>Costa Rica</b>  |   |             | Octubre 2001                            |      |
| <b>Nicaragua</b>   |   |             | <b>End date / Fecha de finalización</b> |      |
|  |   |             | Abril 2002                              |      |
| <b>2. PROJECT BACKGROUND AND ORIGIN / ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROYECTO</b>   |   |             |   |      |
| <b>a) Context/ Contexto</b>  |   |             |   |      |
| Desde 1994 en Centro América se ha promovido la iniciativa de Seguridad Alimentaria ;y Nutricional (SAN) como eje del Desarrollo Humano Sostenible y como una estrategia de combate a la pobreza. Proceso apoyado por OPS, INCAP, SG-SICA, avalada por los presidentes de Centro América.  |   |             |   |      |
| <b>b) Purpose/ Propósito</b>   |   |             |   |      |
| Fortalecer los gobiernos locales y comunidades interfronterizas, en el conocimiento, manejo de estrategias, metodologías y tecnologías para el desarrollo de proyectos productivos en Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN). Los gobiernos locales y comunidad de cuatro municipios interfronterizos entre Nicaragua y Costa Rica se fortalecen en los aspectos mencionados.                 |   |             |   |      |
| <b>c) Expected results/ Resultados esperados</b>   |   |             |   |      |
| RE 1. Haber intercambiado las experiencias y metodologías exitosas que en SAN han tenido los municipios de San Juan del Sur y Cárdenas de Nicaragua y Upala y Los Chiles de Costa Rica para producir un documento orientado a la implementación de SAN local.  |   |             |   |      |
| RE 2. Haber transferido dos tecnologías (ecotécnicas) como apoyo a la elaboración de proyectos productivos insertos en el Plan Local del Triángulo de Solidaridad.   |   |             |   |      |
| RE 3. Haber ejecutado y evaluado un proyecto productivo en cada municipio interfronterizo de San Juan del Sur y Cárdenas (Nicaragua) y Upala y Los Chiles (Costa Rica).  |   |             |   |      |
| <b>3. PROJECT EXECUTION / EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>   |   |             |   |      |
| <b>a) Achievement of the expected results / Logros de los resultados esperados</b>   |   |             |   |      |
| Capacidades nacionales/locales fortalecidas o beneficiadas.  |   |             |   |      |
| En UPALA: Se realizó un diagnóstico nutricional del personal docente, administrativo y de los estudiantes.   |   |             |   |      |
| Capacitación a agricultores, representantes de instituciones públicas y privadas, estudiantes. Cada capacitación con 30 participantes.   |   |             |   |      |
| Huerto Orgánico con siembras de frutas, frijoles, tomate, culantro   |   |             |   |      |
| Huerto Hidropónico. Mejoramiento de infraestructura, construcción de 6 contenedores de hidroponía, establecido sistema de riego  |   |             |   |      |
| Comedor estudiantil gestionado y financiado para su remodelación. Establecimiento de alianzas con el Ministerio de Educación, Agricultura.   |   |             |   |      |
| Los Chiles: Proyecto benefició a 900 niños y niñas de 18 escuelas. 18 huertos escolares usando tecnologías en armonía con el medio ambiente. Mejorado el consumo de alimentos, diversificó la dieta de escolares en los comedores. Desarrollo de escuelas Saludables. Capacitación a productores de comunidades en elaboración de abono orgánico y siembra de cultivos. Alianzas estratégicas. |   |             |   |      |
| <b>b) Specific products / Productos específicos</b>  |   |             |   |      |
| 1. Políticas públicas, recursos humanos capacitados, documentos, videos, libros, sistemas, tecnología etc. como contribución de cada uno de los países e instituciones involucradas en el proyecto   |   |             |   |      |
| 2. Documento de Metodologías SAN   |   |             |   |      |
| 3. Transferencia de Ecotecnias   |   |             |   |      |
| 4. Inicio de ejecución de 4 proyectos productivos. Uno en cada uno de los municipios participantes.  |   |             |   |      |

|   |   |             |                               |      |
|---|---|-------------|-------------------------------|------|
| <b>PWR:</b>   | <b>TCC PROJECT FINAL REPORT</b><br><b>INFORME FINAL DE PROYECTO CTP</b> | 2001 No. 18 | <b>Date:</b><br><b>Fecha:</b> | 2001 |
| <b>Pan American Health Organization/Organización Panamericana de la Salud</b><br><b>TCC FINAL REPORT / INFORME FINAL DE PROYECTO CTP</b><br><b>SUMMARY SHEET / RESUMEN</b>  |   |             |                               |      |
| c) <b>Additional achievements / Logros adicionales</b>  |   |             |                               |      |
| d) <b>Limitations / Limitaciones</b>  |   |             |                               |      |
| e) <b>Total budget and amount spent / Presupuesto total y ejecutado</b><br>TCC COR USD 15,500<br>TCC NIC USD 15,500   |   |             |                               |      |
| <b>4. STAKEHOLDERS INVOLVED, E.G. MINISTRIES, INSTITUTES, FOUNDATIONS, NGOS / ACTORES INVOLUCRADOS, EJ: MINISTERIOS, INSTITUTOS, FUNDACIONES, ONGS.</b>   |   |             |                               |      |
| Vicepresidencia de Costa Rica, Programa de Erradicación de la Pobreza Extrema (PROEZA)<br>Nicaragua: Secretaría de acción Social<br>Miembros del Consejo Cantonal de Seguridad Alimentaria y Nutricional(CCSAN)<br>Gobiernos Locales, Consejos Municipales de SAN, ONGs.<br>Alcaldes y un regidor de cada municipio   |   |             |                               |      |
| <b>5. LESSONS LEARNED / LECCIONES APRENDIDAS</b>  |   |             |                               |      |
| <b>6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS / CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>  |   |             |                               |      |
| Se demostró que la producción de hortalizas es posible y con esto el mejoramiento de la dieta y la economía familiar<br>Se ha revalorizado la utilización de técnicas tradicionales de cultivo para la conservación del ambiente y el mejor aprovechamiento de los suelos<br>.Los gobiernos locales e instituciones han visualizado que apoyar la participación de las mujeres en proyectos productivos, es un caminos para mejorar las condiciones de vida y de la seguridad alimentaria de las comunidades.<br>La integración de la comunidad, gobierno local e instituciones estatales permitió que los pocos recursos existentes fueran aprovechados de mejor forma en la ejecución de los proyectos.<br>Se recomienda realizar capacitación en hidroponía en escuelas, en elaboración de abono orgánico en escuelas, en producción de hortalizas en invernaderos en colegios.<br>Llevar a cabo escuelas saludables en todas las escuelas del Cantón. |   |             |                               |      |