

2023

RELATÓRIO TÉCNICO

142

Fortalecimento das políticas públicas em saúde nas áreas de fronteira
com o Brasil

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	142		
TÍTULO DO TC:	Fortalecimento das políticas públicas em saúde nas áreas de fronteira com o Brasil		
Objeto do TC:	Fortalecer as políticas públicas em saúde nas áreas de fronteira com o Brasil		
Número do processo:	25000.155295-0221-14	Número do SIAFI:	
Data de início	31/12/2021	Data de término:	31/12/2026

DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$6.650.000,00
Valor Total no TC:			R\$ 6.650.000,00

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE

Área técnica	Assessoria Internacional de Saúde (AISA/MS)		
Responsável:	Marina Moreira Costa Pittella		
Endereço:	Ministério da Saúde (Esplanada dos Ministérios bloco G, sala 431)		
Telefone:	(61) 33152813	E-mail:	aai@saude.gov.br

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS

Área técnica	Gabinete (GAB)		
Responsável:	Socorro Gross		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61) 3251-9595	E-mail:	grossoc@paho.org

2. CONTEXTO

O Termo de Cooperação 142 foi elaborado para dar continuidade às ações conjuntas desenvolvidas pela AISA, visando fortalecer as políticas públicas em saúde nas áreas que fazem fronteiras com o Brasil, contribuir com a implementação de projetos e ações nos âmbitos nacional e internacional. As ações executadas visam garantir um contexto amplo de atuação para avançar no alcance dos resultados esperados.

Este TC apoia novos compromissos e o desenvolvimento de ações no âmbito dos mecanismos de integração, da cooperação técnica, científica, tecnológica ou humanitária, para fortalecimento da Assessoria e do Sistema Único de Saúde, visando alcançar interesses fundamentais da saúde pública e da política externa brasileira.

3. 1º SEMESTRE DE 2023

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 RE1: Mecanismos e instrumentos de estruturação, organização e execução da capacidade de respostas da saúde nas Fronteiras fortalecidos.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	1. nº de plano estratégico elaborado; 2. nº de fóruns realizados; 3. nº de sistema desenvolvido; 4. nº de marco legal desenvolvido e monitorado.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	1. Criar 01 plano estratégico durante o projeto para pactuação de temas prioritários. 2. Realizar 03 reuniões internacionais de temas prioritários por ano. 3. Criar 01 marco legal para nortear com monitoramento anual.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Por meio desse resultado esperado a AISA tem efetuado várias reuniões virtuais preparatórias juntamente com as áreas de fronteiras e com as Comissões que fazem parte do SGT 11 "Saúde" MERCOSUL para concretizar os eventos e debates programados para o 2º semestre de 2023.

Produtos elaborados:

- * Documento técnico contendo relatório de monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito do fortalecimento da gestão estratégica da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde para o 1º bimestre de 2023.
- * Documento técnico contendo relatório de monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito do fortalecimento da gestão estratégica da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde para o 2º bimestre de 2023.
- * Documento técnico contendo relatório de monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito do fortalecimento da gestão estratégica da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde para o 3º bimestre de 2023.
- * Relatório técnico descritivo sobre a participação do Ministério da Saúde na Missão Empresarial de Companhias Farmacêuticas Indianas, realizada nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, em São Paulo/SP.
- * Relatório técnico descritivo sobre a 8ª reunião da Comissão Mista Brasil-Índia, realizada em 24 de agosto de 2022, em Brasília-DF.
- * Relatório técnico descritivo sobre a participação do Ministério da Saúde no World Bio Summit 2022 (WBS 2022), realizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2022, em Seul, Coreia.
- * Documento técnico sobre: (i) funcionamento e organização do sistema de saúde do México; (ii) panorama sobre as

relações atuais entre Brasil e México; (iii) perspectivas de cooperação para 2024, incluindo potenciais áreas de interesse.

* Documento técnico sobre: (i) funcionamento e organização do sistema de saúde de Cuba; (ii) panorama sobre as relações atuais entre Brasil e Cuba; (iii) perspectivas de cooperação para 2024, incluindo potenciais áreas de interesse.

* Documento técnico sobre: (i) funcionamento e organização do sistema de saúde de Guiné-Bissau; (ii) panorama sobre as relações atuais entre Brasil e Guiné-Bissau na área da saúde; (iii) perspectivas de cooperação para 2024, incluindo potenciais áreas de interesse.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Com a atenuação da pandemia, a AISA readequou as ações previstas nos projetos de cooperação de acordo com as prioridades do governo e do Ministério da Saúde, por meio de reuniões virtuais com objetivo de dar andamento as agendas previstas.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não houve.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 RE2: Atuação nas estruturas e sistemas de saúde do Brasil nas áreas fronteiriças, por meio da coordenação das ofertas e demandas da cooperação técnica, científica, tecnológica consolidada.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	1. nº de seminários realizados. 2. nº de intercâmbios realizados; 3. nº de técnicos capacitados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	1. Promover 02 seminários por ano. 2. Estabelecer pelo menos 03 intercâmbios de troca de experiências com os países por ano. 3. Capacitar pelo menos 10 técnicos, em temas prioritários de saúde, durante a vigência do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Com a atenuação da pandemia, esta Assessoria readequou as ações previstas nos projetos de cooperação de acordo com as prioridades do governo e do Ministério da Saúde, por meio de reuniões virtuais com objetivo de dar andamento as agendas previstas.

Produtos elaborados:

* Relatório técnico das atividades realizadas pelo Mercosul Saúde durante a Presidência Pro Tempore do Brasil no ano de 2021.

* Documento técnico contendo levantamento e encaminhamentos aprovados pelo Grupo de Trabalho (GT) Itaipu Saúde em 2022.

* Documento técnico contendo levantamento e encaminhamentos aprovados pelo Workshop de Saúde nas Fronteiras do Mercosul de 2019 a 2022.

* Relatório técnico da Comissão Intergovernamental de Doação e Transplantes da Reunião de Ministros de Saúde do Mercosul em 2022.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não houve.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	RE3: Desenvolvimento de mecanismos de integração regional em saúde, com ênfase na atuação qualificada nas agendas de saúde nas fronteiras, realizado.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	1. nº das reuniões das Comissões do SGT 11 com participação de novas pautas realizadas; 2. nº de oficinas de reciclagem e atualização dos GTs de fronteira realizadas.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	1. Realizar 05 encontros (presenciais ou virtuais) para discussão no âmbito do Mercosul. 2. Realizar 04 reuniões e 02 oficinas por ano para atualização das ações das comissões e dos GTs de fronteiras.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Não houve nenhuma ação programada para este RE no período.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 RE4: Capacidade da AISA de acompanhar, coordenar e aprimorar a política nacional de saúde nas áreas de fronteiras, fortalecida.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	Nº de estudo estruturado realizados; nº de plano estratégico elaborado; nº de fóruns com participação ativa realizados; nº de relatório de gestão elaborado e publicado
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	Realizar pelo menos 01 estudo contendo as experiências de intercâmbio durante o projeto. Estabelecer 01 plano estratégico para cooperação sul-sul até o término do projeto. Participar em pelo menos 05 reuniões internacionais por ano, voltadas para integração regional. Divulgar os resultados alcançados em sites e elaborar 01 relatório de gestão ao final do projeto
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Com a atenuação da pandemia, a AISA readequou as ações previstas nos projetos de cooperação de acordo com as prioridades do governo e do Ministério da Saúde, através reuniões virtuais com objetivo de dar andamento as agendas previstas.

Produtos elaborados:

* Documento técnico contendo metodologia de elaboração do Planejamento Estratégico para a Assessoria de Assuntos Internacionais com inserção de metas, objetivos e ações para o ano de 2023.

* Documento técnico contendo a execução do processo de trabalho desenvolvido no ano de 2022, especificando os pontos relevantes encontrados na análise à política de investimentos no âmbito da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais (AISA), de forma sistematizada com informações relevantes para a memória das atividades de acompanhamento e incorporação desse processo.

* Documento técnico que relaciona os resultados e metas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de acordo com o planejamento da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, no âmbito da saúde no 1º semestre de 2023.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não houve.

3.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

As ações foram previstas para o fortalecimento da cooperação internacional em saúde. Destacam-se os seguintes de aprendizado que levarão ao aprimoramento da implementação do TC 142: identificação e geração de registros que possam dar mais visibilidade e potencializar o intercâmbio de conhecimento entre os países fronteiriços e ações técnicas prioritárias para ambos países para que seus resultados possam fortalecer o sistema único de Saúde e também evidenciar importância da Assessoria no fortalecimento da agenda internacional.

Conforme previsão na matriz lógica e ações programadas no PTA, a AISA segue em andamento com os projetos previstos e com a execução das ações. Devido à pandemia, a AISA segue cumprindo as agendas previstas priorizando as ações e projetos mais relevantes, portanto, as ações previstas para o alcance dos resultados esperados continuam em processo de execução.

Este TC contribui para os seguintes resultados do Plano Estratégico da OPAS:

OPT 23.02 Países e territórios habilitados a fortalecer suas capacidades de prontidão para emergências; e

OPT 27.01 Aprimoramento da liderança, governança e das relações exteriores para implementar o Plano Estratégico da OPAS 2020-2025 e impulsionar impactos sobre a saúde em nível nacional, com base em comunicações estratégicas e de acordo com a ASSA2030.

3.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

A lição fundamental que pode ser aproveitada da cooperação técnica entre a AISA/MS e a OPAS/OMS tem sido o diálogo constante sobre o cotidiano do trabalho, refletido nas ações de planejamento e acompanhamento que promove, não apenas um vínculo de confiança e a manutenção da qualidade na execução das ações programadas, mas o aprimoramento constante sobre o que de potencial inovador existe no contexto da gestão e governança das políticas públicas.

O planejamento conjunto também tem favorecido o cumprimento dos objetivos do planejamento estratégico conforme a agenda da saúde

O estabelecimento de fluxos amplos de comunicação (e-mail, telefone, videochamadas) e domínio cada vez maior dos instrumentos de gestão por parte da equipe, tem sido chave para estreitar os laços entre as instituições. Vale a pena destacar que uma das principais contribuições para que haja uma gestão bem-sucedida do Termo de Cooperação nº 142 é a disponibilidade de ambas as partes para a revisão e ajustes dos planos de trabalho de forma sistemática. Esta prática tem permitido maior conhecimento das rotinas de trabalho, dos processos técnicos e administrativos, além de propiciar um diálogo amplo da cooperação em um ambiente com vocação participativa, de confiança mútua e de escuta para o aprimoramento do trabalho.

É relevante destacar que a AISA adequou os projetos previstos para execução 2023, devido a pandemia COVID 19 visando fortalecer a política externa brasileira no campo da saúde.

As ações foram readequadas e seguem em andamento para o alcance dos resultados esperados. As atividades previstas estão compatíveis com o planejamento de atividades previstas no plano de trabalho com o desenvolvimento das ações descritas

3.4 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	0	0	0	0%
2	0	0	0	0%
3	0	0	0	0%
4	0	0	0	0%
Total:	0	0	0	0%

3.5 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 1,225,616.84
Recursos desembolsados:	US\$ 96,363.36
Pendente de pagamento:	US\$ 96,065.76
Saldo:	US\$ 1,033,187.72