



2018

RELATÓRIO TÉCNICO

78

Fortalecimento da Vigilância em Tuberculose.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	78		
TÍTULO DO TC:	Fortalecimento da Vigilância em Tuberculose.		
Objeto do TC:	Desenvolvimento das atividades do Programa de Controle de Tuberculose e outras Pneumopatias.		
Número do processo:	25.000129464/2012-70	Número do SIAFI:	493909
Data de início	18/12/2012	Data de término:	28/12/2022
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$8.001.000,00
TA:	2	recurso	R\$6.825.000,00
TA:	3	recurso	R\$5.500.000,00
TA:	4	prorrogação	R\$0,00
TA:	5	recurso	R\$6.825.000,00
Valor Total no TC:			R\$ 27.151.000,00

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE

Área técnica	Secretaria de Vigilância em Saúde/Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose - CGPNCT (SVS/MS)		
Responsável:	Denise Arakaki		
Endereço:	SRTV 702, Ed. PO 700 - Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040		
Telefone:	(61) 3315-2787 ou 3315-3059	E-mail:	denise.arakaki@saude.gov.br

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS

Área técnica	Doenças Transmissíveis e Análise de Situação Saúde (UT CHA)		
Responsável:	Enrique Vázquez.		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61)32519487	E-mail:	evazquez@paho.org

2. MATRIZ LÓGICA

Finalidade do Projeto/TC		Contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento institucional das políticas públicas preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose/PNCT, em âmbito nacional, com foco na redução da morbidade (meta prioritária da "Agenda Estratégica") e transmissão da tuberculose; apoiando ações intersetoriais com a atenção básica e Departamento de DST-AIDS.				
Propósito do Projeto/TC		Prevenção e controle da tuberculose com o objetivo de redução da morbidade por tuberculose através da ampliação da taxa cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera e do acesso ao diagnóstico da coinfeção de TB/HIV. Fortalecer a vigilância epidemiológica, ampliando a capacidade de detecção precoce de casos da doença; aprimorar e qualificar as ações e estratégias preconizadas para capacitação, comunicação e informação dos profissionais de saúde e população em geral; integrar as ações de controle da tuberculose na atenção básica, mobilizando os Programas de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Saúde da Família, Programas de Controle da Tuberculose e DST/AIDS nos estados e municípios; qualificar o processo de desenvolvimento de instrumentos técnicos e logísticos utilizados no acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Gestor Federal junto aos estados e municípios, colaborando efetivamente com a prevenção da doença, atenção aos principais fatores de risco e populações vulneráveis, bem como a vigilância em saúde.				
Linha de base do Projeto/TC						
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
1	Fortalecer a Gestão de conhecimento e informação em vigilância epidemiológica e sistema de informação com o objetivo de: aumentar a detecção de casos novos, aumentar a cura e diminuir o abandono do tratamento.	<ul style="list-style-type: none"> • Apoiar processos de descentralização das ações de Vigilância em Saúde; • Fortalecer os processos de desenvolvimento e aplicação de metodologias de análise de situação de saúde para a tuberculose; • Elaborar material técnico para suporte das ações de Vigilância em Tuberculose; • Monitorar e avaliar todos os registros de casos de tuberculose diagnosticados e informados no sistema de informação de agravos de notificação - SINAN-NET além de apoiar a discussão para melhoria dos sistemas existentes visando à vinculação de dados entre os sistemas. 	<ul style="list-style-type: none"> * número de casos novos de TB•; * % cura; * % abandono. 	* Ter fortalecido a gestão de conhecimento em vigilância epidemiológica e sistema de informação.	<ul style="list-style-type: none"> * Relatórios técnicos; * Publicações; * Relatórios das avaliações. 	NA
2	Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação das Ações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose fortalecidas.	<ul style="list-style-type: none"> • Viabilizar visitas de Monitoramento e Avaliação do PCT com Gestores/ Coordenadores nos Estados e Municípios prioritários; • Apoiar o desenvolvimento de produtos técnicos especializados para planejar e viabilizar as ações e estratégias preconizadas pelo Gestor Federal; • Apoiar ações visando à reorganização técnica administrativa da CGPNCT. 	<ul style="list-style-type: none"> * % de UF e municípios visitados anualmente com relatório e recomendações encaminhadas; * % de UF que elaboraram planos de ação de controle da TB a partir das recomendações das visitas de monitoramento; * % de execução das atividades planejadas pelo PNCT. 	* Ter acompanhado, Monitorado e Avaliado as Ações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose.	<ul style="list-style-type: none"> * Relatórios técnicos; * Relatórios das avaliações. 	NA

Finalidade do Projeto/TC		Contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento institucional das políticas públicas preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose/PNCT, em âmbito nacional, com foco na redução da morbidade (meta prioritária da "Agenda Estratégica") e transmissão da tuberculose; apoiando ações intersetoriais com a atenção básica e Departamento de DST-AIDS.				
Propósito do Projeto/TC		Prevenção e controle da tuberculose com o objetivo de redução da morbidade por tuberculose através da ampliação da taxa cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera e do acesso ao diagnóstico da coinfeção de TB/HIV. Fortalecer a vigilância epidemiológica, ampliando a capacidade de detecção precoce de casos da doença; aprimorar e qualificar as ações e estratégias preconizadas para capacitação, comunicação e informação dos profissionais de saúde e população em geral; integrar as ações de controle da tuberculose na atenção básica, mobilizando os Programas de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Saúde da Família, Programas de Controle da Tuberculose e DST/AIDS nos estados e municípios; qualificar o processo de desenvolvimento de instrumentos técnicos e logísticos utilizados no acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Gestor Federal junto aos estados e municípios, colaborando efetivamente com a prevenção da doença, atenção aos principais fatores de risco e populações vulneráveis, bem como a vigilância em saúde.				
Linha de base do Projeto/TC						
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
3	Controle da TB-MR e atividades dirigidas a populações sob risco (presídios, moradores de rua e índios) implementadas e/ou fortalecidas. Colaboração entre os Programas de Tuberculose e HIV/AIDS, atividades de prevenção.	<ul style="list-style-type: none"> • Apoiar a realização de curso de Atualização em Tuberculose para Técnicos de Referencias Estaduais e Municipais; • Apoiar a realização de oficinas de sensibilização de Conselheiros de Saúde em Tuberculose; • Apoiar atividades de colaboração entre os Programas de Tuberculose e HIV/AIDS, atividades de prevenção e controle da TB-MR e atividades dirigidas a populações em risco (presídios, moradores de rua e índios); • Implementar estratégias de comunicação e gestão do conhecimento. 	<ul style="list-style-type: none"> * % de oferta de testagem anti-HIV entre os casos de tuberculose; * % de municípios com TDO comunitário. 	* Ter realizado atividades dirigidas a populações sob risco (presídios, moradores de rua e índios) e ter promovido a colaboração entre os Programas de Tuberculose e HIV/AIDS em atividades de prevenção.	<ul style="list-style-type: none"> • Relatórios técnicos; • Relatórios das avaliações. 	NA

Finalidade do Projeto/TC		Contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento institucional das políticas públicas preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose/PNCT, em âmbito nacional, com foco na redução da morbidade (meta prioritária da "Agenda Estratégica") e transmissão da tuberculose; apoiando ações intersectoriais com a atenção básica e Departamento de DST-AIDS.				
Propósito do Projeto/TC		Prevenção e controle da tuberculose com o objetivo de redução da morbidade por tuberculose através da ampliação da taxa cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera e do acesso ao diagnóstico da coinfeção de TB/HIV. Fortalecer a vigilância epidemiológica, ampliando a capacidade de detecção precoce de casos da doença; aprimorar e qualificar as ações e estratégias preconizadas para capacitação, comunicação e informação dos profissionais de saúde e população em geral; integrar as ações de controle da tuberculose na atenção básica, mobilizando os Programas de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Saúde da Família, Programas de Controle da Tuberculose e DST/AIDS nos estados e municípios; qualificar o processo de desenvolvimento de instrumentos técnicos e logísticos utilizados no acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Gestor Federal junto aos estados e municípios, colaborando efetivamente com a prevenção da doença, atenção aos principais fatores de risco e populações vulneráveis, bem como a vigilância em saúde.				
Linha de base do Projeto/TC						
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
4	Profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão capacitados. Ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de multiplicadores e gerentes nos PCTs e em todas as suas áreas de atuação.	<ul style="list-style-type: none"> • Apoiar a realização de reuniões para discussão da sustentabilidade dos comitês metropolitanos; • Apoiar a participação de profissionais e técnicos em eventos nacionais e internacionais / visitas técnicas referentes à análise da situação de saúde; • Fortalecer a implementação de linhas de cuidado em tuberculose na rede de atenção à saúde, priorizando ações de prevenção, promoção da saúde e assistência; • Fortalecer os processos de desenvolvimento de ações específicas para populações de maior risco para a tuberculose. 	<ul style="list-style-type: none"> * % de capacitações para multiplicadores entre as realizadas; * Número de instituições da Sociedade Civil que participam das atividades promovidas pelo PNCT; * % de capacitações ofertadas e realizadas de acordo com a política de capacitações do MS; * Manutenção de Comitês Metropolitanos e Fóruns Estaduais de TB. 	* Ter capacitado profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão e ter realizado ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de multiplicadores.	<ul style="list-style-type: none"> • Relatórios técnicos; • Relatórios das avaliações 	NA
5	Vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios fortalecida.	<ul style="list-style-type: none"> • Apoiar a Realização de oficinas para implantação do controle de qualidade de baciloskopias e expansão da cultura aos Laboratórios Centrais; • Apoiar ações de vigilância à droga-resistência. 	<ul style="list-style-type: none"> * %de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado (80%); * % de casos (população alvo) que realizam cultura prévia ao tratamento, PPL, HIV, indígena) 100%. 	* Ter fortalecido a vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios.	<ul style="list-style-type: none"> * Relatórios técnicos; * Relatórios das avaliações. 	NA

Finalidade do Projeto/TC		Contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento institucional das políticas públicas preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose/PNCT, em âmbito nacional, com foco na redução da morbidade (meta prioritária da "Agenda Estratégica") e transmissão da tuberculose; apoiando ações intersetoriais com a atenção básica e Departamento de DST-AIDS.				
Propósito do Projeto/TC		Prevenção e controle da tuberculose com o objetivo de redução da morbidade por tuberculose através da ampliação da taxa cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera e do acesso ao diagnóstico da coinfeção de TB/HIV. Fortalecer a vigilância epidemiológica, ampliando a capacidade de detecção precoce de casos da doença; aprimorar e qualificar as ações e estratégias preconizadas para capacitação, comunicação e informação dos profissionais de saúde e população em geral; integrar as ações de controle da tuberculose na atenção básica, mobilizando os Programas de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Saúde da Família, Programas de Controle da Tuberculose e DST/AIDS nos estados e municípios; qualificar o processo de desenvolvimento de instrumentos técnicos e logísticos utilizados no acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Gestor Federal junto aos estados e municípios, colaborando efetivamente com a prevenção da doença, atenção aos principais fatores de risco e populações vulneráveis, bem como a vigilância em saúde.				
Linha de base do Projeto/TC						
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
6	Investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose incluídas.	Apoiar a realização de pesquisas operacionais e estudos científicos e o desenvolvimento de oficinas de avaliação de pesquisas em andamento.	* % de pesquisas realizadas pelo PNCT ou parceiros que estejam de acordo com as prioridades do PNCT.	* Ter incluído a investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose.	* Relatórios técnicos; * Relatórios das avaliações.	NA
7	Tratamento Diretamente Observado (TDO) na Atenção Básica (PSF e PACS) de grandes centros urbanos expandido.	<ul style="list-style-type: none"> Apoiar a descentralização do TDO através de capacitações e ações diretas nos serviços e comunidade; Apoiar o desenvolvimento de atividades em redes colaborativas para disseminação do TDO. 	<ul style="list-style-type: none"> * % das unidades básicas de saúde fazendo TDO; * % de casos de TB em TDO. 	* Ter expandido o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica (PSF e PACS) de grandes centros urbanos.	* SINAN e relatórios técnicos.	NA

3. CONTEXTO

Os objetivos do Termo de Cooperação TC78 estão alinhados com as prioridades de saúde do Governo Federal, no que diz respeito à redução da morbidade pela tuberculose por meio da ampliação da taxa de cura dos casos bacilíferos e da ampliação do acesso ao diagnóstico TB-HIV. Todas as ações técnicas propostas para o ano de 2018, que contaram com a participação da OPAS, estavam alinhadas com as prioridades do Governo. Além disso, em 2018, o país teve papel relevante nas discussões que envolvem a tuberculose nos BRICS. No desenvolvimento e execução deste Termo de Cooperação (TC78), foram obtidos consideráveis avanços para o controle da tuberculose, como:

- Apoio à realização de mobilização junto aos parlamentares do Congresso Nacional para a recondução da Frente Parlamentar pela luta contra a Tuberculose.
 - Participação na revisão e atualização das Normas Nacionais de TB e guias laboratoriais
 - Participação no grupo que discute as questões relacionadas à co-infecção TB/HIV
 - Participação no Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Controle da Tuberculose
- Mesmo sendo a tuberculose um agravamento de forte determinação social, e o país atravessar nos últimos anos uma crise política e econômica, a priorização do combate à doença sempre se manteve em todas as esferas de governos e a OPAS sempre manteve e fortaleceu sua cooperação ao MS.

4. 1º SEMESTRE DE 2018

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 Fortalecer a Gestão de conhecimento e informação em vigilância epidemiológica e sistema de informação com o objetivo de: aumentar a detecção de casos novos, aumentar a cura e diminuir o abandono do tratamento.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* número de casos novos de TB•; * % cura; * % abandono.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Ter fortalecido a gestão de conhecimento e informação em vigilância epidemiológica e sistema de informação.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	3

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

As ações previstas foram executadas conforme o planejado, não tendo havido intercorrências de nenhuma ordem.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

- Necessidade de identificação de todas as etapas dos processos de compras de medicamentos e outros insumos para a TB.
- Reformulação de atividades em virtude das limitações orçamentárias.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Os processos de descentralização das ações de Vigilância em Saúde foram apoiadas em sua plenitude, assim como os processos de desenvolvimento e aplicação de metodologias de análise de situação de saúde para a tuberculose. O material técnico para suporte das ações de Vigilância em Tuberculose foi elaborado de acordo com as necessidades. Foi feito o monitoramento e a avaliação de todos os registros de casos de tuberculose diagnosticados e informados no sistema de informação de agravos de notificação - SINAN-NET. Discutiui-se também a melhoria dos sistemas existentes visando à vinculação de dados entre os sistemas.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação das Ações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose fortalecidas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* % de UF e municípios visitados anualmente com relatório e recomendações encaminhadas; * % de UF que elaboraram planos de ação de controle da TB a partir das recomendações das visitas de monitoramento; * % de execução das atividades planejadas pelo PNCT.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Ter acompanhado, Monitorado e Avaliado as Ações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	3

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Ainda que tenham ocorrido limitações de ordem política, principalmente, as atividades programadas puderam ser executadas. Ficaram como próximos passos para o 2o PTS as visitas de monitoramento e avaliação a estados e municípios.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Situação política do país que levou a diversas limitações de ordem administrativa e orçamentária

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Para o desenvolvimento desse resultado diversos produtos e eventos foram realizados no primeiro semestre de 2018

- Expansão da rede do teste rápido molecular para tuberculose nos municípios prioritários com treinamentos de profissionais de laboratório.
- Visitas técnicas aos laboratórios dos municípios prioritários das regiões metropolitanas de maior incidência de tuberculose.
- Monitoramento da realização de testes rápidos.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 Controle da TB-MR e atividades dirigidas a populações sob risco (presídios, moradores de rua e índios) implementadas e/ou fortalecidas. Colaboração entre os Programas de Tuberculose e HIV/AIDS, atividades de prevenção.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* % de oferta de testagem anti-HIV entre os casos de tuberculose; * % de municípios com TDO comunitário.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Ter realizado atividades dirigidas a populações sob risco (presídios, moradores de rua e índios) e ter promovido a colaboração entre os Programas de Tuberculose e HIV/AIDS em atividades de prevenção.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	4

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

O trabalho do Programa Nacional, estados e municípios no controle da TB-MR e com as populações prioritárias, aí incluídos os portadores do HIV, é permanente e vem tendo importante impacto no controle da doença. Os portadores de TB-MDR ainda constituem um contingente pequeno dentro do grupo de portadores de TB no país (cerca de 1%), ainda assim, vem sendo realizado um trabalho abrangente de detecção dessa forma da doença por meio de testes rápidos que ao mesmo tempo em que identificam a presença do bacilo, definem se ele é resistente aos medicamentos de primeira linha utilizados na rede pública.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Situação política do país que levou a diversas limitações de ordem administrativa e orçamentária

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As ações programadas foram completadas no período.

- Realizado o evento para comemorar o Dia Mundial contra a Tuberculose/2018 na Câmara dos Deputados com membros da Frente Parlamentar contra tuberculose ;
- Lançamento da Campanha da Tuberculose na mídia no nível nacional em 24 de março de 2018
- Fortalecimento do Sistema de Informação em Tratamentos Especiais (SITE) –TB para monitorar a gestão clínica e farmacêutica dos casos de TB resistente.
- Colaboração permanente entre a OPAS, o Programa Nacional de TB e o Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 Profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão capacitados. Ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de multiplicadores e gerentes nos PCTs e em todas as suas áreas de atuação.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* % de capacitações para multiplicadores entre as realizadas; * Número de instituições da Sociedade Civil que participam das atividades promovidas pelo PNCT; * % de capacitações ofertadas e realizadas de acordo com a política de capacitações do MS; * Manutenção de Comitês Metropolitanos e Fóruns Estaduais de TB.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Ter capacitado profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão e ter realizado ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de multiplicadores.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	3

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Foram realizadas diversas capacitações para profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão, além da sociedade civil organizada que milita no combate à TB. Da mesma forma foram executadas diversas ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de multiplicadores e gerentes nos Programas de Controle da Tuberculose e em todas as suas áreas de atuação. O projeto de EAD sobre TB na Atenção Básica, desenvolvido em parceria com a UNASUS, vem se tornando importante ferramenta para expansão do conhecimento para profissionais que atuam nesse nível do sistema. Foi realizado o Seminário dos Comitês Estaduais de Luta contra a TB

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Situação política do país que levou a diversas limitações de ordem administrativa e orçamentária

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Foram capacitados profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão e realizadas ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de multiplicadores. Também aumentou o número de instituições da Sociedade Civil que participam das atividades promovidas pelo PNCT.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	5	Vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios fortalecida.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* %de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado (80%); * % de casos (população alvo) que realizam cultura prévia ao tratamento, PPL, HIV, indígena) 100%.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* Ter fortalecido a vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Vem sendo fortalecida uma rede de Vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios, com implantação e expansão de processos de controle de qualidade de baciloscopias, culturas e testes rápidos.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Situação política do país que levou a diversas limitações de ordem administrativa e orçamentária

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Foi fortalecida a vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios, bem como houve incremento no número de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado e de casos nas populações-alvo que realizam cultura prévia ao tratamento (população privada de liberdade, moradores de rua, indígenas, portadores do HIV)

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	6	Investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose incluídas.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* % de pesquisas realizadas pelo PNCT ou parceiros que estejam de acordo com as prioridades do PNCT.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* Ter incluído a investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		3
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Foram realizadas diversas reuniões e oficinas de trabalho com o intuito de fazer o levantamento das necessidades de

pesquisas operacionais e estudos científicos. Com isso se estabeleceu uma agenda para a área, principalmente com o apoio da Rede Brasileira de Pesquisas em TB, a Rede-TB, composta por mais de 300 pesquisadores brasileiros dedicados ao tema. Também se desenvolveram metodologias de avaliação das pesquisas em andamento.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Situação política do país que levou a diversas limitações de ordem administrativa e orçamentária

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Vem sendo incluída paulatinamente com apoio da Rede-TB (mais de 300 pesquisadores dedicados à TB) a investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose tanto a nível federal quanto estadual e municipal.

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	7 Tratamento Diretamente Observado (TDO) na Atenção Básica (PSF e PACS) de grandes centros urbanos expandido.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* % das unidades básicas de saúde fazendo TDO; * % de casos de TB em TDO.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Ter expandido o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica (PSF e PACS) de grandes centros urbanos.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Houve no período um aumento importante no número de serviços realizando e de pacientes recebendo Tratamento Diretamente Observado para TB.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Situação política do país que levou a diversas limitações de ordem administrativa e orçamentária

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Vem sendo expandido o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica (PSF e PACS) especialmente nos grandes centros urbanos. Houve aumento do número de unidades básicas fazendo o TDO, bem como também aumentou o número de casos de TB em regime de tratamento diretamente observado.

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	4	3	0	75%
2	4	3	0	75%
3	4	4	0	100%
4	4	3	0	75%
5	2	2	0	100%
6	3	2	0	66%

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
7	2	2	0	100%
Total:	23	19	0	84%

5. 2º SEMESTRE DE 2018

5.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	Fortalecer a Gestão de conhecimento e informação em vigilância epidemiológica e sistema de informação com o objetivo de: aumentar a detecção de casos novos, aumentar a cura e diminuir o abandono do tratamento.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* número de casos novos de TB•; * % cura; * % abandono.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* Ter fortalecido a gestão de conhecimento e informação em vigilância epidemiológica e sistema de informação.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		4

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

As ações propostas no PTS deste Segundo semestre de 2018 para o TC 78 tem contribuído positivamente para a cooperação técnica ao MS e esta cooperação reflete-se uma melhoria dos indicadores, onde o número de casos novos de tuberculose vem caindo ano a ano a uma taxa de aproximadamente 2%. A taxa de cura aumentou e a taxa de abandono diminuiu no último período, refletindo uma melhora nas condições de atenção e acompanhamento dos casos.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

- Necessidade de identificação de todas as etapas dos processos de compras de medicamentos e outros insumos para a TB.
- Reformulação de atividades em virtude das limitações orçamentarias.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Os processos de descentralização das ações de Vigilância em Saúde foram apoiadas em sua plenitude, assim como os processos de desenvolvimento e aplicação de metodologias de análise de situação de saúde para a tuberculose. O material técnico para suporte das ações de Vigilância em Tuberculose foi elaborado de acordo com as necessidades. Foi feito o monitoramento e a avaliação de todos os registros de casos de tuberculose diagnosticados e informados no sistema de informação de agravos de notificação - SINAN-NET. Discutiu-se também a melhoria dos sistemas existentes visando à vinculação de dados entre os sistemas.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação das Ações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose fortalecidas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* % de UF e municípios visitados anualmente com relatório e recomendações encaminhadas; * % de UF que elaboraram planos de ação de controle da TB a partir das recomendações das visitas de monitoramento; * % de execução das atividades planejadas pelo PNCT.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Ter acompanhado, Monitorado e Avaliado as Ações do Programa Nacional de Controle da Tuberculose.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	3
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Ainda que tenham ocorrido limitações no ano de 2018, algumas das atividades programadas no PTS neste segundo semestre contribuíram para o fortalecimento da cooperação técnica ao tema de tuberculose no MS. Foram executadas algumas das visitas previstas para o monitoramento e avaliação aos estados e municípios, e nestas visitas, foram desenvolvidos planos de ação a partir das recomendações apresentadas pelos técnicos que compuseram as equipes.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
Situação política do país que levou a diversas limitações de ordem administrativa e orçamentária.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Para o desenvolvimento desse resultado diversos produtos e eventos foram realizados no segundo semestre de 2018

- Expansão da rede do teste rápido molecular para tuberculose nos municípios prioritários com treinamentos de profissionais de laboratório.
- Monitoramento da realização de testes rápidos.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 Controle da TB-MR e atividades dirigidas a populações sob risco (presídios, moradores de rua e índios) implementadas e/ou fortalecidas. Colaboração entre os Programas de Tuberculose e HIV/AIDS, atividades de prevenção.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* % de oferta de testagem anti-HIV entre os casos de tuberculose; * % de municípios com TDO comunitário.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Ter realizado atividades dirigidas a populações sob risco (presídios, moradores de rua e índios) e ter promovido a colaboração entre os Programas de Tuberculose e HIV/AIDS em atividades de prevenção.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

O trabalho do Programa Nacional no estados e municípios no controle da TB-MR e com as populações prioritárias, aí incluídos os portadores do HIV, realizado através das ações programadas no PTS do Segundo semestre de 2018, foi permanente e vem propiciando importante impacto no controle da doença. Os portadores de TB-MDR ainda constituem um contingente pequeno dentro do grupo de portadores de TB no país (cerca de 1%), ainda assim, vem sendo realizado um trabalho abrangente de detecção dessa forma da doença por meio de testes rápidos que ao mesmo tempo em que identificam a presença do bacilo, definem se ele é resistente aos medicamentos de primeira linha utilizados na rede pública. Vale ressaltar a importância do projeto de controle da TB em presídios financiado com recursos externos da ordem de R\$ 27 milhões; esse projeto está sendo executado em algumas penitenciárias do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro e tem perspectiva de expansão para outras unidades federadas.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A situação política do país no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido tivemos impactos ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

As ações programadas foram completadas no período.

- Fortalecimento do Sistema de Informação em Tratamentos Especiais (SITE) –TB para monitorar a gestão clínica e farmacêutica dos casos de TB resistente.
- Colaboração permanente entre a OPAS, o Programa Nacional de TB e o Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 Profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão capacitados. Ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de multiplicadores e gerentes nos PCTs e em todas as suas áreas de atuação.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* % de capacitações para multiplicadores entre as realizadas; * Número de instituições da Sociedade Civil que participam das atividades promovidas pelo PNCT; * % de capacitações ofertadas e realizadas de acordo com a política de capacitações do MS; * Manutenção de Comitês Metropolitanos e Fóruns Estaduais de TB.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Ter capacitado profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão e ter realizado ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de multiplicadores.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	4

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Em relação às ações programadas no PTS do Segundo semestre de 2018, realizou-se diversas capacitações para profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão, além da sociedade civil organizada que milita no combate à TB. Da mesma forma foram executadas diversas ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de multiplicadores e gerentes nos Programas de Controle da Tuberculose e em todas as suas áreas de atuação. O projeto de EAD sobre TB na Atenção Básica, desenvolvido em parceria com a UNASUS, vem se tornando importante ferramenta para expansão do conhecimento para profissionais que atuam nesse nível do sistema. Foi realizado no período um Seminário dos Comitês Estaduais de Luta contra a TB, do qual participaram principalmente gestores estaduais, representantes da sociedade civil organizada e militantes comunitários.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A situação política do país no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido tivemos impactos ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Foram capacitados profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão e realizadas ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de multiplicadores. Também aumentou o número de instituições da Sociedade Civil que participam das atividades promovidas pelo PNCT.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 Vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios fortalecida.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* %de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado (80%); * % de casos (população alvo) que realizam cultura prévia ao tratamento, PPL, HIV, indígena) 100%.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Ter fortalecido a vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Em relação às ações programadas no PTS do Segundo semestre de 2018, vem sendo fortalecida uma rede de Vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios, com implantação e expansão de processos de controle de qualidade de baciloscopias, culturas e testes rápidos. O número de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura e/ou teste rápido realizados aumentou consideravelmente.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A situação política do país no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido tivemos impactos ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Foi fortalecida a vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios, bem como houve incremento no número de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado e de casos nas populações-alvo que realizam cultura prévia ao tratamento (população privada de liberdade, moradores de rua, indígenas, portadores do HIV)

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	6	Investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose incluídas.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* % de pesquisas realizadas pelo PNCT ou parceiros que estejam de acordo com as prioridades do PNCT.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* Ter incluído a investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Em relação às ações programadas no PTS do Segundo semestre de 2018, foram realizadas diversas reuniões e oficinas de trabalho com o intuito de fazer o levantamento das necessidades de pesquisas operacionais e estudos. Com isso se estabeleceu uma agenda para a área, principalmente com o apoio da Rede Brasileira de Pesquisas em TB, a Rede-TB, composta por mais de 300 pesquisadores brasileiros dedicados ao tema. Também se desenvolveram metodologias de avaliação das pesquisas em andamento.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A situação política do país no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido tivemos impactos ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Vem sendo incluída paulatinamente com apoio da Rede-TB (mais de 300 pesquisadores dedicados à TB) a investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose tanto a nível federal quanto estadual e municipal.

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	7	Tratamento Diretamente Observado (TDO) na Atenção Básica (PSF e PACS) de grandes centros urbanos expandido.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* % das unidades básicas de saúde fazendo TDO; * % de casos de TB em TDO.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* Ter expandido o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica (PSF e PACS) de grandes centros urbanos.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Em relação às ações programadas no PTS do Segundo semestre de 2018, houve no período um aumento importante no número de serviços realizando e de pacientes recebendo Tratamento Diretamente Observado para TB. Atualmente cerca de 30% das unidades usam essa metodologia de tratamento.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A situação política do país no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido tivemos impactos ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Vem sendo expandido o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica (PSF e PACS) especialmente nos grandes centros urbanos. Houve aumento do número de unidades básicas fazendo o TDO, bem como também aumentou o número de casos de TB em regime de tratamento diretamente observado.

5.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	4	4	0	100%
2	3	2	1	66%
3	2	2	0	100%
4	4	4	0	100%
5	2	2	0	100%
6	1	1	0	100%
7	2	2	0	100%
Total:	18	17	1	95%

6. RESUMO ANUAL

6.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho semestral)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTS

Avaliação geral das ações programadas no ano			
Situação do projeto	1º semestre de 2018	2º semestre de 2018	Anual 2018
Nº total de RE com ações programadas no período	7	7	7/7
Nº total de ações programadas	23	18	41
Nº total de ações finalizadas	19	17	36

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1/1	8	7	0	87%
2/2	7	5	1	70%
3/3	6	6	0	100%
4/4	8	7	0	87%
5/5	4	4	0	100%

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
6/6	4	3	0	83%
7/7	4	4	0	100%
Total:	41	36	1	89%

6.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

Foram inúmeras as contribuições diretas e indiretas destas atividades às prioridades do governo no ano de 2018, mas cabe ressaltar as principais contribuições diretas, como a redução da morbidade por tuberculose, a ampliação da taxa de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera e do acesso ao diagnóstico da coinfeção TB/HIV. O fortalecimento da vigilância epidemiológica, com a ampliação da capacidade de detecção precoce de casos da doença e a aplicação da metodologia Epi-review desenvolvida pela OMS e aplicada por uma equipe do programa global durante duas semanas em algumas capitais. O aprimoramento e a qualificação das ações e estratégias preconizadas para capacitação, comunicação e informação dos profissionais de saúde, população em geral e populações mais vulneráveis, especialmente a população privada de liberdade. A descentralização das ações de controle da tuberculose para a atenção básica. A qualificação do processo de desenvolvimento de instrumentos técnicos e logísticos utilizados no acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Gestor Federal junto aos estados e municípios. Também as discussões em torno da importância da proteção social dos portadores de TB tem levado o país a protagonizar a construção de uma agenda na busca de alternativas e soluções para o controle da TB especialmente nas populações mais vulneráveis. Da mesma forma, a construção de uma agenda e a realização de pesquisas, principalmente pragmáticas, têm feito com que grandes avanços tenham sido conquistados na área.

6.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

Como recomendações para o tema, podemos citar a manutenção da tuberculose como prioridade na agenda das autoridades, dos tomadores de decisão, em todos os níveis. A necessidade de serem mantidos os canais abertos com as comunidades, os movimentos sociais e instituições que representem as populações mais vulneráveis, realizando trabalho conjunto de conscientização, também da população geral e o trabalho estreito com a Rede-TB, uma rede de mais de 300 pesquisadores brasileiros dedicados à TB, que vem continuamente elevando o país ao patamar dos maiores geradores de conhecimento e evidências na área.

6.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 9650467.16
Recursos desembolsados:	US\$ 7647828.80
Pendente de pagamento:	US\$ 329535.49
Saldo:	US\$ 1673102.87