

2024

RELATÓRIO TÉCNICO

89

Fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	89		
TÍTULO DO TC:	Fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes		
Objeto do TC:	Fortalecimento do Sistema Nacional de Transplante		
Número do processo:	250000161080/2015-94	Número do SIAFI:	
Data de início	15/12/2016	Data de término:	14/12/2026
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$22.570.597,00
TA:	2	prorrogação	R\$0,00
TA:	3	prorrogação	R\$0,00
Valor Total no TC:			R\$ 22.570.597,00
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica	Secretaria de Atenção Especializada a Saúde/MS (SAES/MS)		
Responsável:	Adriano Massuda		
Endereço:	Ministério da Saúde Esplanada dos Ministérios Bloco G		
Telefone:	(61) 3315-2626	E-mail:	saes@saude.gov.br
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica	Coordenação de Inovação, acesso a Medicamentos e Tecnologias para a saúde (IMT)		
Responsável:	Ileana Fleitas		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61) 3251-9543	E-mail:	fleitasi@paho.org

2. CONTEXTO

A cooperação entre a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Ministério da Saúde (MS), por meio do Departamento de Atenção Especializada e Temática - DAET da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde – SAES é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento de ações voltadas ao fortalecimento do Sistema Nacional de Transplante no âmbito nacional e internacional. O 89º Termo de Cooperação Técnica (TC 89), celebrado entre as partes, desenvolve ações que visam à qualificação dos serviços especializados em transplantes e da capacidade técnica dos profissionais e apoio ao Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Por meio desta cooperação é possível apoiar estudos de capacitação e qualificação profissional das equipes envolvidas com o processo de doação e transplante, desenvolvimento e atualização de processos normativos e a colaboração entre países das Américas, do Caribe e outros, para intercâmbio de conhecimento e experiência.

O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Em números absolutos, é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A rede pública de saúde fornece aos pacientes assistência integral e gratuita em todo o processo de tratamento, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. O SNT é responsável pela coordenação de todo o processo de captação e distribuição dos órgãos doados.

As ações de cooperação técnica com a Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes – CGSNT, pactuadas no Plano de Trabalho em 2016, estão em processo de revisão e atualmente visam ampliar ações para o programa de doação e captação de órgãos e tecidos no país, envolvendo as Centrais Estaduais de Transplantes; qualificar e apoiar a gestão de serviços de cuidado aos pacientes em falência intestinal; Atualização e produção de normas, diretrizes e Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes (SNT); revisar os regulamentos técnicos do Sistema Nacional de Transplante; apoiar o desenvolvimento do sistema informatizado de gerenciamento do SNT ampliando seu escopo.

No período referente ao 2º semestre de 2024 foram realizadas ações importantes no âmbito do SNT, visto que se iniciou o processo de revisão do regulamento técnico entre outras ações de planejamento que fomentam a revisão da matriz lógica do projeto. Enquanto o processo de revisão estiver em andamento, as ações executadas serão descritas no atual modelo, conforme adequação necessária para elaboração deste relatório.

3. 1º SEMESTRE DE 2024

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	R1. Centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar ampliados e qualificados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de centros qualificados e habilitados; b) Nº de profissionais qualificados; c) Nº de pacientes em acompanhamento para reabilitação intestinal ou NPT- D.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 5 centros em 5 anos; b) 100 profissionais em 5 anos; c) 300 pacientes em 5 anos.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Embora não tenha havido ações previstas para o primeiro semestre de 2024, no contexto do alinhamento estratégico com os serviços e equipes responsáveis pela reabilitação intestinal e nutrição parenteral domiciliar, o referido tema continua a ser considerado na pauta da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante (CGSNT), visto que a mudança do modelo de atendimento prestado à população usuária dos atuais programas de falência intestinal no SUS, foi tratada como prioridade no ano de 2023. Projeta-se para o ano de 2024 ações voltadas a criação de linha de

cuidado, fortalecimento da atual rede de serviços e posteriormente ampliação da rede e ações voltadas ao cuidado integral às pessoas com falência intestinal.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

O TC89 tem apresentado ao longo de seu desenvolvimento limitações quanto ao alcance dos resultados previamente estabelecidos, relacionada ao processo de alinhamento da gestão e atendimento das demandas apresentadas na atual conjuntura. Considerando no cenário atual, a necessidade de alinhamento estratégico da temática e da implantação de um programa voltado para as pessoas com falência intestinal no SUS, foi necessário a revisão do atual modelo de assistência realizado para subsidiar as ações previstas neste resultado e viabilizar a execução e acompanhamento das ações programadas no atual Plano de Trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As ações desenvolvidas ao longo do primeiro semestre de 2024 apresentaram limitação para o alcance do resultado 1. Destacamos que a temática vinculada ao Resultado 1, avançou para iniciar o processo de incorporação do tratamento da falência intestinal ao SUS. Dessa forma, as metas propostas serão alinhadas as ações estratégicas da CGSNT.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	R2. Técnicas de transplante de Intestino e Multivisceral e outros procedimentos complexos desenvolvidos e aprimorados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais capacitados; b) Nº de serviços que realizam transplantes de intestino e multivisceral qualificados; c) Nº de transplantes realizados.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* 02 Estudos realizados e proposta de incorporação tecnológica apresentada ao final do último ano do projeto; * 50 profissionais qualificados ao final do projeto.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Não foram programadas ações relacionadas ao Resultado 2 no primeiro semestre de 2024, contudo as atividades previstas para este resultado estão em análise para o desenvolvimento das ações estratégicas para execução nos próximos semestres.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

O desenvolvimento de atividades que correspondam ao RE 2 consiste na articulação dos trabalhos entre a Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplante e a OPAS/OMS, mas também envolve considerar outros departamentos, secretarias e especialistas no processo de alinhamento das atividades esperadas. A necessidade de alinhamento estratégico, prevê necessidade de tramitação interna no Ministério da Saúde, além da ação de colegiados de consultoria (Câmara Técnica), visto que o processo de incorporação do Transplante de Intestino e Multivisceral no SUS já está em análise no MS.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Durante o primeiro semestre de 2024, pontua-se que as ações voltadas para recriação dos colegiados consultivos e iniciou-se o planejamento da elaboração de diretrizes e normatização para o Transplante de Intestino e Multivisceral que subsidiam o parte do processo necessário para o alcance do RE2 nos próximos semestres.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	R3. Transferência de tecnologia e intercâmbio de experiências internacionais em transplante de intestino e multivisceral realizados contribuindo para a autossuficiência em transplantes no Brasil, com ênfase na qualificação profissional e na ampliação da oferta de tratamentos especializados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de relatórios produzidos; b) Resultados publicados em intestino isolado; c) Resultados publicados em multiviscerais; d) Nº de profissionais qualificados.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Em relação ao Resultado 3, no primeiro semestre de 2024, não foram previstas ações no projeto, contudo as metas apontadas para esse resultado necessitam de alinhamento com as ações estratégicas para execução nos próximos semestres.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

O TC89 tem apresentado ao longo de seu desenvolvimento limitações quanto ao processo de planejamento e execução devido as particularidades do atual contexto de alinhamento da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante, Departamento de Atenção Especializada e Temática, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Considera-se que a Matriz Lógica apresenta necessidade de adequação para atender as demandas da CGSNT.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 R4. Cooperação técnica internacional estabelecida entre os países envolvidos visando o aprimoramento da qualidade dos transplantes, a difusão tecnológica, a capacitação e qualificação profissional em doação e transplante, a produção e apropriação das experiências e boas práticas do projeto, sistematizadas e publicadas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais qualificados; b) Nº de parcerias estabelecidas para troca de experiências; c) Produção de manual de boas práticas no manejo de doadores e receptores de órgãos.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Em junho de 2024, foi realizada uma reunião entre a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes e a OPAS/OMS para discussão de possíveis ações de cooperação internacional que permitam o apoio regional desde o Brasil e para o Brasil, aproveitando a experiência e o conhecimento implementado.

Foi discutida a possibilidade de aproveitar a experiência do Brasil em Banco de Tecido para o desenvolvimento do módulo de tecidos como parte do curso: Fortalecimento da governança sobre o sistema nacional de doação e transplante, disponível na plataforma educativa Campus Virtual de Saúde Pública da OPAS. Também foi mencionada a possibilidade de tradução deste curso em português, visto que no momento só é disponibilizado em espanhol.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não foram programadas ações relacionadas ao Resultado 4 no primeiro semestre de 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não foram executadas neste semestre.

3.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	0	0	0	0%
2	0	0	0	0%
3	0	0	0	0%
4	0	0	0	0%
Total:	0	0	0	0%

4. 2º SEMESTRE DE 2024

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	R1. Centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar ampliados e qualificados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de centros qualificados e habilitados; b) Nº de profissionais qualificados; c) Nº de pacientes em acompanhamento para reabilitação intestinal ou NPT- D.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 5 centros em 5 anos; b) 100 profissionais em 5 anos; c) 300 pacientes em 5 anos.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Não foram previstas ações diretas relacionadas a esse Resultado. Contudo ressaltamos a instituição do Programa Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Falência Intestinal apresenta avanços importantes ao SUS e reflete diretamente nesse resultado, visto que estabelece critérios para os Serviço de Referência em Tratamento da Pessoa com Falência Intestinal. As ações de capacitação e desenvolvimento da rede permanece em ações de planejamento como meta importante para o SNT.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

O TC 89 durante sua execução limitações importantes, visto que não acompanhou as alterações e planejamento desenvolvido nas diversas temáticas relacionadas ao SNT. Dessa forma, iniciou-se o processo de revisão para adequação do projeto à conjuntura atual.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

As ações previstas para esse resultado seguem como prioridade para o SNT, contudo há necessidade de adequação, visto as mudanças normativas decorrentes ao processo de incorporação do tratamento ao SUS.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	R2. Técnicas de transplante de Intestino e Multivisceral e outros procedimentos complexos desenvolvidos e aprimorados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais capacitados; b) Nº de serviços que realizam transplantes de intestino e multivisceral qualificados; c) Nº de transplantes realizados.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* 02 Estudos realizados e proposta de incorporação tecnológica apresentada ao final do último ano do projeto; * 50 profissionais qualificados ao final do projeto.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Para o segundo semestre de 2024 não foram planejadas ações relacionadas ao Resultado 2. Contudo ressaltamos que o processo de incorporação dos transplantes de intestino e multivisceral seguem fluxo institucional e há perspectiva de parecer final ainda no ano de 2024.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

O desenvolvimento de atividades que correspondam ao RE 2 consiste na articulação dos trabalhos entre a Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplante e a OPAS/OMS, mas também envolve considerar outros departamentos, secretarias e especialistas no processo de alinhamento das atividades esperadas. Esse processo foi iniciado e realizado como esperado e segue tramitação interna no Ministério da Saúde.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Durante o segundo semestre de 2024, pontua-se o processo de incorporação dos transplantes de intestino e multivisceral seguiram fluxo institucional há perspectiva de parecer final ainda em 2024.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	R3. Transferência de tecnologia e intercâmbio de experiências internacionais em transplante de intestino e multivisceral realizados contribuindo para a autossuficiência em transplantes no Brasil, com ênfase na qualificação profissional e na ampliação da oferta de tratamentos especializados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de relatórios produzidos; b) Resultados publicados em intestino isolado; c) Resultados publicados em multiviscerais; d) Nº de profissionais qualificados.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Não foram previstas ações relacionadas ao Resultado 3, conforme planejamento estratégico de ações desenvolvidas com a temática no âmbito do SNT.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

O TC89 está em processo de revisão, quanto a matriz lógica, pois apresenta limitações quanto ao processo de planejamento e execução devido as particularidades do atual contexto de alinhamento da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante, Departamento de Atenção Especializada e Temática, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Para o desenvolvimento desse resultado, considera-se a revisão da Matriz lógica visando a adequação junto ao planejamento estratégico da CGSNT.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	R4. Cooperação técnica internacional estabelecida entre os países envolvidos visando o aprimoramento da qualidade dos transplantes, a difusão tecnológica, a capacitação e qualificação profissional em doação e transplante, a produção e apropriação das experiências e boas práticas do projeto, sistematizadas e publicadas.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais qualificados; b) Nº de parcerias estabelecidas para troca de experiências; c) Produção de manual de boas práticas no manejo de doadores e receptores de órgãos.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Em setembro de 2024, ocorreu o Fórum Nacional para a Revisão do Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes, um evento que contou com a participação de especialistas nas áreas de doação e transplante de órgãos em nível nacional. Esse encontro marcou o início do processo de atualização do referido regulamento. Na ocasião, o Ministério da Saúde lançou oficialmente a campanha “Doação de órgãos: precisamos falar sim”, com o objetivo de promover o diálogo sobre a doação e desmistificar o tema.

A atualização do regulamento do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) é essencial para garantir que as normativas acompanhem as inovações técnicas, científicas e terapêuticas que surgiram ao longo dos anos. Desde 2009, o progresso no campo dos transplantes tem demandado mudanças nas exigências administrativas e regulatórias para oferecer maior segurança e eficiência ao sistema.

A abordagem adotada durante o Fórum, ao organizar os participantes em oito salas temáticas, reflete um esforço em reunir especialistas e gestores para discutir simultaneamente questões específicas e complexas relacionadas ao SNT. Essa dinâmica promoveu uma troca de ideias direcionada e construtiva, permitindo a identificação de pontos críticos e propostas de melhoria em áreas como captação, logística, regulação, alternativas terapêuticas, critérios de priorização e ampliação do acesso.

A assinatura da Carta Acordo com o NATS – HCFMUSP representa um marco importante para o avanço do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). A parceria para a elaboração de um manual de boas práticas cirúrgicas e para a melhoria da logística no processo de retirada, acondicionamento, armazenamento e transporte de órgãos tem potencial de transformar significativamente as práticas relacionadas ao transplante de órgãos no Brasil.

O manual, previsto para ser disponibilizado em setembro de 2025, deve oferecer diretrizes claras e atualizadas, promovendo maior segurança, eficiência e padronização em todo o processo. Além disso, a possibilidade de disseminação do documento entre os países das Américas reflete a ambição de posicionar o Brasil como referência em práticas de transplante, incentivando uma colaboração internacional que pode beneficiar toda a região.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Para o desenvolvimento dessa ação, identificou-se a necessidade de adequação da meta para atender o formato atual

de proposta relacionada ao resultado esperado.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Considera-se que as execuções das ações programadas no Plano de Trabalho foram realizadas, alcançando os indicadores previstos para meta, dessa forma, apresenta meta alcançada em 100% em 2024.

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	0	0	0	0%
2	0	0	0	0%
3	0	0	0	0%
4	2	2	0	100%
Total:	2	2	0	100%

5. RESUMO ANUAL

5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTA

Avaliação geral das ações programadas no ano				
Situação do projeto	1º semestre de 2024		2º semestre de 2024	Anual 2024
Nº total de RE com ações programadas no período	0		1	0/1
Nº total de ações programadas	0		2	2
Nº total de ações finalizadas	0		2	2
RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1/1	0	0	0	0%
2/2	0	0	0	0%
3/3	0	0	0	0%
4/4	2	2	0	100%
Total:	2	2	0	100%

5.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

As atividades relacionadas à cooperação têm por finalidade fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) pela ampliação do acesso às ações e serviços do Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

A cooperação alinha-se aos princípios do Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde 2020–2025, no que se refere ao Resultado intermediário 8: Acesso a tecnologias em saúde (Ampliação do acesso equitativo a medicamentos essenciais, vacinas e outras tecnologias em saúde seguros, acessíveis, clinicamente eficazes, com boa relação custo benefício e de qualidade garantida, bem como a expansão do uso racional dos medicamentos, com sistemas regulatórios fortalecidos que ajudem a alcançar o acesso universal à saúde e a cobertura universal de saúde) e no que se refere ao resultado imediato 8.4 (Países e territórios habilitados para melhorar o acesso a serviços radiológicos, farmacêuticos, de diagnóstico, transplante e sangue de boa qualidade em uma rede abrangente e integrada de serviços de saúde).

A cooperação também atende ao que foi pactuado na Estratégia e Plano de ação sobre doação e acesso equitativo a transplante de órgãos, tecidos e células 2019-2030 (CD57/11) pelo Estados Membros da OPAS.

O TC tem relação direta e compatibilidade com o objetivo 2 do Plano Nacional de Saúde 2024-2027 (Promover a ampliação da oferta de serviços da atenção especializada com vista à qualificação do acesso e redução das desigualdades regionais) e suas metas:

* Meta 10 - Ampliar os procedimentos cirúrgicos de transplante de órgãos sólidos e córnea realizados.

* Meta 11 - Ampliar o número dos transplantes de células-tronco hematopoéticas (transplante de medula óssea) realizados.

* Meta 12 - Ampliar o índice de doador de órgãos por milhão de população (pmp).

5.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

A cooperação técnica desenvolvida no âmbito do TC 89 tem apresentado avanços, porém com várias interrupções na execução de ações devido a muitas mudanças na gestão do Ministério da Saúde que impactaram o processo de planejamento estratégico junto à Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes.

No primeiro semestre de 2024, importantes iniciativas foram realizadas para o avanço da cooperação. Já no segundo semestre, ações essenciais para o fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) foram implementadas. Com o objetivo de maximizar o impacto positivo da cooperação técnica e assegurar que as ações alcancem seus objetivos de maneira eficaz e sustentável, a OPAS e o Ministério da Saúde têm mantido uma parceria estreita, realizando os ajustes necessários para adaptar o TC 89 ao atual contexto de execução.

5.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 2916483.46
Recursos desembolsados:	US\$ 1744108.44
Pendente de pagamento:	US\$ 197265.78
Saldo:	US\$ 975109.24