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Lista de abreviaturas 

 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

PAI Programa Ampliado de Inmunización 

IPV  Vacuna inactivada contra la poliomielitis 

OPV  Vacuna oral contra la poliomielitis 

bOPV  Vacuna oral bivalente contra la poliomielitis 

tOPV  Vacuna a oral trivalente contra la poliomielitis 
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NOTA:  

Este documento no presenta los fundamentos técnicos o asuntos 

relacionados con la decisión mundial sobre el  cronograma para el switch y  

asume que el switch tendrá lugar en abril del 2016.  

  

Nota de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

Esta versión incluye algunas adaptaciones realizada por la OPS para 
la Región de las Américas, a partir del documento original. 

http://www.who.int/entity/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/oral_polio_vaccine/switch_guidelines-april2015.pdf?ua=1


 

  4 

1 Introducción  
 

1.1.1 ¿Por qué este documento?  

En mayo del 2012, la Asamblea Mundial de la Salud declaró que lograr la erradicación de los poliovirus 

constituye una “emergencia programática de alcance mundial para la salud pública” e instó a la Directora 

General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a elaborar un plan estratégico integral destinado a la 

fase final de la erradicación de la poliomielitis. El Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis y Fase 

Final 2013 - 2018, aprobado por el  Consejo Ejecutivo de la OMS en enero del 2013, recomienda  la retirada de 

todas las vacunas orales contra la poliomielitis. 

La retirada de la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV) de los programas rutinarios y de las campañas de 

vacunación debe hacerse de una manera progresiva, a fin de reducir al mínimo el riesgo de aparición de 

nuevos casos de poliomielitis. La primera fase de la retirada consiste en el cambio de la actual vacuna oral 

trivalente contra la poliomielitis  (tOPV), que contiene antígenos de los poliovirus de tipo 1, 2 y 3, por La 

vacuna oral bivalente contra la poliomielitis (bOPV), que contiene solo antígenos de los tipos 1 y 3. El uso de la 

tOPV condujo a la erradicación del poliovirus salvaje de tipo 2, cuyo último caso se detectó en 1999.  

Está previsto que el switch mundial de la tOPV a la bOPV tendrá lugar en abril del 2016. Antes del cambio, los 

fabricantes cesarán la producción de tOPV. El suministro de tOPV se limitará a las cantidades suficientes para 

el periodo  hasta  la fecha del switch y después del mismo no habrá ninguna tOPV disponible.  

El switch se debe coordinar a nivel mundial. Todo uso de la tOPV después de abril del 2016 podría poner en 

peligro la erradicación de la poliomielitis, al generar poliovirus circulantes derivados del componente de tipo 2 

de la vacuna.  

Para la prepación del switch en abril del 2016, es indispensable que todos los países que usan la OPV empiecen 

a planear el switch durante los dos primeros trimestres del 2015 y que finalicen el plan nacional con respectivo 

presupuesto del switch en septiembre del mismo año. La elaboración e implementación oportuna del plan para 

el switch aumentarán la probabilidad de una exitosa retirada y destrucción de la tOPV, reducirán al mínimo el 

desperdicio de esta vacuna y asegurarán un mundo libre de poliovirus de tipo 2 derivado de la vacuna.  

1.1.2 ¿Qué se incluye en este documento?  

El presente documento aporta a los países lineamientos y un marco de acción a ser considerados en la 

elaboración y ejecución de los planes nacionales para el switch. Los países tendrán necesidades diferentes y 

deberán adaptar en sus planes nacionales a las exigencias locales para su implementación.  

1.1.3 ¿Cuál es el público destinatario?  

Estos lineamientos  están dirigidos a los tomadores de decisión, gerentes de programa, especialistas en 

logística y a los consultores y pueden ser adaptados para que sirvan como una guía práctica para la 

capacitación, basada en las necesidades locales.  

1.1.4 ¿Dónde se puede obtener más información sobre el switch?  
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Los siguientes documentos están disponibles a los países para apoyarlos en la planificación, preparación y 

ejecución del switch.  

 Posición del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico en Inmunización y Documento de 
Posición de la OMS [http://www.who.int/wer/2014/wer8901/en/index.html ] 

 Preguntas más frecuentes de la OMS: http://bit.ly/1AKTuD2  
 Presentación de la OMS  sobre el Switch en ingles: http://bit.ly/1Kal7XZ  
 Presentación de la OPS sobre el Switch en español: http://bit.ly/1Jtpi0v  
 Grabación a la Reunión Virtual sobre el Switch de 9-Abri: http://bit.ly/1cy7wfr  
 

 

 

  

Fecha del switch: Abril del 2016.  

Versión Preliminar del plan nacional: Segundo trimestre del 2015.  

Nacional plan finalizado y presupuestado: Septiembre del 2015.  

Objetivos principales del switch  

 Retirar  la  tOPV e introducir la bOPV de manera exitosa en abril del 2016.  

 Reducir al mínimo el desperdicio de tOPV después  del switch.  

 Asegurar que todos los niños estén vacunados (evitar los desabastecimientos de tOPV 
antes del switch y de bOPV después del mismo).  

 Verificar que no exista tOPV en el país.  

http://www.who.int/wer/2014/wer8901/en/index.html
http://bit.ly/1AKTuD2
http://bit.ly/1Kal7XZ
http://bit.ly/1Jtpi0v
http://bit.ly/1cy7wfr
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1.2 Cronograma del switch 

Planear  

En junio del 2015  

- Establecer una estructura de gestión.  
- Conformar el Comité Nacional de Validación del switch.  
- Realizar el análisis de la situación.  
- Elaborar la versión preliminar del plan para el switch (que será presupuestado y finalizado 
en el 1 de septiembre del 2015).  

Preparar 

De mayo a septiembre del 2015  

- Completar un inventario detallado de la tOPV; ajustar la compra de la tOPV *.  
- Garantizar el financiamiento y ultimar el plan nacional del switch.  
- Elaborar el plan de supervisión.  

De octubre a noviembre del 2015  

- Completar el segundo inventario de  tOPV; ajustar las órdenes de compra y las fechas de 
entrega de tOPV.  
- Confirmar las órdenes de compra de bOPV.  
- Preparar el protocolo de gestión de desechos.  
- Contratar el personal de apoyo al switch.  

De diciembre del 2015 a enero del 2016  

- Recibir la última entrega de tOPV al país. ** 
- Redistribuir en el país la reserva residual de tOPV, según sea necesario.  
- Preparar los materiales de capacitación y poner en marcha la estrategia de comunicaciones.  
- Empezar las entregas de bOPV al país. *** 

De febrero a marzo del 2016  

- Entregar el suministro de los últimos uno o dos meses de tOPV a la periferia, si es necesario. 
- Seleccionar los supervisores del switch.  

Ejecutar  
Dos a cuatro semanas antes del switch 

- Capacitar a los supervisores del switch.  
- Capacitar a los profesionales de salud.  
- Distribuir la bOPV a la periferia y a los puntos de prestación de servicios.  

Día del 

switch 

Nacional  

Seleccionar un día dentro de las dos - semanas de abril del 2016 determinadas para el switch 

- Suspender el uso de la tOPV y retirarla de la cadena de frío.  
- Iniciar el uso de la bOPV.  

Validar  
Durante las dos semanas después del switch 

- Completar la destrucción de la tOPV.  
- Confirmar la destrucción de la tOPV en los locales seleccionados (supervisores del switch).  
- Recopilar y analizar los datos y validar el switch (Comité de Validación del switch Nacional.  

* los pedidos y las entregas de  tOPV pueden variar según el ciclo de pedido de los países.  
** a menos que exista un desabastecimiento de tOPV.  
*** se podrían extender hasta marzo del 2016 por razones de logística.   



 

  7 

1.3  Resumen de Actividades Clave de  los países  

Los países son responsables por las siguientes actividades:  
 

1. Fijar la fecha nacional para el switch: Los tomadores de decisión deben establecer la fecha del switch 
durante el período de dos semanas en abril del 2016, que será establecido por la OMS. Esta es la fecha 
en la cual se retira la tOPV de todos los establecimientos, se envía para la destrucción de manera 
apropiada y se remplaza por la bOPV.  

2. Establecer las estructuras de gestión: Se recomienda a los países que hacia mediados del 2015 
conformen los comités de coordinación del switch a nivel nacional y subnacional. Estos comités tienen 
a su cargo la elaboración del plan del switch y supervisar su implementación.  

3. Elaborar el plan  para el switch: Todos los países que utilizan OPV deben haber elaborado una versión 
preliminar del plan para el switch hacia finales del segundo trimestre del 2015 y finalizado el plan en 
septiembre del mismo año, basado en los lineamientos recomendados y concediendo alrededor de 10 
meses para preparar y ejecutar las actividades.  

4. Preparar el switch: Se espera que los países implementen  sus planes para el switch, completen la 
capacitación, distribuyan la  bOPV a los niveles descentralizados y retiren y eliminen la  tOPV, según el 
cronograma presentado en sus planes. Se recomienda a los países evaluar la necesidad de contratar 
personal, es decir, equipos de apoyo al switch, a ser asignadas de manera específica a la preparación y 
la implementación del plan para el switch.  

5. Llevar a cabo el switch: Todos los países deben dejar de usar la tOPV y destruir las reservas residuales 
de vacuna trivalente, después del día designado para el switch en su país, en abril del 2016, con el fin 
de evitar un nuevo surgimiento de poliovirus de tipo 2 circulantes derivados de la vacuna. La 
continuación del uso de la tOPV después de abril del 2016 puede poner en peligro o retrasar la 
erradicación mundial de la poliomielitis.  

6. Validar la ausencia de  tOPV: Durante las dos semanas que siguen a la fecha del switch, los países 
deben comprobar que los establecimientos estén libres de tOPV y hayan aplicado métodos apropiados 
de eliminación de la vacuna, como  recomendado en este documento.  

7. Completar la validación nacional: Se urge a los países a que deleguen la autoridad a la Comisión 
Nacional de Certificación, que tendrá a su cargo el examen de los datos relacionados con la eliminación 
y la confirmación de que el país está libre de tOPV, en las dos semanas que siguen a la fecha nacional 
del switch. El personal que participa en la validación debe ser independiente del Ministerio de Salud y 
del equipo de implementación del switch.  

 

Reducir al mínimo el desperdicio de tOPV constituye una prioridad mundial, regional y nacional. Los países 
son responsables por minimizar la cantidad de tOPV que va a sobrar después del switch. La existencia de tOPV 
aumenta el riesgo de que se use esta vacuna después del switch y acentúa los costos asociados con su 
destrucción en los países. Aunque será difícil eliminar completamente las cantidades residuales de tOPV sin 
correr el riesgo de un desabastecimiento antes del switch, los países pueden limitar la cantidad de vacuna 
trivalente después de abril del 2016 mediante la realización, como mínimo, de dos inventarios en todo 
territorio nacional para identificar la existencia de tOPV antes del switch y la incorporación de esta información 
en los planes de adquisición de vacunas.  
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Figura 1: Panorama de las principales actividades en relación a un switch exitoso 

Fase 1 
PLANEAR 

(hasta el final del 
2do trimestre del 

2015) 

Fase 2 
PREPARAR 

(2do trimestre 
del 2015 al 1er 
trimestre del 

2016) 

Fase 3 
IMPLEMENTAR 
(dos semanas 
antes de Día 
del switch) 

DÍA 
NACIONAL 

DEL SWITCH 

Fase 4 
VALIDAR 

(durante las 
dos semanas 
despues del 

switch) 

DÍA NACIONAL 
DE LA 

VALIDACIÓN 

- Se ha adquirido el 
compromiso de 
realizar el switch. 

- Se han conformado 
los comités de 
coordinación en todos 
los niveles.  

- Se ha reunido el 
Comité de 
Certificación.  

- Se ha completado el 
análisis de la situación.  

- Se ha elaborado la 
versión preliminar del 
plan para el switch. 

- Se ha finalizado el 
plan nacional para el 
switch, incluyendo el 
presupuesto (hacia 
septiembre del 2015). 

 

- Se ha garantizado 
el financiamiento.  

- Se ha contratado 
el personal, si 
necesario.  

- Se han realizado 
los inventarios de 
tOPV.  

- Se han 
confirmado los 
pedidos de tOPV.  

- Se han 
presentado los 
pedidos de bOPV.  

- Se han evaluado 
las necesidades de 
la cadena de frío y 
de logística.  

- Se han preparado 
los materiales de 
comunicación.  

- Se ha preparado 
el material de 
capacitación.  

- Se ha evaluado la 
capacidad de 
gestión de los 
desechos.  

- Se han ultimado 
los planes de 
supervisión.  

- Se han actualizado 
los sistemas de 
información.  

 

- Se han capacitado 
los supervisores 
del switch.  

- Se ha capacitado 
el personal de 
salud.  

- Se ha entregado 
la bOPV a todos los 
servicios de 
vacunación. 

 

- Se ha iniciado 
el uso exclusivo 
de la bOPV.  

- Se ha retirado 
la tOPV de la 
cadena de frío.  

- Comienza la 
retirada y 
eliminación de 
la tOPV.  

 

- Se han recogido los 
datos de validación 
sobre la eliminación 
de la tOPV y se han 
comunicado al 
Comité Nacional de 
Certificación.  

 

- Se ha validado el 
switch y se ha 
notificado al 
Comité Regional 
de Certificación.  

 

Nota: El esquema anterior se puede adaptar con el fin de satisfacer las necesidades locales.  
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2 Primera fase: PLANEAR 

  

 

 

 

 

2.1 Establecer la estructura de gestión 

Se recomienda a los países que establezcan comités nacionales, departamentales y municipales de gestión del 

switch (véase un modelo de las atribuciones en el anexo 1), destinados a planificar, gestionar y supervisar 

todas las actividades relacionadas con el switch.  

Se deben vincular al comité de coordinación del switch las autoridades legales de financiamiento, 

adquisiciones y de reglamentación, sobre todo en los países donde la eliminación de las vacunas adquiridas por 

el estado puede plantear problemas. La estructura, las funciones y las responsabilidades variarán según la 

situación del país.  

Actividades iniciales del comité nacional de gestión del switch:  

 Determinar el Día Nacional del Switch:  

o El Día Nacional del Switch debe tener lugar en las dos semanas de abril del 2016 que serán 

definidas por la OMS. En este día dejará de usarse la tOPV en el país y se remplazará por la 

bOPV.  

 Conformar subcomités 

o Los subcomités de suministro de vacunas, comunicaciones, logística, supervisión y rendición 

de informes de los procesos se deben conformar a nivel nacional y subnacional. Estos 

subcomités deben vincular en las discusiones a todos los interesados directos (por ejemplo, el 

administrador de los almacenes nacionales de la cadena de frío o de los almacenes centrales 

PLANEAR 

a fin del 
segundo 

trimestre del 
2015 

PREPARAR IMPLEMENTAR VALIDAR 

 Establecer la estructura de gestión 

 Conformar el Comité Nacional de Certificación  

 Realizar el análisis de situación  

 Redactar la versión preliminar del plan nacional para el switch 
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Planear Preparar Implementar 

Comité Nacional de Coordinación 

Comité Subnacional de Coordinación 

Equipos de Apoyo al Switch 

Validar 

Comité 

Nacional de 

Certificación 

Supervisores 

del Switch 

de suministros médicos, el organismo nacional de reglamentación, la unidad de adquisiciones, 

el ministerio que supervisa la compra de vacunas en el sector privado, etc.).  

 

 Definir los puntos de enlace:  

o Se deben definir los puntos de enlace de todos los comités nacionales y regionales y comunicar 

a los miembros sus datos de contacto (nombres, números de teléfono y direcciones de correo 

electrónico).  

o Se debe poner a disposición un número telefónico y una dirección de correo electrónico 

centrales destinados a responder a las preguntas del público o de los profesionales de salud.  

 Establecer un centro de operaciones:  

o Los países deben examinar la posibilidad de establecer un centro de operaciones destinado a 

coordinar las actividades nacionales y subnacionales y que cuente con una actualización del 

estado de las actividades relacionadas con el switch.  

 

2.2 Conformar el Comité Nacional de Certificación 

Es fundamental la certificación de que un país está libre de tOPV. El gobierno autoriza al Comité Nacional de 

Certificación a recoger y validar los datos sobre la retirada y la eliminación de la tOPV (véase la sección 3.4.4). 

Después de verificar la recolección y la eliminación de la tOPV, este comité presenta la documentación del país 

al Comité Regional de Certificación.  

Los supervisores del switch 

deben ser independientes del 

personal encargado de su 

ejecución (véanse las secciones 

2.1 y 3.3.2). El Comité Nacional 

de Certificación debe contar 

entre sus miembros con 

expertos en salud pública, 

epidemiología, virología, 

infectología y otras áreas de 

salud pública.  

 

 

2.3 Realizar el análisis de situación  

A medida que se establecen las estructuras de coordinación, es importante definir y comprender las 

estructuras fundamentales, los sistemas y las políticas. Las preguntas que se enumeran a continuación podrían 

usarse con el objeto de evaluar las estructuras, los sistemas y las políticas apropiadas:  

Suministro y distribución de OPV:  
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 ¿Cómo está organizada la adquisición de vacunas?: ¿Por conducto de un organismo de adquisiciones, 

directamente por el Ministerio de Salud o mediante un mecanismo mixto?  

 ¿Cuál es el estado de la reserva tOPV a nivel nacional, departamental y distrital un año antes del 

switch?  

 ¿Con qué frecuencia se suministra la tOPV al país, a los departamentos y a los distritos?  

 

Licenciamiento de las vacunas:  

 ¿Acepta el país la bOPV para uso rutinario según la precalificación de la OMS o se requiere una licencia 

nacional? ¿Se aceptaría un procedimiento acelerado o es necesario cumplir con el mecanismo 

completo de licenciamiento?  

 En el caso de requerirse la licencia, ¿ha comenzado el organismo nacional de reglamentación el 

proceso de otorgamiento de licencias para la bOPV de uso rutinario? ¿Cuál es el plazo esperado para el 

licenciamiento de las vacunas?  

 ¿Está el país dispuesto a proporcionar una excepción administrativa de urgencia para la importación 

inicial, cuando no se ha iniciado o no se ha completado el proceso de licenciamiento antes del switch?  

Oferta de la vacuna oral contra la poliomielitis por parte del sector privado:  

 ¿Ofrece el sector privado la tOPV y en qué establecimientos ([ONGs, hospitales, consultorios privados 
o farmacias)?  

 ¿Qué porcentaje de tOPV se distribuye en la actualidad en el sector privado? ¿Existe la posibilidad de 

que los proveedores privados dejen de proveer la tOPV debido a un riesgo económico? En ese caso, 

¿cuál sería el incremento de la demanda en el sector público?  

 ¿Por cuál mecanismo y de qué fuente adquiere el sector privado su tOPV, directamente de los 

proveedores?  

 ¿Cuenta el organismo nacional de reglamentación u otra entidad competente con la capacidad de 

supervisión reglamentaria sobre los insumos para la salud importados al país y que se administran por 

parte del sector privado?  

 ¿Cómo podrían los países vincular el sector privado en el switch y por conducto de qué asociaciones u 

organismos (por ejemplo, el organismo nacional de reglamentación, el Colegio Nacional de Médicos, el 

Ministerio de Comercio, etc.)?  

Comunicaciones que guardan relación con la vacuna:  

 ¿Cuáles son los obstáculos y los elementos que facilitan el switch ante a los interesados clave directos, 

por ejemplo, el personal de salud, los médicos especialistas y los científicos, los grupos de interés 

específico, el público y los medios de comunicación?  

Gestión de los desechos:  

 ¿Cómo está organizada la eliminación de los desechos de vacunas en el sector público o el sector 

privado, si procede, y cómo se podría armonizar el mecanismo de eliminación de la tOPV con estas 

directrices y al mismo tiempo responder a las orientaciones de la OMS?  
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Conocimientos y experiencias:  

 ¿Ha tenido el personal nacional experiencia con la retirada de vacunas en el pasado? ¿Se pueden 

extraer enseñanzas de estas experiencias?  

Financiamiento:  

 ¿Qué financiamiento complementario se requerirá con el fin de implementar el switch, incluida la 

adquisición de la bOPV para la vacunación rutinaria, la logística de la ejecución y la distribución, la 

eliminación de las vacunas, etc.?  

 ¿Qué recursos del programa nacional de vacunación están al alcance que puedan contribuir con el 

switch? 

 ¿Existen recursos externos al programa de vacunación que puedan dar apoyo al switch?  

Ambiente externo:  

 ¿Qué otras exigencias se impondrán a los recursos del programa de vacunación antes del switch y 

durante la ejecución del mismo?  

 ¿Existen acontecimientos predecibles, como unas elecciones, que puedan ocurrir y dificultar el switch?  

Todos los elementos que exijan la toma de medidas se deben incorporar al plan nacional para el switch.  

2.4 Redactar el proyecto del plan del switch nacional  

Todos los países deben preparar la versión preliminar del plan nacional para el switch, que debe incluir un 

presupuesto que corresponda a las necesidades del país, hacia el final del segundo trimestre del 2015 (véase el 

cuadro 1). En septiembre del 2015, el plan debe estar finalizado y aprobado por el Comité Nacional de 

Coordinación.  

Cuadro 1. Lista de verificación de los componentes de un modelo de plan del switch nacional 

Sección Componentes fundamentales 

Resumen 

Ejecutivo (dos 

páginas)  

 Resumen de las actividades del plan para el switch.  

 Fecha definida para el Día Nacional del Switch.  

 Aspectos generales del mecanismo de coordinación nacional.  

 Capacidad de ejecución del switch (por ejemplo, necesidades económicas y 

recursos). 

 Lista de las actividades preparatorias, incluida la planificación del inventario de la 

tOPV. 

 Eliminación de la tOPV y estrategia de validación. 

 Principales riesgos y estrategias de mitigación: suministro, logística y validación. 

 Hitos y actividades claves. 

Gestión y 

supervisión 

 Organigrama con funciones y responsabilidades 

• Comité Nacional de Coordinación.  
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Sección Componentes fundamentales 

operativa de los 

mecanismos 

nacionales de 

coordinación  

• Comités departamentales y municipales para el switch.  

• Equipos de apoyo al switch.  

 Flujo de la información; quién informa a quien y con qué frecuencia. 

 Presupuesto de las actividades del switch. 

 Plan de trabajo y cronograma.  

Comité Nacional 

de Certificación 

 Funciones y responsabilidades. 

 Mecanismo de validación y rendición de informes.  

Análisis de 

situación  

 Mecanismo de suministro y distribución de OPV (sector público y privado).  

 Licencia y autorizaciones reglamentarias que requiere la bOPV.  

 Capacidad del sistema vigente de gestión de desechos.  

 Reservas de tOPV y bOPV hasta la fecha.  

 

Preparación  Apoyo al switch.  

o Presupuesto disponible.  

o Composición del equipo de apoyo.  

o Materiales y difusión de las comunicaciones.  

 

 Evaluación de los suministros 

o Inventario nacional de tOPV.  

o Plan de adquisiciones de tOPV.  

o Plan de adquisiciones, almacenamiento y distribución de la bOPV.  

 

 Logística 

o Plan de capacitación y supervisión de los profesionales de salud.  

o Plan de actualización de los sistemas de información (impresos y programas 

informáticos).  

o Plan de entrega de la bOPV a los puestos de vacunación.  

o Plan de colecta y eliminación de la tOPV.  

 

 Supervisión 

o Supervisión de los procesos: evaluación de las actividades y los hitos del switch.  

o Supervisión de los resultados: coleta de datos sobre la introducción de la bOPV y 

la validación de la retirada y eliminación de la tOPV. 
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3 Segunda fase: PREPARAR  
 

  

 

 

 

3.1 Completar el inventario de la tOPV y el plan de adquisiciones 

Tres principios que deben guiar las adquisiciones de tOPV durante el último año antes del switch:  

1. A diferencia de otros cambios de productos, en los cuales se autoriza que los países agoten las reservas 

existentes del producto anterior antes de usar el nuevo, esto no se permitirá en el caso del cese 

mundial del uso de tOPV y su cambio sincronizado por la bOPV.  

2. Todas las dosis de tOPV que queden en los países después de la fecha del switch deberán ser 

recolectadas y destruidas, lo cual implicará costos adicionales.  

3. Será fundamental realizar estimaciones exactas y planificar las adquisiciones, mantener una gestión 

precisa del inventario y una supervisión periódica de los volúmenes en existencia, de manera que los 

países reduzcan al mínimo el desperdicio de la vacuna después del switch.  

3.1.1 Evaluar y gestionar los inventarios de tOPV  

Es fundamental controlar el inventario a fin de evitar los desabastecimientos de tOPV antes del switch y 

reducir al mínimo las dosis de tOPV existentes después del switch.  

PLANEAR 

PREPARAR 
de mayo del 2015 
a marzo del 2016 

IMPLEMENTAR VALIDAR 

 Completar el inventario de la tOPV y el plan de adquisiciones.  

 Planear las adquisiciones y la distribución de la bOPV.  

 Establecer los mecanismos de apoyo. 

 Gestionar la logística.  

 Establecer el sistema de supervisión.  
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La OMS recomienda que los países realicen como mínimo dos inventarios y por lo menos uno de ellos que 

comprenda el nivel distrital (o inferior):  

 Primer inventario: Alrededor de un año antes del switch (tan pronto como sea posible en el 2015).  

 Segundo inventario: Alrededor de seis meses antes del switch (en octubre o noviembre del 2015).  

El inventario debe ser exhaustivo y cubrir los stocks ubicados en:  

 Los almacenes centrales de la cadena de frío, incluidas las bodegas y los depósitos regionales de 

organismos estatales y autónomos;  

 las bodegas de las provincias/departamentos;  

 las bodegas distritales/municipales;  

 todo hospital de nivel distrital, provincial y terciario donde se prestan servicios de vacunación;  

 el sector privado, incluidas las farmacias, los almacenes u otros establecimientos que proveen la 

OPV a los usuarios;  

 los balances de las actividades recientes suplementarias de vacunación; y 

 las entregas en curso de vacunas (recibidas recientemente y aun no registradas o pedidos con 

entrega pendiente).  

3.1.2 Definir el cronograma de las estimaciones de compra, de las órdenes de compra y de los envíos de 

tOPV 

Orientación general en materia de adquisiciones de tOPV para todos los países:  

 Examinar los planes, los pedidos y las solicitudes actuales de tOPV y sus calendarios de entrega.  

 Verificar que las cantidades previstas sean suficientes para satisfacer las necesidades de la 
vacunación rutinaria con la tOPV hasta abril del 2016.  

 Elaborar un plan encaminado a agotar la mayor parte del stock de seguridad hasta abril del 2016 a 

todos los niveles, dejando suministros suficientes (por ejemplo, una o dos semanas) que permitan 

responder a los desabastecimientos puntuales.  

Ciclos de pedido: Los países tienen diferentes ciclos de pedido, de períodos de preparación y de mecanismos 

de compra de vacunas1. Los países pueden realizar las adquisiciones directamente de los fabricantes o a través 

del Fondo Rotatorio de la OPS. Los países deben coordinar directamente con su organismo de adquisiciones la 

orientación específica en materia de solicitud de compra de vacunas en el contexto del switch. A continuación 

se presenta una orientación sobre las adquisiciones de tOPV.  

 Se recomienda a los países que mantengan los mecanismos y ciclos de pedido vigentes, siempre 
que sea posible. Sin embargo, es necesario completar una evaluación de riesgos teniendo en 
cuenta el análisis de la situación descrito en la sección 2.3, con el objeto de determinar si es 
necesario algún ajuste con el objetivo de reducir al mínimo el exceso de abastecimiento con la 
pérdida económica inherente.  

                                                            
1 “Pedir”, “hacer un pedido” o “emitir una orden de compra”, como se describen en la presente guía, se definen como contratos 
legalmente vinculantes con un proveedor. En estos casos, las disposiciones contractuales de carácter obligatorio con los proveedores a 
menudo implican pagos al proveedor con el fin de producir la vacuna y pueden generar pérdidas económicas cuando ocurren 
modificaciones o cancelaciones. 
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 En la medida de lo posible, los pedidos anuales se deben dividir como mínimo en dos entregas 
durante el año anterior al switch. Estas entregas pueden ser más pequeñas en los últimos meses 
antes del switch. Luego, la entrega FINAL puede ser revisada con el fin de satisfacer las 
necesidades de stock para el switch, teniendo cuidado de evitar un exceso de existencias de tOPV 
después de abril del 2016.  

 Verificar si es posible hacer ajustes a la orden FINAL:  
o Los países que realizan las adquisiciones a través del Fondo Rotatorio de la OPS cuentan 

con varias oportunidades de ajustar sus necesidades ANTES de colocar la orden de compra 
al proveedor.  

o Los mecanismos de adquisiciones en los países que utilizan otros medios de adquisición 
pueden no permitir estos ajustes, dependiendo de las disposiciones contractuales.  

 Se recomienda a los países que realizan una adquisición anual y reciben toda la vacuna en una 
entrega única, que dividan las compras en un mínimo de dos pedidos (y un mínimo de dos 
entregas) con el fin de facilitar los ajustes de las necesidades antes de hacer el último pedido.  

 La factibilidad dependerá del mecanismo de adquisiciones, los tiempos de tramitación de las 
compras, los mecanismos de pago y las leyes de adquisiciones en el país. Puede ser necesaria la 
asignación de un financiamiento complementario con el fin de cubrir todos los costos adicionales 
generados por los envíos suplementarios y las tasas de importación.  

 

3.2 Plan de adquisiciones y distribución de la bOPV  

3.2.1 Países que adquieren la bOPV a través del Fondo Rotatorio de la OPS 

En la mayoría de los casos, los países recibirán de tres a seis meses de suministro con el primer pedido de 

bOPV. Los países que reciben un suministro de solo tres meses necesitarán recibir varios envíos más de 

vacuna, con el fin de aprovisionar la cadena de suministro. Este paso se deberá tratar como una introducción 

de nuevas vacunas con entregas adicionales destinadas a dotar completamente la cadena de suministro.  

Durante el período de las dos semanas anteriores al Día del switch Nacional, la bOPV y la tOPV estarán 

simultáneamente en la cadena de frío de vacunas en la periferia. La presencia de ambas vacunas será más 

prolongada (alrededor de dos meses) en los principales centros de almacenamiento del nivel central. Con el 

propósito de reducir al mínimo el tiempo de presencia simultánea de las vacunas en la cadena de frío de la 

periferia, algunos países pueden considerar la posibilidad de intercambiar la tOPV por bOPV unos pocos días 

antes del switch. Por ejemplo, el personal encargado del mantenimiento de existencias de vacuna en la 

periferia se desplazaría al nivel distrital con el propósito de devolver la tOPV residual y recoger la bOPV.  

 Los países deben contar con el financiamiento suficiente para obtener la bOPV a más tardar en 

marzo del 2016, conservando la tOPV que sea necesaria hasta finales de abril o el primer trimestre 

del 2016.  
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3.2.2 Países que compran la vacuna directamente con los proveedores  

Los países que compran la vacuna directamente con los proveedores pueden precisar actividades 

complementarias cuando elaboran sus planes de adquisiciones, licitaciones y contratos con los proveedores:  

 Determinar las necesidades de suministro tOPV hasta abril del 2016.  

 Determinar los plazos de ejecución que se precisan para cambiar el tipo de producto.  

 Determinar los calendarios de pago (100% a la firma con el proveedor o un pago parcial a la entrega).  

 Investigar las leyes de adquisiciones y determinar la factibilidad de presentar enmiendas a los 

contratos, a fin de convertir la tOPV en bOPV, en correspondencia con el switch.  

 Notificar cuanto antes al departamento que se encarga de la adquisición de vacunas de manera que se 

puedan ajustar los pedidos.  

 En el caso de nuevas licitaciones y contratos con los proveedores, incorporar en los contratos la 

flexibilidad que permita adaptar y modificar el tipo de producto (por ejemplo, convertir cualquier 

exceso de pedido de tOPV en bOPV).  

3.3 Establecer mecanismos de apoyo 

3.3.1 Garantizar los fondos 

El comité nacional de coordinación del switch tiene a su cargo la obtención de los fondos destinados a 

implementar el plan nacional de actividades. Estas actividades incluyen la contratación del personal adicional, 

si necesario, la logística, la evaluación de los inventarios de tOPV, la determinación de las necesidades de 

suministro de tOPV y bOPV, los costos asociados con los envíos complementarios a los países, la gestión de 

desechos y la capacitación y supervisión.  

3.3.2 Conformar un equipo de apoyo al switch  

Las autoridades nacionales tendrán que asignar personal al nivel nacional, provincial y municipal para que 

implementen las medidas preparatorias y ejecuten las actividades relacionadas con el switch. Este personal 

comprenderá el Equipo de Apoyo al switch. La función clave de este equipo es apoyar al Ministerio de Salud en 

las siguientes actividades:  

1. La realización de inventarios fiables de la tOPV a nivel departamental, distrital y de prestación 
de servicios. 

Con el objeto de acortar al mínimo el tiempo de presencia simultánea de la tOPV y la bOPV en la cadena de 

frío, se recomiendan los siguientes pasos: 

 Adquirir la bOPV seis meses antes del switch  (en octubre o noviembre del 2015)*: pedir como 
mínimo un suministro de tres a seis meses de bOPV (por ejemplo, primero un suministro de tres 
meses, más un mes de reserva de estabilización).  

 Planear la entrega de la bOPV de uno a tres meses antes del switch.  
 Distribuir la bOPV a la periferia dos semanas antes del switch.  
 Retirar toda la tOPV de la cadena de frío el día del switch.  
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2. El fortalecimiento de la gestión de las vacunas.  
3. Apoyar el switch en todos los aspectos: logística, movilización social, capacitación, etc.  

El número de miembros en el equipo de apoyo puede evolucionar durante el proceso y comportar más 

miembros en el nivel central en las fases iniciales y un número cada vez mayor de personas en el nivel 

periférico a medida que se acerca el switch.  

El personal en el nivel central requerirá habilidades sólidas de comunicación. Para los equipos de apoyo de los 

niveles departamentales y municipales, los países podrán contar con el soporte de profesores y estudiantes. 

3.3.3 Elaborar y aplicar una estrategia de comunicaciones 

El plan estratégico de comunicación y promoción constituye un elemento fundamental del plan nacional del 

switch. Este plan debe definir los principales interesados directos y describir detalladamente el mecanismo de 

intercambio de información entre ellos y el país.  

 Reuniones con los interesados directos: El subcomité de comunicaciones debe organizar reuniones lo 

más pronto posible para informar al personal de salud, los asociados, las ONG, el sector privado y a 

otros grupos que podrían participar o verse afectados por el switch. Las consultas con los principales 

tomadores de decisiones y la comunidad científica se deben organizar temprano, con el fin de obtener 

su adhesión antes del switch.  

 Materiales: De manera simultánea, el subcomité puede adaptar o crear mensajes y materiales 

apropiados al contexto, que sirvan de apoyo a las reuniones sobre el switch. Los instrumentos 

existentes, incluidos los materiales mundiales y regionales pueden ejercer un efecto multiplicador 

(véase un ejemplo en el anexo 3), como las preguntas frecuentes, las notas descriptivas, los materiales 

didácticos, los videos, los carteles y adhesivos. 

 Capacitación del personal de salud: el personal que tiene a su cargo la preparación de los materiales y 

la elaboración de la estrategia de comunicación debe establecer un vínculo estrecho con los 

encargados de preparar los materiales de capacitación dirigidos al personal de salud, a fin de coordinar 

las fechas y los procedimientos del switch y los mensajes acerca del fundamento del mismo.  

 

En breve se publicará una guía de apoyo a la planificación nacional de las actividades de comunicación en: 

http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/oral_polio_vaccine/implemen

tation/en/ 

3.4 Gestión de la logística  

3.4.1 Preparación de los materiales de capacitación 

Puesto que es muy probable que el personal de salud haga muchas preguntas con respecto al switch, es 

importante que los profesionales estén preparados para aportar respuestas a las preguntas básicas. Las 

actividades de capacitación deben abordar los fundamentos técnicos y también las implicaciones prácticas del 

switch, haciendo uso donde sea posible de los materiales existentes.  

 Fundamentos técnicos del switch y su pertinencia en la erradicación de la poliomielitis.  

 Fecha de inicio del uso de la bOPV y suspensión del uso de la tOPV (Día del switch Nacional).  

http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/oral_polio_vaccine/implementation/en/
http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/oral_polio_vaccine/implementation/en/
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 Sugerencias sobre cómo hacer el mejor uso de la capacidad de almacenamiento en las 
semanas anteriores al switch, cuando la tOPV y la bOPV estarán almacenadas 
simultáneamente en la cadena de frío.  

 Estrategias para evitar el uso de la bOPV antes del switch y el uso de la tOPV después del 
mismo. 

 Procedimiento de manejo de la tOPV después del Día del switch Nacional: 
o Retirada de la vacuna de la cadena de frío.  
o Rotulado con una etiqueta adhesiva.  
o Envío al local de eliminación más cercano, según el procedimiento adoptado.  

Se puede usar una carpeta de información dirigida al personal de salud  con el objetivo de reforzar la 

capacitación. A continuación, se enumeran los materiales básicos que se pueden incluir en el paquete de 

información (véase además el anexo 3):  

 Presentación en PowerPoint con los mensajes clave. 

 Preguntas frecuentes. 

 Directrices sobre la colecta y eliminación de la tOPV y el registro de los datos.  

 Material de apoyo que respalde la retirada de la tOPV.  

Se pondrán a disposición materiales que se puedan adaptar a la capacitación nacional en la siguiente dirección: 

http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/en/ 

3.4.2 Evaluar la capacidad de la cadena de frío 

La capacidad de la cadena de frío para almacenar la bOPV y la tOPV será de corto plazo, durante las dos 

semanas anteriores al switch, y por este motivo tal vez sea innecesaria la compra de equipos. Además, muchos 

países probablemente habrán aumentado la capacidad de la cadena de frío para la introducción de la vacuna 

inactivada contra la poliomielitis (IPV).  

Los países que han llevado a cabo campañas de vacunación con regularidad, en general, cuentan con una 

capacidad de almacenamiento suficiente para cubrir una Jornada Nacional de Vacunación correspondiente a 

cinco cohortes de nacimiento. Durante el switch, los países deben tener una capacidad de almacenamiento 

que cubra un cuarto de una cohorte (tres meses de bOPV).  

En algunas situaciones, como cuando los países necesitan realizar una campaña con la tOPV antes del switch, 

es posible que la capacidad de la cadena de frío sea insuficiente. Los siguientes pasos pueden mejorar esta 

situación:  

 Aumentar la frecuencia de las entregas y disminuir el tamaño de cada envío.  

 Reparar el equipo que presente defectos menores.  

 Reasignar equipos con el fin de que cada punto de atención cuente con capacidad de almacenamiento 

temporal adecuada.  

 

 

 

 

 

http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/en/
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3.4.3 Actualizar los sistemas de información  

Sustituir la tOPV por la bOPV puede requerir una actualización de los formularios, las tarjetas de vacunación o 

las bases de datos electrónicas que se usan en el registro y la rendición de informes sobre la administración de 

OPV, los formularios de pedido de vacunas, los libros de registro y otros formularios que enumeran las vacunas 

del programa nacional de vacunación. Puede ser necesario actualizar los siguientes materiales antes del 

switch:  

 Los registros de pacientes.  

 Las tarjetas de vacunación.  

 Los formularios de registro.  

 Los libros de registro.  

 Las bases de datos electrónicas.  

 Las plantillas de control. 

 Los sistemas de gestión de vacunas.  

3.4.4 Elaborar la estrategia de eliminación 

Una estrategia de eliminación de la tOPV debe contar con información sobre la capacidad vigente de gestión 

de desechos y el volumen previsto de residuos. Se recomienda a los países que evalúen sus sistemas de gestión 

de desechos y calculen el volumen de los residuos antes de elaborar la estrategia de eliminación.  

La siguiente fórmula se puede aplicar con el objeto de calcular el volumen de desechos:  

Volumen aproximado de desechos por semana (en litros) = 2
000100

_ó
x

totalnpoblaci
 

Figura 2. Modelo del volumen de desechos de un país 

2002
000100

00000010
x litros de desechos durante una semana suministro de la tOPV 

En el ejemplo anterior, un país con una población total de 10 millones de habitantes tendría que eliminar cerca 

de 200 litros de vacuna después del switch, suponiendo que exista el equivalente de una semana de exceso 

de tOPV. Un país de 170 millones de habitantes tendría que eliminar cerca de 3 400 litros de vacuna después 

del switch.  

Selección de los sitios de eliminación: Tan pronto como sea posible, los países deben escoger los centros 

apropiados para la eliminación la tOPV residual. La OMS recomienda que se establezcan puntos seguros de 

colecta y eliminación, en sitios convenientes a nivel subnacional o nacional (primario). Cuando no es factible 

establecer los centros a nivel subnacional o nacional se acepta una eliminación local, siempre y cuando se 

lleven a cabo actividades de supervisión y certificación en estas zonas.  
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Los criterios de selección de los centros de eliminación deben incluir los siguientes aspectos:  

 Presencia de personal competente, existencia de equipos e instalaciones que permitan la eliminación 

segura de la tOPV (véanse abajo los métodos preferidos de eliminación).  

 Disponibilidad y accesibilidad del centro durante las dos semanas que siguen al Día Nacional del 

switch.  

 Accesibilidad del centro de eliminación para fines de supervisión.  

 Centro ya preparado o con capacidad y facilidad de ser preparado.  

 Confiabilidad del centro, incluida la limpieza y la calidad de la gestión general.  

Determinar la estrategia apropiada de eliminación: La estrategia de eliminación de la tOPV debe incorporar 

una o varias de las siguientes maneras aceptables de eliminar los viales de tOPV sin usar, así como,los viales 

abiertos. La OMS considera algunas opciones de eliminación mejores que otras, en función de la capacidad 

nacional y regional (anexo 5). En general, las opciones se pueden clasificar de la siguiente manera:  

1. Encapsulación y eliminación en un vertedero (vertedero sanitario de preferencia).  
2. Eliminación directa en un vertedero diseñado.  
3. Incineración.  
4. Inactivación química.  

 

Nótese que las tres primeras opciones no requieren la abertura de los viales intactos de tOPV.  

 

3.5 Supervisión del switch  

3.5.1 Supervisar los procesos de planificación e 

implementación 

 

La supervisión de los procesos se debe hacer en todos 

los niveles. Los comités nacionales tienen a su cargo la 

selección de los indicadores, la supervisión y la rendición 

de informes sobre el cumplimiento de los mismos 

(véase el recuadro a la derecha), así como, delos hitos 

(véase abajo), según la situación del país. Todas las 

iniciativas subnacionales de supervisión deben 

retroalimentar al comité nacional de coordinación del 

switch. Este comité informará a la OPS en los países, 

sobre unos pocos indicadores acordados, que son 

importantes en la planificación mundial tales como: la 

elaboración del plan, el inventario completo de tOPV y 

la entrega de las vacunas (por decidir).  

Supervisión de los procesos 

 Finalidad: Supervisar la planificación y la 
ejecución del switch.  

 Responsabilidad: Los Comités de 
Coordinación del Switch 

 Posibles indicadores (véase la sección 1.4):  
o Plan nacional finalizado.  
o Presupuesto determinado.  
o Plan de adquisición de OPV 

finalizado.  
o Inventarios de la tOPV finalizados.  
o Plan de eliminación finalizado.  
o Vacuna entregada.  
o Capacitación finalizada.  

 Rendición de informes:  
o Mensualmente al Comité de 

Coordinación, hasta febrero del 
2016.  

o Semanalmente, a partir de marzo 
del 2016.  
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3.5.2 Resultados de la supervisión  

El Comité Nacional de Certificación certifica la 

validación de la retirada y eliminación de la tOPV.  

La validación incluye la evaluación de los datos 

recogidos por el personal contratado por el 

Ministerio de Salud o personal voluntario (es decir, 

los supervisores del switch) que son independientes 

del proceso de cambio de vacuna.  

La validación tendrá lugar durante las dos semanas 

que siguen al Día Nacional del Switch.  

 Seleccionar los supervisores del switch: Los 
supervisores tienen a su cargo la visita de 
las instalaciones de almacenamiento con el 
fin de confirmar la retirada y la eliminación 
de la tOPV.  

 Con anticipación, se deben identificar los 
supervisores del switch, que deben ser 
independientes del Ministerio de Salud y 
fiables. Un funcionario de salud nacional o un asociado puede recomendar a los supervisores y 
verificar que estas personas hayan tenido un desempeño satisfactorio en una actividad anterior con 

Principales hitos cuyo seguimiento se recomienda en la supervisión de los procesos: 

 Plan de adquisición de tOPV preparado; primer inventario de la tOPV finalizado (de marzo a abril del 
2015)*.  

 Presupuesto del switch presentado a las autoridades nacionales (junio del 2015)*.  
 La bOPV ha sido licenciada y registrada o el país acepta un producto precalificado (julio del 2015)*.  
 Plan nacional del switch presupuestado y aprobado (1 septiembre del 2015).  
 Presupuesto nacional para el switch aprobado (octubre del 2015).  
 Equipo de Apoyo al switch conformado (octubre del 2015).  
 Segundo inventario de tOPV finalizado (en octubre o noviembre del 2015).  
 Se ha hecho el pedido de bOPV (en octubre o noviembre del 2015).  
 Los fondos han llegado al nivel subnacional (febrero del 2016).  
 La bOPV se ha entregado al nivel nacional (de enero a marzo del 2016).  
 Los supervisores del switch se han capacitado (marzo del 2016).  
 Se ha concluido la capacitación del personal de salud 
 Comienza el uso de la bOPV en todos los puntos de vacunación en el Día Nacional del Switch (en abril 

del 2015).  
 Se han examinado los datos de la validación (abril del 2016).  

 
*NOTA: Estas actividades deben comenzar en paralelo con la redacción y la finalización del plan nacional.  

Supervisión de los resultados 

 Finalidad: Validar la recogida de la tOPV y su 
eliminación.  

 Responsabilidad: El Comité Nacional de 
Validación de la Sustitución.  

 Posibles indicadores:  
o Ausencia de tOPV en determinada 

proporción de establecimientos de 
almacenamiento y de prestación de 
servicios, validada por los supervisores 
del switch (los criterios dependen del 
grado de riesgo del país, según lo ha 
determinado la Iniciativa Mundial de 
Erradicación de la Poliomielitis). 

Rendición de informes:  
o Al Comité Nacional de Validación de la 

Sustitución en las dos primeras 
semanas después de del switch.  

o Al Comité Regional de Certificación a 
finales de abril del 2016.  
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capacidad equivalente. Una vez que se han detectado todos los supervisores, se debe crear una 
nómina de supervisores independientes del switch.  

 Elaborar un microplan destinado a los supervisores del switch:  
o Selección de los sitios: El tipo y el número de establecimientos que visitarán los supervisores 

dependerá de la asignación de prioridades del país (que debe formularse). La Iniciativa 
Mundial de Erradicación de la Poliomielitis está elaborando un marco destinado a la selección 
de los centros, el cual se comunicará a los países. El principio orientador consistirá en visitar, 
como mínimo, las instalaciones que cuentan con grandes cantidades de tOPV (como los 
almacenes centrales, regionales y distritales). Sin embargo, es importante visitar los sitios de 
destrucción y servicios de salud seleccionados al acaso, así como, locales considerados de 
mayor riesgo de incumplimiento de las recomendaciones 

o Elaboración de los formularios de registro (véase un ejemplo en el anexo 4): Los formularios de 
registro deben comportar el nombre y la firma del funcionario, el nombre y la firma del 
supervisor, la fecha, el tipo de establecimiento, el número de viales de tOPV encontrados y 
retirados/eliminados y la firma de certificación.  

o Las visitas de supervisión se pueden utilizar como instrumento para llevar a cabo estas visitas.  
o Plan de rendición de informes: Los supervisores del switch deben presentar diariamente un 

informe al Ministerio de Salud.  

 Planear el análisis de los datos a nivel nacional: Todos los informes de los supervisores del switch se 
deben recopilar en un conjunto único de datos y el Comité Nacional de Certificación los analizará con 
fines de validar los datos.  

 Elaborar un plan de contingencia: Plan destinado a los sitios que no han retirado o destruido la tOPV; 
cuando se detectan estos locales, existe la posibilidad de que la magnitud del problema sea mayor y 
que sea necesario dirigirse a las autoridades del país.  
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4 Tercera fase: Implementar 
 

 

 

4.1 Capacitar a los supervisores del switch 

Dos semanas antes del switch, iniciar la capacitación de los supervisores independientes que se escogieron 

previamente. Los supervisores se capacitan en las siguientes áreas:  

 Funciones y responsabilidades. 

 Selección de los establecimientos regionales, distritales y de prestación de servicios según el riesgo del 
país.  

 Comprobación de la ausencia de tOPV en los establecimientos seleccionados.  

 Destrucción de la tOPV cuando se encuentra vacuna residual en las instalaciones.  

 Comunicación y rendición de informes a las autoridades de notificación sobre los resultados de las 
visitas a los establecimientos.  

4.2 Distribuir la bOPV a todos los niveles descentralizados 

Dos semanas antes del switch se empieza a distribuir la bOPV a todos los centros de salud. Durante este 

período, la bOPV y la tOPV se encontrarán simultáneamente en la cadena de frío en todo el país 

4.3 Capacitar al personal de salud 

Aplicar enfoques equivalentes a los que se han utilizado en otras introducciones de vacunas y en las 

Actividades Suplementarias de Vacunación (por ejemplo, la capacitación en cascada) en la capacitación del 

personal de salud sobre los aspectos afines al switch.  

PLANEAR PREPARAR 

IMPLEMENTAR 
(desde dos semanas 

antes, hasta el Día del 
Switch) 

VALIDAR 

 Capacitar a los supervisores del switch  

 Distribuir la bOPV a los niveles periféricos.  

 Capacitar al personal de salud.  

 Organizar las comunicaciones y los actos 
dirigidos a los medios de comunicación.  

 Ejecutar el Día de la Sustitución Nacional.  
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Con el propósito de preparar la capacitación:  

 Preparar con antelación los materiales (véase la sección 3.3.1).  
 Reservar un día completo para la capacitación. 
 Notificar con antelación a los participantes.  
 Reservar el lugar para la reunión.  
 Programar la agenda de  la capacitación.  
 Invitar como mínimo a un trabajador de salud por establecimiento.  
 Fijar un límite máximo por sesión de capacitación.  
 Verificar que se han comprendido los objetivos.  

4.4 Organizar las comunicaciones y los actos dirigidos a los medios de comunicación 

En el Día Nacional del Switch, los países quizá quieran difundir ampliamente mensajes centrales relacionados 

con la retirada y la destrucción de la tOPV de todos los establecimientos de prestación de servicios. También se 

puede examinar la posibilidad de organizar actividades dirigidas a los medios de comunicación y la prensa 

como una estrategia cuyo objeto es recordar y motivar a los vacunadores.  

4.5 Llevar a cabo el Día Nacional del Switch 

En el Día Nacional del Switch se debe retirar todas las dosis  de tOPV 

de la cadena de frío a fin de que ya no ocupe espacio de 

almacenamiento.  

Aunque la tOPV perderá rápidamente su potencia fuera de la cadena 

de frío, se deben tomar precauciones con el fin de que nadie reciba 

por accidente una dosis de tOPV que ha estado afuera de la cadena 

de frío.  

Colocar una etiqueta adhesiva (véase la figura de ejemplo) en el 

envase primario de tOPV y transportar la vacuna fuera de la cadena 

de frío, al centro acordado para su destrucción (véase la sección 

3.4.4).  

  

    tOPV 

 

PARA ELIMINAR 

 

NO USAR 

 

NO SE DEBE ALMACENAR 

EN CADENA DE FRÍO  
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5 Cuarte fase: VALIDAR  
 

 

 

5.1 Validar la retirada y la destrucción de la tOPV 

Los supervisores del switch tienen a su cargo certificar la destrucción adecuada de la tOPV en los centros 

escogidos de manera aleatoria, según los microplanes de validación (véase la sección 3.5.2). La validación debe 

tener lugar durante las dos semanas que siguen al Día Nacional del Switch  

 Seleccionar y visitar los centros con el fin de validar la ausencia de tOPV.  
 Registrar la información sobre la tOPV.  
 Destruir adecuadamente la tOPV residual.  
 Notificar los resultados de la validación al Comité de Coordinación del área y al Ministerio de Salud, 

exactamente dos semanas después del Día Nacional del Switch (véase la figura abajo).  

  

PLANEAR PREPARAR IMPLEMENTAR 

VALIDAR 
(durante las dos 

semanas que 
siguen el Switch)  

 Validar la retirada y la destrucción de 
la tOPV.  

 Notificar la certificación al comité 
regional de certificación.  
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Ejemplo del cronograma de actividades para el Switch durante el 
mes de abril del 2016 

Dom. Lunes Martes Mierc. Jueves Viernes Sábado 
     1 2 

3 4 
Día Nacional 

del Switch 

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 
 
 

18 
Día Nacional 
de la 
Validación 

19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

*5-17 abril: Intervalo de dos semanas para la destrucción segura de la tOPV 

 

5.2 Notificar la certificación al comité regional de certificación 

Durante las dos semanas que siguen al Día de Validación Nacional, el Comité Nacional Certificación tiene a su 

cargo la compaginación y el análisis de los datos de validación recogidos por los supervisores del switch. 

Después del análisis de datos, este comité debe ya sea:  

 Validar la situación del país como libre de tOPV y notificarlo al Comisión Regional de Certificación a 
través de la Representación de OPS en el país 

o 

 Recomendar la activación de los planes de contingencia con el fin de abordar las dosis restantes de 
tOPV.  

 

  

En esta fecha se suspenderá todo uso de la tOPV 

En esta fecha debe haber destruido toda la tOPV 
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Anexo 1: Ejemplo de Términos de Referencia  de los Comités de 
Coordinación del Switch y los Equipos de Apoyo 

 

 Ejemplo de Términos de Referencia del Comité de Coordinación Interinstitucional  

 

 

 

 

 

 

 

 Miembros  Responsabilidades  Frecuencia de las 
reuniones 

 

Comité de 
Coordinación 
Interinstitucional 
 
 
 
 

 

- Presidido por personal de 
alta nivel del Ministerio de 
Salud, este comité debe 
estar integrado por 
miembros de alto nivel de 
los ministerios pertinentes 
(comunicación, 
saneamiento, etc.), los 
asociados y las principales 
ONG.  

- Se invitará como mínimo un 
miembro del Equipo de 
Apoyo al Switch (véase 
abajo) al comité de 
coordinación, con el fin de 
procurar un flujo adecuado 
de la información entre las 
esferas de la planificación y 
la ejecución. 

 

- Elaborar el plan del switch nacional 
con funciones, responsabilidades y 
fechas límite precisas. 

- Establecer un centro de 
operaciones destinado a la 
coordinación, la información y la 
comunicación. 

- Asegurar la  implementación 
integral del Plan Nacional del 
Switch. 

- Notificar a las autoridades de más 
alta nivel.  

- Comunicar con los socios y la 
prensa.  

- Supervisar el progreso usando los 
indicadores clave (por ejemplo, la 
vacuna pedida y suministrada, los 
fondos recibidos, etc.) 

- Adoptar medidas correctivas 
cuando sea necesario.  

 

Reuniones cada 
vez más 
frecuentes, 
desde mensuales 
en la fase inicial 
hasta diarias 
durante el 
switch.  
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Ejemplo de posibles  Términos de Referencia  del Equipo de Apoyo al Switch 

 

Seis a doce meses antes del 
switch  

Dos meses antes del switch  Durante el switch Después del switch  

Nivel nacional y 
departamental 

Nivel municipal 
 

Nivel Municipal  Nivel municipal, 
departamental y 

nacional 
 

Nivel nacional:  
- Organizar conjuntamente 

con el Comité de 
Coordinación 
Interinstitucional una 
reunión de un día 
completo con el personal 
de salud departamental y 
las autoridades 
administrativas, a fin de 
explicar el switch  

- Ayudar a recopilar los 
inventarios del stock de 
tOPV.  

- A partir de esta cifra, 
calcular las necesidades 
tOPV hasta la fecha del 
switch (más un margen de 
dos semanas)  

- Calcular las necesidades de 
bOPV a partir del switch.  

- Compartir los datos con el 
punto focal del Programa 
Ampliado de Inmunización 
(PAI) y el Fondo Rotatorio 
de la OPS.  

- Participar en las reuniones 
del Comité de 
Coordinación 
Interinstitucional.  

- Procurar un flujo adecuado 
de la información entre los 
niveles nacionales y 
regionales.  

Organizar una reunión de 
información con todos los 
profesionales que prestan 
servicios de salud.  
 
Realizar inventario de existencia 
de tOPV en los centros de salud 
 
Visitar todos los puestos de 
vacunación con los siguientes 
fines:  
1. Lograr que el personal que 

labora en los puestos de 
vacunación estén informados 
sobre el switch y cuenten con 
los materiales de 
comunicación necesarios.  

2. Verificar que el distrito 
recibió la papelería necesaria 
para los registros de  las dosis  
bOPV.  

3. Confirmar que todos los 
profesionales que prestan 
servicios, incluidos los 
consultorios privados, han 
sido informados acerca del 
switch y están preparados.  

4. Evaluar si la capacidad de 
almacenamiento del 
municipio es suficiente 
cuando ambos productos 
estén presentes y velar por 
que se tomen las medidas 
adecuadas cuando existe una 

 
- Confirmar que 

todos los 
servicios de salud 
han retirado la 
tOPV y están 
aplicando bOPV 

 
- Confirmar que 

los centros de 
destrucción están 
preparados.  

 
- Asegurar que los 

transportes están 
disponibles para 
llevar la tOPV a 
los centros de 
destrucción. 

 
 
 
 
 

 

- Visitar una 
proporción acordada 
de centros de salud 
con el fin de 
confirmar la 
ausencia de tOPV.  

- Ayudar al nivel 
municipal a lograr 
que toda la tOPV  
sea enviada a los 
centros de 
destrucción en un 
plazo máximo de 
seis días.  

- Preparar  un informe 
sencillo del switch a 
nivel municipal  y 
transmitirlo al nivel 
superior.  
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Nivel Departamental Visitas 
a todos los municipios del 
departamento:  
- Organizar una reunión de 

medio día con el personal 
de salud local y las 
autoridades 
administrativas a fin de 
explicar el switch.  

- Realizar un inventario de 
las existencias de tOPV.  
 

deficiencia.  
5. Verificar la disponibilidad de 

suficientes porta vacunas en 
el día del switch.  

6. Asegurar la disponibilidad de 
papelería y formularios 
actualizados.  
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Anexo 2: Nota informativa sobre el switch 
 

Remplazo de la OPV trivalente (tOPV) por la OPV bivalente (bOPV): en preparación por el retiro completo de 
todas las vacunas orales contra la polio (OPV).  

En mayo del 2012, la Asamblea Mundial de la Salud declaró que la erradicación de los poliovirus constituye una 

“emergencia programática para la salud pública mundial” e instó a la Directora General de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a que se elabore un plan estratégico integral, destinado a la fase final de 

erradicación de la poliomielitis. El Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis y Fase Final, 2013-

2018, que fue aprobado por el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en enero del 

2013, exige la retirada de todas las vacunas orales contra la poliomielitis (OPV). Esta acción eliminará los 

riesgos de aparición de poliomielitis paralítica asociada con la vacuna (VAPP) y de poliovirus circulantes 

derivados de la vacuna (cVDPV). 

Si aún no se ha iniciado, la planificación de la cesación del uso de OPV debe comenzar ahora, al mismo tiempo 

que se intensifican las medidas encaminadas a interrumpir la transmisión de las cepas persistentes de 

poliovirus salvaje. La preparación de la retirada de la OPV incluye la introducción por lo menos de una dosis de 

vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV) en los programas rutinarios de vacunación de todos los países 

hacia finales del 2015.  

El Plan de la Fase Final requiere la retirada de toda OPV a largo plazo, empezando con el switch de la tOPV a la 

bOPV, con lo cual se elimina el componente de tipo 2 de la vacuna tOPV. Una vez que se hayan erradicado 

completamente todos los poliovirus salvajes, se retirarán todas las vacunas orales contra la poliomielitis.  

La actual fecha prevista para el remplazo por la bOPV es abril del 2016, durante la temporada de “baja” 

transmisión del poliovirus en muchos países donde la poliomielitis es endémica o que han presentado casos 

recientes de poliomielitis.  
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Fundamento de la retirada de la OPV 

En la actualidad, 145 países usan la tOPV en  sus programas de vacunación rutinaria. La tOPV contiene los tres 

serotipos de poliovirus (1, 2 y 3) y el uso de esta vacuna ha conducido a 

la erradicación del poliovirus salvaje de tipo 2, cuyo último caso ocurrió 

en 1999. El último caso de poliovirus salvaje de tipo 3 se detectó en el 

2012. Además, cuatro de las seis regiones de la OMS han sido certificadas 

como Regiones libres de poliomielitis.  

Incluso mientras se erradican las cepas restantes de poliovirus salvaje, el 

cambio de la tOPV por la bOPV será una medida muy importante para 

combatir los poliovirus circulantes derivados de la vacuna (cVDPV) y la 

poliomielitis paralítica asociada con la vacuna (VAPP). Más de 90% de 

casos de cVDPV y cerca de 40% de casos de VAPP, son causados por el 

componente de tipo 2 de la tOPV. Este componente también interfiere 

con la respuesta inmunitaria a los poliovirus de tipo 1 y 3.  

Dado el riesgo que representa el componente tipo 2 de la tOPV en un 

mundo libre de poliovirus salvaje de tipo 2, la tOPV se remplazará por la 

bOPV en los programas rutinarios y campañas. La bOPV contiene solo 

serotipos tipo 1 y 3, a fin de detener la transmisión de poliovirus salvajes 

de estos tipos y disminuir el riesgo de VAPP y cVDPV. 

 La introducción de la IPV contribuirá a mitigar los riesgos asociados con 

la retirada de la OPV  tipo 2, facilitar la interrupción de la transmisión con 

el uso de la OPV monovalente de tipo 2 en el caso de brotes epidémicos 

y acelerar la erradicación, al reforzar la inmunidad contra los poliovirus 

de tipo 1 y 3.  

 

Preparación para el switch 

El principal riesgo asociado con la cesación del uso de la OPV tipo 2 es de 

una reemergencia de cVDPV-tipo2  en una población con una 

vulnerabilidad creciente a este tipo de poliovirus. Por consiguiente, el 

cambio o switch de la tOPV por la bOPV se debe sincronizar a escala 

mundial, con el fin de reducir al mínimo este riesgo .  

 

Se recomienda a los países que elaboren cuanto antes planes operativos 

destinados a la implementación del switch, con la participación de todas 

las entidades nacionales competentes.   

 

 

FECHAS CLAVE 

Marzo del 2015 

Las autoridades nacionales 

empiezan la planificación 

operativa.  

Mayo del 2015 

La Asamblea Mundial de la 

Salud considera una resolución 

sobre el switch.  

Septiembre del 2015 

Se ultiman los planes 

nacionales.  

Octubre del 2015 

El Grupo de Expertos en 

Asesoramiento Estratégico 

sobre Inmunización (SAGE) 

evaluará las características 

epidemiológicas de los cVDPV 

de tipo 2 que persisten. 

Abril del 2016 

Fecha prevista del switch de la 

tOPV por la bOPV.  

Abril y mayo del 2016  

Validación de la retirada de 

toda tOPV.  

Desde mayo del 2016 

Ya no se usará la tOPV a nivel 

mundial en la vacunación de 

rutina ni en las Actividades 

Suplementarias de 

Vacunación.  
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La preparación temprana de los planes nacionales ayudará a establecer cronogramas precisos para las 

siguientes actividades:  

 La planificación del suministro de vacunas. 

 El cálculo de  las necesidades de bOPV. 

 La adquisición de bOPV. 

 La planificación y la elaboración del presupuesto para la colecta, transporte, almacenamiento y 

destrucción adecuados de la tOPV una vez que se haya retirado de la cadena de frío.  

 La capacitación del personal de salud sobre los fundamentos y el proceso del switch.  

 La comunicación con los expertos locales y otros interesados directos.  

Registro de la bOPV para el uso rutinario 

En la actualidad, el uso de la bOPV solo se autoriza en las actividades suplementarias de vacunación. Teniendo 

en cuenta los datos clínicos, se prevé la revisión de la rotulación de la bOPV a mediados del 2015, con el fin de 

autorizar el uso de esta vacuna en la vacunación de rutina. Mientras progresan los procedimientos formales de 

licenciamiento y registro en el país, se recomienda a los países que acepten el uso de esta vacuna con base en 

la precalificación de la OMS.  

 
Planificación de una adquisición final de tOPV 

 

Los países deben planificar la adquisición de tOPV de una manera que contribuya a reducir al mínimo toda 

existencia residual de esta vacuna en abril del 2016 y al mismo tiempo evite un desabastecimiento antes del 

switch. Mantener reservas mínimas de tOPV disminuirá los costos y la logística de la destrucción de la tOPV 

residual después del switch.  

En los países que compran vacuna a través del Fondo Rotatorio de la OPS, es clave mantener una coordinación 

estrecha y comunicar a la OPS la existencia, a fin de minimizar las reservas residuales de tOPV en abril del 

2016. Los países que compran vacunas directamente del proveedor deben comunicar y examinar sus 

estimaciones conjuntamente con los proveedores de vacuna, con el objetivo de asegurar la adquisición 

oportuna de cantidades apropiadas de tOPV y bOPV.   
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Anexo 3: Modelo de mensajes clave dirigidos al personal de salud 

El éxito del switch dependerá en gran parte de la comprensión que tengan los profesionales de salud en los 

diversos niveles con respecto al switch y a la función primordial que cumplen en el mismo.  

Por consiguiente, es de máxima importancia que el Ministerio de Salud expida un memorando o una directriz 

breve a todos los profesionales de salud (incluido el sector privado) donde aparezcan los siguientes mensajes 

clave:  

 En el contexto de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, la Asamblea Mundial de la 
Salud emitió una resolución que estipula que toda tOPV (que contiene poliovirus tipos 1, 2 y 3) usada 
en la vacunación de rutina o en campañas de vacunación se debe remplazar por la bOPV (que contiene 
poliovirus tipos 1 y 3).  

 El Switch es un evento mundial, que en nuestro país tendrá lugar el {insertar la fecha del Día Nacional 
del switch}. Esto significa que a partir de esa fecha, no se usará más la tOPV en ningún lugar ni en 
ningún programa ya sea del sector privado o del sector público en el país.  

 La distribución de la bOPV comenzará de dos a cuatro semanas antes del switch. Se le informará 
cuándo recibirá usted el suministro.  

 En día del switch usted:  

o dejará de usar la tOPV y comenzará a usar la bOPV en su lugar;  

o retirará toda la tOPV de la cadena de frío; y  

o marcará toda la tOPV con las etiquetas adhesivas previstas con esta finalidad.  

 Toda la tOPV se retirará de la cadena de frío y se destruirá de manera segura en los centros de 
destrucción aprobados. Usted recibirá orientación específica sobre la forma de destruir la tOPV.  

 Se prohíbe estrictamente la vacunación de los niños con la tOPV en el día del switch o después del 
mismo, ya sea con el objeto de finalizar las existencias restantes o porque no se recibió el suministro 
de bOPV.  

 Los supervisores independientes del switch visitarán todas las estructuras de salud que pueden 
conservar reservas de tOPV destinadas a la vacunación, con el objetivo de verificar la ausencia de 
reservas de tOPV. Si dos semanas después del switch usted todavía tiene tOPV o no ha recibido la 
visita de un supervisor del switch, debe informar de inmediato a su superior.  
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Anexo 4: Modelo de formularios de validación  
Formulario de retirada de la tOPV Identificación (código o nombre del 

departamento, del municipio  y  del centro) 

Tipo: Hospital □ Centro de salud □ Puesto de vacunación □ Otro □ ______ 
Nombre: 

Nombre del funcionario responsable 
 

Título Firma y fecha 
 
 

Inspección del centro   

Viales de tOPV restantes 
(intactos o abiertos) 

Sí □ No □  

Cantidad de viales retirados Sí □ No □  

Enviados al centro de destrucción Sí □ No □  

Nombre del Centro de Destrucción  

Recibido en el Centro de 
Destrucción por: 

  

Nombre Título Firma y fecha 
 
 

 
Observaciones:  
 

 

 

Formulario del supervisor sobre la retirada de la tOPV Identificación (código de provincia, código de 
distrito, código del centro) 
 

Tipo: Hospital □ Centro de salud □ Puesto de vacunación □ Otro □ ______ 
Nombre: 

Nombre del funcionario responsable 
en el Centro: 
 

Título Firma y fecha 
 
 

Inspección del centro   

Hay registro de la retirada de tOPV Sí □ No □  

Viales de tOPV restantes 
(intactos o abiertos) 

Sí □ No □ 
 

 

bOPV disponible Sí □ No □  

IPV disponible Sí □ No □  

Enviado a : Nombre del Centro de destrucción: 
Fecha de entrega/envio: 

Certificación del supervisor   

Nombre Título Firma y fecha 
 
 

Observaciones: 

Dos vías: una para el centro de salud  y la otra para el centro de destrucción 

 

Dos vías: una sigue con el supervisor y la otra se queda en el puesto de vacunación 
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Anexo 5: Recomendaciones de OMS para la destrucción segura de la tOPV 
 

Existen varios métodos para destrucción de los viales sin usar y de los viales abiertos de tOPV. La OMS 

considera algunas opciones de destrucción mejores que otras, en función de la capacidad nacional y regional. 

Nótese que para cada una de las cuatro categorías a seguir, las opciones más adecuadas para cada categoría se 

presentan primero:  

1. Incineración: La incineración puede ser una opción en los países con acceso a incineradores que 
operan a temperaturas altas o medias.  

a. Incineración a temperaturas altas: Si disponible, la incineración en un incinerador de cámara 
doble de altas temperaturas, que cumple con las normas de emisión, constituye una excelente 
opción de destrucción. Las industrias como los hornos de cemento o las fundiciones suelen 
contar con calderas que funcionan a temperaturas muy por encima de 850 grados y que 
dispersan los gases de salida mediante chimeneas altas y pueden representar una buena 
alternativa a la incineración a altas temperaturas.  

b. Incineración a temperaturas medias: La mayoría de los países no tiene acceso a los 
incineradores que funcionan a altas temperaturas y pueden usar incineradores de 
temperaturas medias como una opción. Los incineradores que funcionan a una temperatura 
mínima de 850 grados representan una buena opción a la destrucción directa en un vertedero 
abierto, sin control.  

c. Incineración en contenedores o en fosas abiertas: No se recomienda quemar los desechos en 
contenedores o en fosas abiertas como método de destrucción de la tOPV ni siquiera en 
pequeñas cantidades. En su lugar, los viales se deben remitir a un nivel más alto con el fin de 
destruirlos de manera adecuada.  

2. Encapsulación y eliminación en un vertedero (de preferencia un vertedero sanitario): La 
encapsulación implica en la inmovilización de los viales en un bloque sólido dentro de un envase (por 
ejemplo, recipientes cilíndricos plásticos o de acero) que no haya contenido anteriormente materiales 
peligrosos. Los envases se pueden llenar hasta tres cuartos de su capacidad con los viales de vacuna y 
el espacio restante se puede completar con cemento o arena. Una vez que los cilindros o los envases 
se llenan y se sellan, se deben colocar en el fondo de un vertedero, cubiertos con otros desechos o con 
suelo natural. Se recomiendan de preferencia los vertederos sanitarios, en lugar de los vertederos 
municipales.  

3. Eliminación directa en un vertedero específicamente diseñado: En algunas zonas, puede ser 
necesario eliminar los desechos directamente en un terreno de desechos sin tratamiento ni 
preparación previa. Se prefieren los vertederos diseñados a los vertederos abiertos y sin control.  

a. Cuando la destrucción en un vertedero abierto y sin control es la única opción existente para 
los desechos, estos deben encapsularse antes de eliminarlos en el vertedero.  

b. Cuando no es posible la encapsulación en un vertedero abierto y sin control, se recomienda 
entonces la incineración o la inactivación química.  

4. Inactivación química: La inactivación química comporta la inmersión de los viales abiertos en diez 
veces su volumen de una disolución de hipoclorito al 1% (por ejemplo, lejía) durante al menos 10 
minutos. Luego, la solución líquida se puede eliminar normalmente. Esta opción no se recomienda, 
pues plantea algunas dificultades logísticas, como la necesidad de abrir todos los viales para 
inactivarlos.  

NOTA: Las tres primeras opciones no exigen la abertura de los viales intactos de tOPV.  
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Anexo 6: Plantilla y cronograma para la elaboración del plan nacional del 
switch  
 
Esta plantilla general guiará los países en la elaboración de un plan práctico para el switch de la tOPV a la 
bOPV. La matriz tiene por objetivo aportar sugerencias en los temas fundamentales que deben tenerse en 
cuenta y como tal, puede carecer de algunos elementos que sean pertinentes en un país específico o asimismo 
contener aspectos que no sean de interés.  
 

Resumen del plan nacional del switch  

 Resumen de las actividades del switch.  

 Fecha seleccionada para el Día Nacional del Switch.  

 Aspectos generales del mecanismo de coordinación nacional encaminado a lograr un switch 
exitoso.   

 Aspectos generales del mecanismo de seguimiento y supervisión.  

 Aspectos generales del mecanismo de validación.  

 Proceso vigente de adquisiciones (Fondo Rotatorio o compra directa).  

 Fuentes de presupuesto y financiamiento.  
 

1. Mecanismos de gestión, coordinación y validación 
 
1.1. Mecanismo nacional de gestión y coordinación encaminado a lograr un switch exitoso 

 Describir los procedimientos y la estructura de gestión a nivel nacional y subnacional cuyo objetivo 
es supervisar y ejecutar el switch, incluyendo todos los comités o subcomités nacionales y 
subnacionales del switch.  

 Proporcionar un organigrama con las funciones y  los términos de referencia de:  
o los comités nacionales y subnacionales del switch; y 
o los Equipos de Apoyo al switch.  

 Describir los flujos y la frecuencia de la rendición de informes y la información.  

 Proporcionar un plan de trabajo y su desarrollo cronológico. 
o Escoger el Día Nacional del Switch.  
o Incluir el cronograma o la fecha de la retirada de la tOPV y de la entrega de la bOPV a cada 

nivel de distribución.  

 Explicar la forma como las actividades del switch se combinan sinérgicamente con otras 
actividades planificadas de salud pública y de vacunación, incluidas las introducciones de nuevas 
vacunas.  

 

1.2. Mecanismo de validación 
 

 Una descripción de la validación de la completa retirada de la tOPV que abarca desde los almacenes 
al nivel nacional y subnacional hasta los puestos de vacunación. Se retiran todas los viales de tOPV, 
incluidos los viales intactos que no se han abierto, los viales parcialmente usados y los viales vacíos; 
comprobar que no queda ninguna dosis de tOPV en los almacenes o en la cadena de frío en todos los 
niveles; validación a través de los informes de programa, informes administrativos e informes de los 
supervisores del switch.  



 

  38 

 Describir la estructura y el procedimiento de validación.  

 Elaborar un organigrama con las funciones, responsabilidades y estructuras de rendición de informes 
de las siguientes instancias:  

o El Comité Nacional de Certificación para Erradicación de la Poliomielitis debe rendir informes 
a la Comisión Regional de Certificación para la Erradicación de la Poliomielitis.  

o Los supervisores del switch pueden encontrarse en diferentes niveles y estar compuestos por 
miembros de la asociación pediátrica y otros organismos profesionales de médicos, 
miembros del grupo nacional para la contención de los poliovirus en laboratorio, miembros 
del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, anteriores gerentes del PAI, gerentes 
anteriores de la cadena de frío del PAI, antiguos ingenieros de la cadena de frío del PAI, 
profesores de las escuelas de salud pública y de las universidades, representantes de los 
consultorios privados, supervisores antiguos y actuales de las campañas de vacunación, etc. 
Los supervisores del switch presentan un informe al Comité Nacional de Certificación.  

o Desarrollar un plan de trabajo con cronograma de las actividades de supervisión y validación.  

 

2. Presupuesto 
 

Resumir el presupuesto y el financiamiento para el switch nacional. En el anexo 7 se presenta una plantilla de 

presupuesto.  

 
3. Análisis de los suministros y plan de adquisiciones 

3.1. Análisis de los suministros de tOPV 
 

 Indicar el mecanismo vigente de suministro de la tOPV (por ejemplo, a través del Fondo Rotatorio 
de la OPS).  

 Verificar la existencia  actual de tOPV en los niveles nacionales, subnacionales y los puntos más 
periféricos de distribución.  

 Indicar si ya se ha completado el inventario inicial de tOPV y de no ser así, comunicar el calendario 
previsto de finalización. Incluir al sector privado en el análisis de suministros.  

 Revisar los pedidos vigentes de tOPV y los calendarios de entrega.  

 

3.2. Licenciamiento y adquisición de bOPV  
 

 Indicar si será necesaria el licenciamiento nacional de la bOPV para su uso en la vacunación de 
rutina, además de la precalificación de la OMS y, en ese caso, describir el procedimiento y su 
duración. Indicar si el país prevé aceptar el Procedimiento Acelerado para el registro nacional de 
las vacunas precalificadas por la OMS.  

 Suministrar el estado actual de licenciamiento de la bOPV.  

 Indicar si se aplican requisitos específicos en relación con los reglamentos aduaneros locales, las 
exigencias de la inspección previa a la entrega y las exigencias especiales de documentación que 
podrían causar retrasos en la recepción la vacuna. Cuando se prevén retrasos, explicar qué pasos 
se han planeado con el fin de solucionarlos.  

 Indicar la cantidad de bOPV que será necesaria y si las adquisiciones tendrán lugar a través del 
Fondo Rotatorio de la OPS o directamente de los proveedores.  
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4. Preparación de la implementación 
 

4.1. Lecciones aprendidas de cambios o retiradas anteriores de vacunas 

Indicar si en el país ha tenido lugar en el pasado el cambio o retirada de una vacuna. En caso afirmativo, 

indicar todas las lecciones aprendidas.  

 

4.2. Logística 
 

 Aspectos generales de la capacidad de la cadena de frío en los municipios (tercer nivel 
administrativo), provincias o región (segundo nivel administrativo) y los niveles centrales (nivel 
nacional).  

o Describir la adecuación del almacenamiento y la capacidad de distribución de tOPV y bOPV 
en cada nivel de la cadena de frío, teniendo en cuenta otras introducciones de vacuna 
previstas. Considerar el período durante el cual la tOPV y la bOPV se almacenarán 
simultáneamente en el nivel nacional y algunos niveles subnacionales.  

o Donde la capacidad es deficiente, se debe presentar un plan correctivo.  
o Definir los establecimientos del sector privado para el almacenamiento de vacunas.  

 Proporcionar una descripción del sistema de transporte existente, que servirá en la retirada de la 
tOPV del sector público y el sector privado.  

 Describir el sistema de transporte que se utilizará en la entrega de la bOPV a la periferia. Sírvase 
considerar si la frecuencia de las entregas debe aumentarse o se debe modificar el tipo de 
vehículo y porta vacunas y en caso afirmativo, definir si existen fondos suficientes, por ejemplo, 
para los vehículos, los conductores, el combustible y los viáticos necesarios en la distribución de 
la vacuna nueva a todos los niveles.  

 Destrucción de la tOPV:  
o Describir los procedimientos y las instalaciones existentes de gestión de desechos 

biológicos a todos los niveles.  
o Elaborar un plan de destrucción de la tOPV después de la retirada (seguir los 

lineamientos nacionales relacionado con los viales de vacuna sin usar y la destrucción de 
viales vacíos).  

 

4.3. Actualización de los sistemas de información  
 

Examinar el mecanismo actual de registro de la vacunación contra la poliomielitis, la tarjeta de vacunación 
o el carné de salud e indicar si es necesario actualizar las tarjetas. Cuando las tarjetas vigentes hacen 
referencia a la OPV, puede no precisarse ponerlas al día.  

 

4.4. Materiales de comunicación y difusión, participación de los asociados y los interesados directos 
 

 Elaborar un plan de comunicaciones.  

 Describir los planes de para sensibilizar a los líderes políticos a nivel nacional, regional y distrital 
en materia del switch, incluyendo los beneficios que aporta a la población y su contribución al 
Plan Estratégico de la Fase Final de Erradicación de la Poliomielitis.  

 Describa los planes para abordar posibles problemas, incluyendo el proceso para determinar lo 
que constituye un problema, y quién puede responder a preguntas de la prensa. Describa los 
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planes para capacitar a los portavoces e identificar el punto focal que debe manejar los temas de 
comunicación.  

 Definir un plan de monitoreo para las actividades de comunicación. 
 

4.5. Capacitación y supervisión del personal de salud 
 

 Describir cómo se capacitarán los recursos humanos a fin de lograr una ejecución fluida de la 
retirada de la tOPV y la introducción de la bOPV en todos los sectores del programa de vacunación 
(por ejemplo, el almacenamiento y la gestión de vacunas, la distribución en el país, la supervisión, 
la entrega al sector público y el sector privado, las ONG que participan en la vacunación de rutina, 
etc.) 

 Examinar si el personal de salud ha tenido experiencias anteriores o recientes con la retirada de 
vacunas. En caso afirmativo, usar esta experiencia al preparar los materiales relacionados con el 
switch.  

 Describir cómo se orientará al personal de salud acerca del switch y el uso de la bOPV en lugar de 
la tOPV y sobre todo, cómo se evitará la administración de la tOPV después de la fecha del switch y 
también el mecanismo de eliminación de esta vacuna.  

 Describir todo plan encaminado a reforzar las actividades de supervisión antes de la fecha del 
switch, durante este día y después del mismo.  

 

4.6. Supervisión 
 

Explicar el método de supervisión de todos los aspectos del switch:  

 Los preparativos.  

 La ejecución del switch.  

 La retirada y la destrucción de la tOPV.  

 Los mecanismos de rendición de informes.  

 Definir si se contratará algún personal adicional para estas actividades de supervisión.  
 

4.7. Reconocimiento y mitigación de los riesgos  
 

 Reconocer los riesgos y los obstáculos al switch, por ejemplo de tipo económico y 
programático (incluidas las dificultades detectadas en anteriores cambios de vacunas) y 
describir los planes destinados a abordarlos.  
 

 Mencionar si habrá de establecerse un centro de operaciones del switch a nivel nacional y 
subnacional, donde se practicará una supervisión estrecha de apoyo y el manejo de las 
crisis. 

  



43 

 

Cuadro: Ejemplo del cronograma de planificación del switch que se puede usar con el objeto de visualizar y dar seguimiento a las diversas 

tareas, hitos, fechas límite y personas u organismos responsables.  
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2
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Nacional Logística Hito  2015 abril Elaboración de un plan de adquisiciones                   

Departamental Logística  2015 junio Primer inventario de las reservas de la 
tOPV 

                  

Nacional Financiamiento Hito  2015 junio Presentación de la propuesta 
presupuestaria del país 

                  

Nacional Gestión  2015 junio El Comité de Coordinación 
Interinstitucional supervisa toda actividad 
relacionada con el switch  

                  

Nacional Gestión  2015 junio Establecimiento de un centro de 
operaciones destinado a la coordinación, 
la información y la comunicación 

                  

Nacional Capacitación  2015 
octubre 

Elaboración de materiales de capacitación 
apropiados sobre el switch 

                  

Nacional Logística  2015 julio Pedido que cubra las necesidades de tOPV                    

Nacional Gestión Hito 2015 julio Elaboración y aprobación del plan del 
switch nacional 

                  

Nacional Logística Hito 2015 julio Licencia y registro de la bOPV ante el 
Organismo Nacional de Reglamentación 

                  

Departamental Capacitación  2015 
octubre 

Realización de talleres sobre el switch                   

Mundial Gestión Hito 2015 
septiembre 

Decisión definitiva en favor del switch por 
parte del Grupo de Expertos en 
Asesoramiento Estratégico sobre 
Inmunización 

                  

Nacional Financiamiento Hito 2015 
septiembre 

Aprobación de la propuesta 
presupuestaria del país  

                  

Nacional Gestión  2015 
octubre 

Reunión del Comité de Coordinación 
Nacional con las autoridades 
Departamentales (sanitarias) con el 
propósito de explicar el switch 

                  

Nacional Gestión Hito 2015 
octubre 

Conformación del Equipo de Apoyo al 
Switch  

                  

Nacional Gestión   2015 
octubre 

Reconocimiento de los formularios y los 
programas informáticos que se deben 
modificar con motivo del switch  

                  

Nacional Capacitación  2015 
octubre 

Capacitación del Equipo de Apoyo al 
Switch  

                  

Nacional Capacitación  2015 
octubre 

Elaboración del material de capacitación 
dirigido al personal de salud 
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Departamental Gestión   2015 
octubre 

Reunión con el personal de salud y las 
autoridades a fin de explicar el switch 

                  

Municipal Logística  2015 
octubre 

Garantizar que la capacidad de 
almacenamiento en los municipios es 
suficiente 

                  

Departamental Logística Hito 2015 
noviembre 

Segundo inventario de las reservas de 
tOPV 

                  

Nacional Logística  2015 
noviembre 

Elaboración de un plan de recogida de la 
tOPV (que incluya al sector privado, 
cuando sea pertinente) 

                  

Departamental Logística  2015 
diciembre 

Pedido de bOPV                    

Municipal Logística   2015 
diciembre 

Pedido de tOPV para el período hasta el 
switch 

                  

Nacional  Gestión Hito 2015 
diciembre 

Impresión de la nueva papelería, 
adaptada al uso de la bOPV 

                  

Nacional Gestión   2015 
diciembre 

Diseño de un autoadhesivo sencillo que 
indique: “No usar la tOPV” 

                  

Nacional Supervisión   2015 
diciembre 

Elaboración del plan de supervisión                   

Municipal Financiamiento  Hito 16 de 
febrero 

Recepción de los fondos en el nivel 
Departamental 

                  

Nacional  Logística   16 de 
febrero 

Elaboración del plan de distribución de la 
bOPV 

                  

Nacional Supervisión   16 de 
marzo 

Selección y capacitación de los 
supervisores del switch 

                  

Nacional Logística Hito 16 de 
marzo 

Entrega de todas las vacunas al nivel 
nacional 

                  

Nacional Logística  16 de 
marzo 

Información a los departamentos y 
municipios sobre los centros de 
eliminación más cercanos 

                  

Municipal Logística   1/04/2016 Distribución de la bOPV y la tOPV a los 
departamentos 

                  

Municipal  Capacitación   1/04/2016 Capacitación del personal médico                   

Municipal Logística Hito 8/04/2016 Recepción de la OPV y la papelería en los 
distritos  

                  

Municipal  Logística  8/04/2016 Verificación del estado de preparación de 
los centros de eliminación  

                  

Punto de 
atención 

Logística  15/04/2016 El Switch                   

Municipal  Logística  22/04/2016 Entrega de toda tOPV al centro de 
destrucción más cercano 

                  

Punto de 
atención 

Logística  22/04/2016 Inventario final de la tOPV                   

Punto de 
atención 

Logística  22/04/2016 Rotulación de toda tOPV con los 
autoadhesivos y retirada de la cadena de 
frío 

                  

Punto de 
atención 

Logística  22/04/2016 Devolución de toda tOPV  de los puestos 
de vacunación al municipio 

                  

Punto de 
atención 

Supervisión  22/04/2016 Los supervisores del switch ayudan y 
verifican la recolección de la tOPV de la 
vacunación de rutina 

                  

Nacional  Supervisión   29/04/2016 Consolidación de los informes de los 
supervisores del switch 

                  

Nacional Gestión  2016 mayo Redacción de la declaración que confirma 
la ausencia de toda tOPV 
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Nacional  Logística Hito  2015 abril Elaboración de un plan de 
adquisiciones 

                  

Nacional Finan. Hito  2015 junio Presentación de la propuesta 
presupuestaria del país 

                  

Nacional Gestión Hito  2015 julio Elaboración y aprobación del 
plan del switch nacional 

                  

Nacional Logística Hito  2015 julio Licencia y registro de la bOPV 
ante el organismo nacional de 
reglamentación 

                  

Mundial  Gestión Hito  2015 
septiembre 

Decisión definitiva en favor del 
switch por parte del Grupo de 
Expertos en Asesoramiento 
Estratégico sobre 
Inmunización 

                  

Nacional Finan Hito  2015 
septiembre 

Aprobación de la propuesta 
presupuestaria del país 

                  

Nacional Gestión Hito  2015 
octubre 

Conformación de un Equipo de 
Apoyo al Switch  

                  

Depart.  Logística Hito  2015 
noviembre 

Segundo inventario de las 
reservas de tOPV 

                  

Nacional  Gestión Hito  2015 
diciembre 

Impresión de la nueva 
papelería, adaptada al uso de 
la bOPV 

                  

Municipal  Finan Hito  2016 
febrero 

Recepción de los fondos en el 
nivel Departamental 

                  

Nacional Logística Hito  2016 
marzo 

Entrega de todas las vacunas 
al nivel nacional 

                  

Municipal  Logística Hito  8/04/2016 Recepción de la bOPV y la 
papelería en los municipios 
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Anexo 7: Plantilla del presupuesto del plan nacional 

 

Cuadro: Modelo de presupuesto de los costos del switch que no se relacionan con la vacuna.  

 

 

Presupuesto total  
Cantidad por fuente de financiamiento  

OMS  UNICEF  Gobierno  Otro  

Elaboración de documentos  
     Recursos humanos  
     Suministros para las sesiones de 

vacunación  
     Logística  
     Planificación y preparativos  
     

Reuniones con los socios  
     Capacitación y reuniones técnicas 
     Transporte necesario en la 

ejecución y la supervisión  
     Gestión de desechos  
     Elementos adicionales 

(especificar)  
     Total general  
      

 


