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DETALHAMENTO DO TA Nº DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1 recurso R$7.882.000,00TA:

2 recurso R$5.000.000,00TA:

3 recurso R$10.000.000,00TA:

4 prorrogação R$0,00TA:

5 recurso R$24.000.000,00TA:

Valor Total no TC: R$ 46.882.000,00

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA
NÚMERO DO TC: 62

TÍTULO DO TC: Prevenção e Controle da Dengue no contexto da GI

Objeto do TC: Aperfeiçoar e fortalecer a capacidade técnica do Gestor Federal da condução e execução de ações e
estratégias relevantes na consolidação das políticas públicas preconizadas para o PNCD. (Em revisão)

Número do processo: 25000.046967/2010-49 Número do SIAFI: 662115

Data de término:Data de início 09/08/2010 08/08/2020

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE

Área técnica Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS)

Responsável: Wanderson de Oliveira

Endereço: SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040

Telefone: (61) 33153777 E-mail: gabinetesvs@saude.gov.br

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS

Área técnica Doenças Transmissíveis e Análise de Situação Saúde (UT CHA)

Responsável: Enrique Vázquez.

Endereço: Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF

Telefone: (61)32519487 E-mail: evazquez@paho.org



2.  MATRIZ LÓGICA
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Finalidade do Projeto/TC Aperfeiçoadas e fortalecidas as políticas públicas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde-SUS para prevenção e controle da dengue.

Propósito do Projeto/TC
Reforçar as esferas de gestão do SUS – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – em sua capacidade de responder de forma coordenada e articulada ao
problema da dengue, garantindo a intensificação e sustentabilidade das ações e resultados já alcançados, reduzindo a carga da doença nos serviços e o impacto
sobre a saúde da população brasileira.

Nº Resultado Esperado Atividade(s) Indicador(es) Meta(s) Fonte(s) de Verificação Externalidade(s)

Linha de base do Projeto/TC

1 Assistência ao paciente,
com classificação de
risco, diagnóstico e
manejo clínico realizados
de forma adequada, em
uma rede organizada e
fortalecida por níveis de
hierarquização.

A.1.1.Apoiar e facilitar a realização de processos
de educação permanente para profissionais de
saúde voltados para a organização dos serviços,
classificação de risco, diagnóstico e manejo
clínico e integração com a atenção básica;
A1.2.Facilitar a elaboração, edição e divulgação
de material técnico, tais como protocolos e
manuais de manejo clínico;
A1.3.Apoiar estudos sobre classificação de risco
do paciente com dengue, buscando aprimorar e
organizar os fluxos de atendimento, assistência e
integração com a atenção básica.

*Taxa de letalidade nos casos
graves de dengue (número de
óbitos por dengue *100/número
de casos de FHD + Dengue com
Complicação);
* Taxa de internação por
dengue ( número de casos de
dengue internados/total
internações 100);
* Profissionais da área de saúde
capacitados para classificação
do risco e manejo clinico
adequado;
* Proporção de municípios com
planos de contingência,
contemplando a organização de
serviços e linha de cuidado,
aprovados e implantados
conforme diretrizes nacionais
preconizadas.

NA *Sistema de informações
de agravos de
notificação/SINAN e/ou
Sistema de informações de
agravos de notificação
SINANWEB;
*Autorizações de
internações
hopitalares/AIH;
*Relatórios de gestão do
Programa Nacional de
Controle da Dengue/PNCD.

*Agravamento da
situação
epidemiológica com
aumento de formas
graves e deslocamento
da faixa etária para
indivíduos menores de
quinze anos;
* Potencial risco de
epidemias em grandes
centros urbanos;
* Organização da rede
de serviços priorizando
o atendimento ao
paciente com dengue
preferencialmente na
atenção primária, com
capacidade de
referenciar para os
demais níveis de
complexidade;
* Implementação das
Diretrizes Nacionais
conforme pactuado
entre as esferas de
gestão;
* Influência do cenário
político, determinado
pelas eleições
municipais e estaduais,
na gestão do SUS.
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Finalidade do Projeto/TC Aperfeiçoadas e fortalecidas as políticas públicas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde-SUS para prevenção e controle da dengue.

Propósito do Projeto/TC
Reforçar as esferas de gestão do SUS – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – em sua capacidade de responder de forma coordenada e articulada ao
problema da dengue, garantindo a intensificação e sustentabilidade das ações e resultados já alcançados, reduzindo a carga da doença nos serviços e o impacto
sobre a saúde da população brasileira.

Nº Resultado Esperado Atividade(s) Indicador(es) Meta(s) Fonte(s) de Verificação Externalidade(s)

Linha de base do Projeto/TC

2 Vigilância e Investigação
Epidemiológica da
dengue integrada com a
atenção básica, com
garantia da notificação,
investigação dos casos e
óbitos e monitoramento
dos sorotipos virais,
realizada e analisada de
forma oportuna,
aprimorada e
fortalecida.

A2.1.Incentivar a realização de estudos e análises
que com base em indicadores epidemiológicos e
sócio-ambientais identifiquem e expliquem
problemas de saúde e o comportamento dos
principais indicadores de saúde, contribuindo
para um planejamento de saúde com base em
informações abrangentes para o enfrentamento
da dengue;
A2.2.Facilitar a divulgação das informações e
estudos produzidos por meio de análise de
situação de saúde;
A2.3.Apoiar os processos de desenvolvimento e
aplicação de metodologias de análise de situação
de saúde com foco nas tendências dos processos
saúde-doença, nos determinantes sócio-
ambientais e identificação das iniqüidades em
saúde para o enfrentamento da dengue;
A2.4.Apoiar e facilitar a realização de processos
de educação permanente para profissionais e
gestores de saúde voltados para a notificação,
investigação dos casos e óbitos, monitoramento
dos sorotipos virais, bem como o uso de sistemas
de informação geográfica e avaliação em saúde;
A2.5.Apoiar o monitoramento da detecção
precoce da circulação viral e a introdução de
novos sorotipos no país, em articulação com os
centros colaboradores e laboratórios de
referência.

*Nº de unidades federadas com
equipes de vigilância
capacitadas no protocolo de
investigação de óbitos;
* Nº de municípios com 80% dos
campos da ficha de
notificação/informação da
dengue preenchidos;
* proporção de isolamentos
virais realizados dentro das
amostras coletadas por Unidade
Federada; proporção de
isolamentos virais realizados
dentro das amostras coletadas
pela metodologia NS1;
* Nº de casos por unidade
federada por semana
epidemiológica;
* Nº de casos por macrorregião
por semana epidemiológica;
* Taxa de incidência por faixa
etária, sexo por unidade
federada;
* proporção de casos de dengue
segundo critério de confirmação
por unidade federada;
* proporção de casos de dengue
segundo critério de classificação
por unidade federada;
* proporção de municípios com
mediana de tempo menor ou
igual a 10 dias entre a data dos
primeiros sintomas e coleta de
exame sorológico.

NA *SINAN e/ou SINANWEB;
* Relatórios de Gestão das
Secretarias Estaduais de
Saúde;
* Relatórios de gestão do
PNCD.

*Existência de equipes
estaduais de vigilância
com capacidade para
realizar análise de
dados;
* Sistemas de
informações oficiais
implantados nos
estados e municípios;
* Capacidade
laboratorial
implantada para
atender os municípios
e estados; 
* Ocorrência de
epidemias causando
sobrecarga nos
sistema de vigilância;
* Influência do cenário
político, determinado
pelas eleições
municipais e estaduais,
na gestão do SUS.
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Finalidade do Projeto/TC Aperfeiçoadas e fortalecidas as políticas públicas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde-SUS para prevenção e controle da dengue.

Propósito do Projeto/TC
Reforçar as esferas de gestão do SUS – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – em sua capacidade de responder de forma coordenada e articulada ao
problema da dengue, garantindo a intensificação e sustentabilidade das ações e resultados já alcançados, reduzindo a carga da doença nos serviços e o impacto
sobre a saúde da população brasileira.

Nº Resultado Esperado Atividade(s) Indicador(es) Meta(s) Fonte(s) de Verificação Externalidade(s)

Linha de base do Projeto/TC
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Finalidade do Projeto/TC Aperfeiçoadas e fortalecidas as políticas públicas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde-SUS para prevenção e controle da dengue.

Propósito do Projeto/TC
Reforçar as esferas de gestão do SUS – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – em sua capacidade de responder de forma coordenada e articulada ao
problema da dengue, garantindo a intensificação e sustentabilidade das ações e resultados já alcançados, reduzindo a carga da doença nos serviços e o impacto
sobre a saúde da população brasileira.

Nº Resultado Esperado Atividade(s) Indicador(es) Meta(s) Fonte(s) de Verificação Externalidade(s)

Linha de base do Projeto/TC

3 Componente de manejo
integrado de vetores do
Programa Nacional de
Controle da Dengue,
fortalecido.

 A1.3.Apoiar estudos sobre classificação de risco
do paciente com dengue, buscando aprimorar e
organizar os fluxos de atendimento, assistência e
integração com a atenção básica.

*Proporção de municípios
prioritários capacitados na
estratégia de manejo integrado
de controle vetorial;
* proporção de municípios
prioritários que adotam
estratégias diferenciadas para o
controle de criadouros.
(vedação de depósitos, coleta
seletiva de inservíveis,
recolhimento de pneus, ações
legais etc.);
* equipes de saúde da família e
agentes de endemias
capacitadas na área de vigilância
em saúde, com enfoque para a
vigilância epidemiológica e
manejo integrado de vetores;
* equipes de saúde da família
com ACE incorporado a equipe;
* estudos e pesquisas realizados
na análise e identificação de
fatores de risco socioambientais
para a dengue;
* proporção de municípios
realizando o Levantamento
Rápido de índice de Infestação
por Aedes aegypti (LIRAa) entre
os selecionados;
* proporção de municípios entre
os selecionados com
informações sobre o status de
resistência aos inseticidas
utilizados;

NA *Relatórios técnicos sobre
os treinamentos realizados
pelo PNCD;
* Relatórios das SES;
* Sistema de informação de
Febre Amarela e
Dengue/SISFAD e/ou
Sistema de Informações do
Programa Nacional de
Controle da
Dengue/SISPNCD; 
* Sistema de informação de
insumos
estratégicos/SIES/SVS/MS; 
* Relatório de gestão da
Coordenação-Geral de
Laboratórios/CGLAB/SVS/
MS sobre status de
monitoramento de
resistência.

*Existência de equipes
estaduais e municipais
de vigilância com
capacidade para
realizar análise
integrada de dados;
*Sistemas de
informações vetoriais e
gerenciais do uso de
inseticidas
implantados nos
municípios e nas
unidades federadas; 
*Monitoramento de
resistência a
inseticidas implantada
no país;
*Valores e índices de
infestação utilizados
como instrumento de
avaliação dos
resultados das
medidas de controle;
*Existência de
estratégias
sustentáveis em apoio
a implantação do
manejo integrado de
vetores (coleta de
pneus, legislação,
coleta seletiva de lixo,
etc..); 
*Influência do cenário
político, determinado
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Finalidade do Projeto/TC Aperfeiçoadas e fortalecidas as políticas públicas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde-SUS para prevenção e controle da dengue.

Propósito do Projeto/TC
Reforçar as esferas de gestão do SUS – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – em sua capacidade de responder de forma coordenada e articulada ao
problema da dengue, garantindo a intensificação e sustentabilidade das ações e resultados já alcançados, reduzindo a carga da doença nos serviços e o impacto
sobre a saúde da população brasileira.

Nº Resultado Esperado Atividade(s) Indicador(es) Meta(s) Fonte(s) de Verificação Externalidade(s)

Linha de base do Projeto/TC

* quantidade de inseticidas, por
grupo químico, fornecido as
unidades federadas o clinico
adequado.

pelas eleições
municipais e estaduais,
na gestão do SUS.
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Finalidade do Projeto/TC Aperfeiçoadas e fortalecidas as políticas públicas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde-SUS para prevenção e controle da dengue.

Propósito do Projeto/TC
Reforçar as esferas de gestão do SUS – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – em sua capacidade de responder de forma coordenada e articulada ao
problema da dengue, garantindo a intensificação e sustentabilidade das ações e resultados já alcançados, reduzindo a carga da doença nos serviços e o impacto
sobre a saúde da população brasileira.

Nº Resultado Esperado Atividade(s) Indicador(es) Meta(s) Fonte(s) de Verificação Externalidade(s)

Linha de base do Projeto/TC

4 Ações educativas para a
população, visando a
mudança de
comportamento e a
adoção de práticas,
hábitos e condutas
capazes de evitar a
proliferação do mosquito
transmissor da dengue,
fomentadas e
desenvolvidas.

A4.1.Colaborar na implantação e consolidação de
comitê de mobilização nas esferas estaduais e
municipais integrado por diversos setores de
governos, lideranças comunitárias, empresas
privadas e sociedade civil;
A4.2.Apoiar na qualificação das ouvidorias
estaduais do SUS e ouvidorias municipais
existentes, com capacidade de produzir relatórios
ágeis, que possam orientar a ação da gestão e da
mobilização;
A4.3.Apoiar a realização de encontros, oficinas
e/ou seminários para fortalecer os compromissos
dos conselhos de saúde no enfrentamento da
dengue;
A4.4.Apoiar o desenvolvimento de materiais de
comunicação conforme o conhecimento, a
linguagem e a realidade regional;
A4.5.Colaborar no processo de articulação junto
ao Ministério da Educação e Secretarias estaduais
e municipais de educação para prover parcerias
que objetivem o desenvolvimento das ações de
educação em saúde no contexto do Programa
Saúde nas Escolas (públicas e privadas), em
especial para as ações de prevenção e controle da
dengue;
A4.6.Fomentar parcerias com o setor privado e
com segmentos religiosos sindicatos, ONG,
dentre outros, para que essas instituições
contribuam na disseminação de informações
sobre a doença e na mobilização social, visando a
mudança de comportamento, atitudes e hábitos
de risco para dengue, e assim contribuir na
prevenção e controle deste agravo.

*Proporção de comitês de
mobilização social implantados
nos municípios;
* proporção de ouvidorias
estaduais e municipais
capacitadas para informações
sobre dengue; 
* nº de ouvidorias estaduais e
municipais que elaboram
relatórios mensais para dengue;
* percentual de planos
estaduais ou municipais de
comunicação e educação
voltados para dengue aprovados
nos respectivos conselhos;
* número de parcerias
realizadas pelo Ministério da
saúde com o setor privado,
Organizações não
Governamentais e Organizações
da Sociedade Civil com reflexos
nas demais instâncias do SUS;
* proporção de escolas nos
municípios com ações de
dengue que participam do
programa de saúde nas
escolas/PSE.

NA *Relatórios do Diagdengue;
* Relatório de gestão da
Secretaria de Gestão
Estratégica e
Participativa/SGEP/MS;
* Relatório da Assessoria
de
Comunicação/ASCOM/MS;
* Relatórios do Ministério
da Educação e secretarias
estaduais.

*Existência de
conselhos estaduais e
municipais de saúde
atuantes;
* Efetiva implantação
do PSE pelo Ministério
da Educação nas
unidades federadas;
* Campanhas de
informação sobre
aspectos relativos ao
comportamento do
vetor e descrição da
doença;
* Inexistência de
estratégias
sustentáveis para
aplicação em larga
escala que promovam
mudança de
comportamento da
população;
* Influência do cenário
político, determinado
pelas eleições
municipais e estaduais,
na gestão do SUS.
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Finalidade do Projeto/TC Aperfeiçoadas e fortalecidas as políticas públicas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde-SUS para prevenção e controle da dengue.

Propósito do Projeto/TC
Reforçar as esferas de gestão do SUS – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – em sua capacidade de responder de forma coordenada e articulada ao
problema da dengue, garantindo a intensificação e sustentabilidade das ações e resultados já alcançados, reduzindo a carga da doença nos serviços e o impacto
sobre a saúde da população brasileira.

Nº Resultado Esperado Atividade(s) Indicador(es) Meta(s) Fonte(s) de Verificação Externalidade(s)

Linha de base do Projeto/TC
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Finalidade do Projeto/TC Aperfeiçoadas e fortalecidas as políticas públicas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde-SUS para prevenção e controle da dengue.

Propósito do Projeto/TC
Reforçar as esferas de gestão do SUS – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – em sua capacidade de responder de forma coordenada e articulada ao
problema da dengue, garantindo a intensificação e sustentabilidade das ações e resultados já alcançados, reduzindo a carga da doença nos serviços e o impacto
sobre a saúde da população brasileira.

Nº Resultado Esperado Atividade(s) Indicador(es) Meta(s) Fonte(s) de Verificação Externalidade(s)

Linha de base do Projeto/TC

5 Esferas de gestão do SUS
fortalecidas para o
enfrentamento da
dengue, por meio de
ações intersetoriais
articuladas e reforçadas.

A5.1.Fomentar ações específicas para a
compatibilização dos territórios de atuação das
equipes, com a gradativa inserção das ações de
Vigilância em Saúde para o enfrentamento da
dengue nas práticas das equipes de Saúde da
Família;
A5.2.Incentivar o planejamento e programação
integrados das ações individuais e coletivas para
o enfrentamento da dengue;
A5.3.Investir no processo de monitoramento e
avaliação integrada quanto às ações
intersetoriais;
A5.4.Apoiar a reestruturação dos processos de
trabalho com a utilização de dispositivos e
metodologias que favoreçam a integração da
vigilância, prevenção, proteção, promoção e
atenção à saúde para o enfrentamento da
dengue, a saber: linhas de cuidado, apoio
matricial, projetos terapêuticos, protocolos entre
outros;
A5.5.Fomentar a integração dos instrumentos
técnicos e logísticos utilizados no
acompanhamento e avaliação das ações,
desenvolvidas pelo Gestor Federal junto aos
estados e municípios; A5.6 Incentivar processo de
educação permanente dos profissionais de saúde,
com abordagem integrada na gestão dos
programas de prevenção e controle da dengue;
A5.7.Apoiar a realização de serviços e estudos
técnicos especializados para implementação das
ações e estratégias de gestão no âmbito federal;
A5.8.Incentivar processo de intercambio de
experiências no âmbito da gestão, prevenção,
assistência, promoção e controle da dengue no

*Número de municípios com
compatibilização de territórios
integrados em saúde (PSF, ACE,
ACS.);
* Numero de municípios
monitorados com instrumento
padronizado nacionalmente;
* Nº de reuniões do Comitê
Técnico Assessor Nacional , do
Comitê Intersetorial e do Grupo
Executivo da Dengue;
* Proporção de estados e
capitais acompanhados pelo
PNCD;
* Proporção de municípios
acompanhados pelas SES em
cada unidade federada;
* Nº intercâmbios de
experiências realizadas com os
países do Mercosul e ou Países
Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP).

NA *SINAN e/ou SINANWEB;
* Relatórios de Gestão das
Secretarias Estaduais de
Saúde;
* Relatórios de gestão do
PNCD.

*Existência de
instrumento normativo
do processo de
integração ACE e ACS;
* Gestão em alto nível
de governabilidade
para garantir ações
intersetoriasi de
responsabilidade de
outros ministérios;
* Consolidação do
papel de liderança do
país no bloco do
Mercosul e Palop;
* Influência do cenário
político, determinado
pelas eleições
municipais e estaduais,
na gestão do SUS.
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Finalidade do Projeto/TC Aperfeiçoadas e fortalecidas as políticas públicas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde-SUS para prevenção e controle da dengue.

Propósito do Projeto/TC
Reforçar as esferas de gestão do SUS – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – em sua capacidade de responder de forma coordenada e articulada ao
problema da dengue, garantindo a intensificação e sustentabilidade das ações e resultados já alcançados, reduzindo a carga da doença nos serviços e o impacto
sobre a saúde da população brasileira.

Nº Resultado Esperado Atividade(s) Indicador(es) Meta(s) Fonte(s) de Verificação Externalidade(s)

Linha de base do Projeto/TC

âmbito nacional e internacional, com destaque
aos países do Mercosul e PALOP.
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0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 1
Assistência ao paciente, com classificação de risco, diagnóstico e manejo
clínico realizados de forma adequada, em uma rede organizada e fortalecida
por níveis de hierarquização.

Descrição do(s) indicador(es)

*Taxa de letalidade nos casos graves de dengue (número de óbitos por dengue
*100/número de casos de FHD + Dengue com Complicação);
* Taxa de internação por dengue ( número de casos de dengue internados/total
internações 100);
* Profissionais da área de saúde capacitados para classificação do risco e manejo
clinico adequado;
* Proporção de municípios com planos de contingência, contemplando a
organização de serviços e linha de cuidado, aprovados e implantados conforme
diretrizes nacionais preconizadas.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) NA

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

3

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

4. 1º SEMESTRE DE 2018

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
A execução do TC 62 foi atípica no 1° semestre de 2018. O semestre foi marcado por um baixo progresso das ações
programadas. 
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A principal dificuldade para a execução do plano de trabalho foi a falta de alinhamento entre a Coordenação Geral dos
Programas Nacionais de Prevenção e Controle da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes (PNCMD) e a gestão
do Departamento Vigilância de Doenças Transmissíveis. 
Outro fato que corroborou para a baixa execução foi a Epidemia de Febre Amarela, que direcionou esforços da área
técnica para o enfrentamento desta enfermidade.  
Houve mudanças de gestão durante o semestre, onde foram realizados os devidos alinhamentos.  

O 62º Termo de Cooperação (TC) apoia a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) no desenvolvimento, aprimoramento e avaliação
das ações voltadas para a prevenção e controle das doenças transmitidas pelo Aedes no marco da Estratégia de Prevenção e
Controle das Arboviroses, Resolução CD55/16 da OPAS/OMS de 2016 e do Plano de Ação sobre Entomologia e Controle de
Vetores, Resolução CD56/11 da OPAS/OMS de 2018.  O TC foi construído em um momento de aumento progressivo dos casos de
dengue e da sua distribuição no território brasileiro na época em que o Brasil atingindo mais de 1.500.000 de casos de dengue por
ano e ainda sem adotar a atual classificação da Dengue da Organização Mundial de Saúde (OMS). Desta forma o Brasil utilizava
uma classificação própria diferenciando a dengue em quatro tipos, dengue clássica, febre hemorrágica da dengue, síndrome do
choque da dengue e dengue com complicação. O TC foi construído a luz do Programa Nacional de Controle da Dengue de 2002, no
marco da Estratégia de Gestão Integrada da Dengue, Resolução CD44.R9 da OPAS/OMS de 2003 e do Manejo Integrado de
Vetores, Resolução CD48/13 da OPAS/OMS de 2008.
No contexto em que o TC 62 foi criado não havia a transmissão do chikungunya, nem do vírus Zika, tampouco a declaração de
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) referente as consequências do vírus Zika. Desta forma, o TC 62
incorporo naturalmente nos seus últimos anos a evolução do Programa de Nacional de Controle da Dengue para Programa
Nacionai de Controle e Prevenção das Doenças Transmitidas pelo Aedes em 20016, bem como a evolução da Estratégia de Gestão
Integrada da Dengue para Estratégia de Prevenção e Controle das Arboviroses também em 2016. Sendo o TC 62 um dos principais
instrumentos de apoio ao Controle Vetorial das principais doenças transmitidas por vetor, o TC também brinda cooperação nos
temas referentes a inseticidas.

3. CONTEXTO
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c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
O país está vivendo um período de baixa transmissão de Dengue, Chikungunya e Zika. Parte desta baixa de casos está
relacionado a uma possível imunidade cruzada entre as pessoas que contraíram Zika e estariam imunizadas para o
Dengue. Cabe ressaltar que os indicadores do TC 62 estão desenhados para a atinga classificação da dengue e não são
mensuráveis .

1

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 2

Vigilância e Investigação Epidemiológica da dengue integrada com a atenção
básica, com garantia da notificação, investigação dos casos e óbitos e
monitoramento dos sorotipos virais, realizada e analisada de forma oportuna,
aprimorada e fortalecida.

Descrição do(s) indicador(es)

*Nº de unidades federadas com equipes de vigilância capacitadas no protocolo de
investigação de óbitos;
* Nº de municípios com 80% dos campos da ficha de notificação/informação da
dengue preenchidos;
* proporção de isolamentos virais realizados dentro das amostras coletadas por
Unidade Federada; proporção de isolamentos virais realizados dentro das amostras
coletadas pela metodologia NS1;
* Nº de casos por unidade federada por semana epidemiológica;
* Nº de casos por macrorregião por semana epidemiológica;
* Taxa de incidência por faixa etária, sexo por unidade federada;
* proporção de casos de dengue segundo critério de confirmação por unidade
federada;
* proporção de casos de dengue segundo critério de classificação por unidade
federada;
* proporção de municípios com mediana de tempo menor ou igual a 10 dias entre a
data dos primeiros sintomas e coleta de exame sorológico.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) NA

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

3

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
As ações programadas no PTS para o 1° semestre de 2018 são de duas categorias. Estudos para aprimorar a vigilância
epidemiológica e ações de capacitação e supervisão na área de vigilância epidemiológica.

Foi aprovada a carta-acordo com o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM)/Fundação para o
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico em Saúde (FIOTEC) referente a “Estudo de Soroprevalência dos vírus
Dengue (DENV), Chikungunya (CHIKV) e Zika (ZIKV)” para o Recife que também inspirou o estudo no Rio de Janeiro e
em Brasília. 

Também foram contratados profissionais para fortalecer a vigilância epidemiológica do Programas Nacionais de
Prevenção e Controle da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A principal dificuldade para a execução do plano de trabalho foi a falta de alinhamento entre a Coordenação Geral dos
Programas Nacionais de Prevenção e Controle da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes (PNCMD) e a gestão
do Departamento Vigilância de Doenças Transmissíveis. 

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
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indicadores e as metas
Os indicadores epidemiológicos de números de casos, incidência e óbitos houve grande baixa neste período em
relação ao esperado.  Não se pode vincular diretamente a cooperação técnica. 

1

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 3 Componente de manejo integrado de vetores do Programa Nacional de
Controle da Dengue, fortalecido.

Descrição do(s) indicador(es)

*Proporção de municípios prioritários capacitados na estratégia de manejo
integrado de controle vetorial;
* proporção de municípios prioritários que adotam estratégias diferenciadas para o
controle de criadouros. (vedação de depósitos, coleta seletiva de inservíveis,
recolhimento de pneus, ações legais etc.);
* equipes de saúde da família e agentes de endemias capacitadas na área de
vigilância em saúde, com enfoque para a vigilância epidemiológica e manejo
integrado de vetores;
* equipes de saúde da família com ACE incorporado a equipe;
* estudos e pesquisas realizados na análise e identificação de fatores de risco
socioambientais para a dengue;
* proporção de municípios realizando o Levantamento Rápido de índice de
Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) entre os selecionados;
* proporção de municípios entre os selecionados com informações sobre o status
de resistência aos inseticidas utilizados;
* quantidade de inseticidas, por grupo químico, fornecido as unidades federadas o
clinico adequado.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) NA

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

3

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
Foram planejadas três ações para o primeiro semestre de 2018. Uma ação voltada para a implantação de sistemas
informatizados para a análise e gestão de informações de vigilância e controle vetorial, outra para apoio técnico aos
estados e municípios no Manejo Integrado de Vetores e uma voltado a pesquisa. Houve visitas técnicas de apoio aos
estados, capacitação no fortalecimento da  vigilância entomo-virológica das arboviroses e no monitoramento da
resistência do Aedes aegypti aos inseticidas. 
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Um tema que direcionou as ações de cooperação do componente de manejo integrado de vetores foi a avaliação de
qualidade do adulticida Malathion, bem como atividades de vigilância entomo-virológica da Febre Amarela. 

A principal dificuldade para a execução do plano de trabalho foi a falta de alinhamento entre a Coordenação Geral dos
Programas Nacionais de Prevenção e Controle da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes (PNCMD) e a gestão
do Departamento Vigilância de Doenças Transmissíveis. 

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
As ações realizadas foram diretamente relacionadas ao comprimento dos indicadores, especialmente para o aumento
de municípios prioritários capacitados na estratégia de manejo integrado de controle vetorial, de municípios
prioritários que adotam estratégias diferenciadas para o controle de criadouros, de municípios entre os selecionados
com informações sobre o status de resistência aos inseticidas utilizados e o fornecimento de inseticidas adequados às
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unidades federadas.

1

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 4
Ações educativas para a população, visando a mudança de comportamento e a
adoção de práticas, hábitos e condutas capazes de evitar a proliferação do
mosquito transmissor da dengue, fomentadas e desenvolvidas.

Descrição do(s) indicador(es)

*Proporção de comitês de mobilização social implantados nos municípios;
* proporção de ouvidorias estaduais e municipais capacitadas para informações
sobre dengue; 
* nº de ouvidorias estaduais e municipais que elaboram relatórios mensais para
dengue;
* percentual de planos estaduais ou municipais de comunicação e educação
voltados para dengue aprovados nos respectivos conselhos;
* número de parcerias realizadas pelo Ministério da saúde com o setor privado,
Organizações não Governamentais e Organizações da Sociedade Civil com reflexos
nas demais instâncias do SUS;
* proporção de escolas nos municípios com ações de dengue que participam do
programa de saúde nas escolas/PSE.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) NA

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

1

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
Foi planejado e executado apoio na realização de encontros, oficinas e/ou seminários para fortalecer os compromissos
dos conselhos de saúde no enfrentamento da dengue e foi realizado encontro com os representantes estaduais dos
programas estaduais em apoio na divulgação de dados entomológicos e seus principais criadouros para o
empoderamento da população no controle do Aedes. 
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A principal dificuldade para a execução do plano de trabalho foi a falta de alinhamento entre a Coordenação Geral dos
Programas Nacionais de Prevenção e Controle da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes (PNCMD) e a gestão
do Departamento Vigilância de Doenças Transmissíveis. 

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
  As ações diretas de mobilização com escolas e demais instituições parceiras estão planejadas para o segundo
semestre de 2018. As atividades realizadas neste primeiro semestre preparam para as atividades do dia D combate ao
Aedes que ocorrera no segundo semestre.  
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2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 5 Esferas de gestão do SUS fortalecidas para o enfrentamento da dengue, por
meio de ações intersetoriais articuladas e reforçadas.

Descrição do(s) indicador(es)

*Número de municípios com compatibilização de territórios integrados em saúde
(PSF, ACE, ACS.);
* Numero de municípios monitorados com instrumento padronizado
nacionalmente;
* Nº de reuniões do Comitê Técnico Assessor Nacional , do Comitê Intersetorial e do
Grupo Executivo da Dengue;
* Proporção de estados e capitais acompanhados pelo PNCD;
* Proporção de municípios acompanhados pelas SES em cada unidade federada;
* Nº intercâmbios de experiências realizadas com os países do Mercosul e ou Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) NA

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

6

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
Em relação ao fortalecimento da Gestão do SUS por meio de ações intersetoriais, as atividades foram capitaneadas
pela Sala Nacional de Coordenação e Controle Dengue, Chikungunya e Zika. O qual sofreu mudanças nos seus
representantes. Foram realizadas atividades em conjunto com os estados e municípios. 

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A principal dificuldade para a execução do plano de trabalho foi a falta de alinhamento entre a Coordenação Geral dos
Programas Nacionais de Prevenção e Controle da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes (PNCMD) e a gestão
do Departamento Vigilância de Doenças Transmissíveis. 

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
As atividades realizadas corroboram para os indicadores de Proporção de estados e capitais acompanhados pelo
Programa Nacional de Controle da Dengue e para a proporção de municípios acompanhados pelas SES em cada
unidade federada;

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE Ações
programadas

Ações
finalizadas

Ações
adiadas/canceladas

% estado de avanços das
ações

03 3 33%1

13 2 50%2

13 2 60%3

11 0 100%4

26 4 40%5

Total: 16 5 11 56%
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2º SEMESTRE DE 20185.

3

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 1
Assistência ao paciente, com classificação de risco, diagnóstico e manejo
clínico realizados de forma adequada, em uma rede organizada e fortalecida
por níveis de hierarquização.

Descrição do(s) indicador(es)

*Taxa de letalidade nos casos graves de dengue (número de óbitos por dengue
*100/número de casos de FHD + Dengue com Complicação);
* Taxa de internação por dengue ( número de casos de dengue internados/total
internações 100);
* Profissionais da área de saúde capacitados para classificação do risco e manejo
clinico adequado;
* Proporção de municípios com planos de contingência, contemplando a
organização de serviços e linha de cuidado, aprovados e implantados conforme
diretrizes nacionais preconizadas.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) NA

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

3

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

5.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
Para o segundo semestre de 2018 foram planejadas ações voltadas para o processo de educação de profissionais de
saúde, para elaboração, edição e divulgação de material técnico e para classificação de risco do paciente. Para realizar
as atividades planejadas foram realizadas Oficinas de capacitação no manejo clínico de paciente com dengue, zika e
chikungunya, em Porto Velho/RO, Sinop/MT e apoio ao XXXV Congresso de Reumatologia e Reunião para
apresentação dos resultados do estudo sobre casos de Síndrome de Guillain-Barre SGB - associado a infecção por vírus
Zika na Bahia e contratação de produtos sobre kit´s diagnóstico.
Os indicadores de acompanhamento do TC 62 foram construídos considerando a antiga classificação da dengue e não
considera a situação epidemiológica atual do pais com a circulação das arboviroses zika e chikungunya para além da
dengue. Desta forma as atividades realizadas são voltadas para impactar positivamente o componente de Manejo do
Paciente, das arboviroses transmitidas pelo Aedes,

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
Uma dificuldade para a execução do plano de trabalho foi a necessidade de alinhamento entre a Coordenação Geral
dos Programas Nacionais de Prevenção e Controle da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes (PNCMD) e a
gestão do Departamento Vigilância de Doenças Transmissíveis. Outro fator dificultador foram as Epidemias de Febre
Amarela e Sarampo, que direcionou esforços dos gestores para o enfrentamento destas enfermidades.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
O país está vivendo um período de baixa transmissão de Dengue, Chikungunya e Zika. Parte desta baixa de casos está
relacionado a uma possível imunidade cruzada entre as pessoas que contraíram Zika e estariam imunizadas para o
Dengue. Cabe ressaltar que os indicadores do TC 62 estão desenhados para a atinga classificação da dengue e não são
mensuráveis .
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3

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 2

Vigilância e Investigação Epidemiológica da dengue integrada com a atenção
básica, com garantia da notificação, investigação dos casos e óbitos e
monitoramento dos sorotipos virais, realizada e analisada de forma oportuna,
aprimorada e fortalecida.

Descrição do(s) indicador(es)

*Nº de unidades federadas com equipes de vigilância capacitadas no protocolo de
investigação de óbitos;
* Nº de municípios com 80% dos campos da ficha de notificação/informação da
dengue preenchidos;
* proporção de isolamentos virais realizados dentro das amostras coletadas por
Unidade Federada; proporção de isolamentos virais realizados dentro das amostras
coletadas pela metodologia NS1;
* Nº de casos por unidade federada por semana epidemiológica;
* Nº de casos por macrorregião por semana epidemiológica;
* Taxa de incidência por faixa etária, sexo por unidade federada;
* proporção de casos de dengue segundo critério de confirmação por unidade
federada;
* proporção de casos de dengue segundo critério de classificação por unidade
federada;
* proporção de municípios com mediana de tempo menor ou igual a 10 dias entre a
data dos primeiros sintomas e coleta de exame sorológico.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) NA

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

3

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
As ações programadas no PTS são de duas categorias. Estudos para aprimorar a vigilância epidemiológica e ações de
monitoramento da circulação viral.

Neste sentido, foram firmadas cartas-acordo para a realização de Estudos de Soroprevalência dos vírus Dengue
(DENV), Chikungunya (CHIKV) e Zika (ZIKV) e Vigilância genômica dos arbovirus circulantes no Brasil. Devida a
emergência de Sarampo, que é uma doença exantemática que gera confusão diagnostica com as arboviroses foram
adquiridos kits diagnósticos para de Sarampo para realização de exames diferenciais.

O TC também apoiou o enfrentamento da emergência de febre amarela, principalmente nos estados de Minas Gerais
e São Paulo e a investigação do aumento de casos de Dengue no Estado da Bahia. Foram contratados profissionais
para fortalecer a vigilância epidemiológica do Programas Nacionais de Prevenção e Controle da Malária e das Doenças
Transmitidas pelo Aedes realizando produtos vinculados ao tema, bem como relacionado a vigilância laboratorial.

Os indicadores de acompanhamento do TC 62 foram construídos em um contexto epidemiologico sem a circulação do
Zika nem do Chikungunya. Considerando que a ficha de notificação da dengue e conjunta com a ficha de notificação
de chikungunya e que Zika é notificada separadamente e não existe um historico comparativo para as novas
arboviroses os indicadores não são aplicáveis.  Desta forma as atividades realizadas são voltadas para impactar
positivamente e fortalecer o componente de Vigilância Epidemiológica e Laboratorial do Programa Nacional de
Prevenção e Controle das Arboviroses transmitidas pelo Aedes.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
Poderão ser realizadas mais atividades assim que a Coordenação Geral dos Programas Nacionais de Prevenção e
Controle da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes (PNCMD) estiver mais alinhada com os Departamentos da
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SVS.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
Foi observado uma grande baixa nos valores dos principais indicadores epidemiológicos de números de casos,
incidência e óbitos de dengue neste período em relação ao esperado.  No entanto não se pode vincular diretamente à
cooperação técnica.

3

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 3 Componente de manejo integrado de vetores do Programa Nacional de
Controle da Dengue, fortalecido.

Descrição do(s) indicador(es)

*Proporção de municípios prioritários capacitados na estratégia de manejo
integrado de controle vetorial;
* proporção de municípios prioritários que adotam estratégias diferenciadas para o
controle de criadouros. (vedação de depósitos, coleta seletiva de inservíveis,
recolhimento de pneus, ações legais etc.);
* equipes de saúde da família e agentes de endemias capacitadas na área de
vigilância em saúde, com enfoque para a vigilância epidemiológica e manejo
integrado de vetores;
* equipes de saúde da família com ACE incorporado a equipe;
* estudos e pesquisas realizados na análise e identificação de fatores de risco
socioambientais para a dengue;
* proporção de municípios realizando o Levantamento Rápido de índice de
Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) entre os selecionados;
* proporção de municípios entre os selecionados com informações sobre o status
de resistência aos inseticidas utilizados;
* quantidade de inseticidas, por grupo químico, fornecido as unidades federadas o
clinico adequado.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) NA

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

3

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
Foram planejadas três ações para o período. Uma ação voltada para a implantação de sistemas informatizados para a
análise e gestão de informações de vigilância e controle vetorial, outra para apoio técnico aos estados e municípios no
Manejo Integrado de Vetores e uma voltado a pesquisa. Ocorreram visitas técnicas de apoio aos estados, capacitação
no fortalecimento da vigilância entomo-virológica das arboviroses e no monitoramento da resistência do Aedes
aegypti aos inseticidas.

O tema de avaliação da qualidade do controle químico do Aedes envolvendo a aplicação de inseticida espacial foi de
grande relevância. Neste sentido foi realizada a contratação de laboratório para análise de inseticidas pertencente a
Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
foram realizadas reuniões de levantamento situacional do malathion 440 EW distribuídos aos Estado, em Belém/PA e
Manaus/AM, Recife/PE, Maceió/AL, Goiania/GO, Porto Alegre, João Pessoa/PB, Teresina/PI, Florianópolis/SC,
Aracaju/SE, Boa Vista/RR, Campo Grande/MS, Palmas/TO, Natal/RN, Maringa/PR, Salvador/BA, Aracaçatuba/SP, Rio
de Janiro/RJ. Também foram realizadas coletas de amostras e analises do Malathion EW 44% e de Pyriproxfen G 0,5%.
O TC viabilizou a aquisição de produtos para contenção do Malathion EW 44%. Ocorreu o apoio e o acompanhamento
do desenvolvimento do sistema de controle vetorial adotado pelo Goiás. Foi realizada capacitação em Dispersão de
Inseticidas por Mosquito, reunião de avaliação do equipamento Motocar e Reunião de apresentação do Projeto
ArboAlvo. O TC viabilizou a Cerimônia de entrega de veículos para as ações de combate às endemias de dengue,
chikungunya e zika Vírus. Foram contratados produtos técnicos sobre o uso de aeronaves no Controle de Vetores,
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visitas domiciliares, consumo inseticida, analise de qualidade de inseticida e sobre compras de inseticidas e
contratados estudos para a Analise e estruturação de dados entomológicos, epidemiológicos e socioambientais na
perspectiva da estratificação de risco de transmissão de dengue, Zika e chikungunya em nível nacional, Produção
audiovisual na área da educação e saúde, proposta operacional para vigilância entomológica de mosquitos Aedes em
cidades endêmicas para arboviroses no Brasil.

As atividades realizadas pelo TC 62 são voltadas para fortalecer o componente de Manejo Integrado de Vetores do
Programa Nacional de Prevenção e Controle das Arboviroses transmitidas pelo Aedes. Em relação aos indicadores do
TC 62, as atividades realizadas impactam positivamente na realização de estudos e pesquisas realizados na análise e
identificação de fatores de risco socioambientais para a dengue, o monitoramento da resistência aos inseticidas
utilizados e apoio nas atividades de fornecimento e avaliação de qualidade dos inseticidas.
Os indicadores de acompanhamento do 3° resultado do TC 62 foram construídos em um contexto diferente de
estruturação do Ministério da Saúde. Atualmente o Brasil já normatizou a inclusão dos Agentes de Combate as
Endemias aos programas de saúde da família, e vinculou a realização do Levantamento Rápido de índice de Infestação
por Aedes aegypti (LIRAa) ao Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS).

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
As atividades realizadas pelo TC foram para além das programas especialmente o tema estratégico e prioritário  de
avaliação de qualidade do adulticida Malathion EW44%, além de atividades de vigilância entomo-virológica da Febre
Amarela e novas tecnologias de controle vetorial. 

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
As ações realizadas além de apoiarem diretamente no cumprimento dos indicadores, especialmente para o aumento
de municípios prioritários capacitados na estratégia de manejo integrado de controle vetorial, de municípios
prioritários que adotam estratégias diferenciadas para o controle de criadouros, de municípios entre os selecionados
com informações sobre o status de resistência aos inseticidas utilizados e o fornecimento de inseticidas adequados às
unidades federadas.
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1

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 4
Ações educativas para a população, visando a mudança de comportamento e a
adoção de práticas, hábitos e condutas capazes de evitar a proliferação do
mosquito transmissor da dengue, fomentadas e desenvolvidas.

Descrição do(s) indicador(es)

*Proporção de comitês de mobilização social implantados nos municípios;
* proporção de ouvidorias estaduais e municipais capacitadas para informações
sobre dengue; 
* nº de ouvidorias estaduais e municipais que elaboram relatórios mensais para
dengue;
* percentual de planos estaduais ou municipais de comunicação e educação
voltados para dengue aprovados nos respectivos conselhos;
* número de parcerias realizadas pelo Ministério da saúde com o setor privado,
Organizações não Governamentais e Organizações da Sociedade Civil com reflexos
nas demais instâncias do SUS;
* proporção de escolas nos municípios com ações de dengue que participam do
programa de saúde nas escolas/PSE.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) NA

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

1

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
Foi planejado e executado apoio na realização de encontros, oficinas e/ou seminários para fortalecer os compromissos
dos conselhos de saúde no enfrentamento da dengue. Neste sentido o TC apoiou o encontro com os representantes
dos programas estaduais em apoio na divulgação de dados entomológicos e seus principais criadouros para o
empoderamento da população no controle do Aedes, o Seminário sobre Panorama das Arboviroses Emergentes e
Reemergentes no Brasil, o Curso de especialização em vigilância em saúde na Rede de Atenção Primária à Saúde na
Tríplice Fronteira do Alto Solimões, Capacitação do Sistema Nacional de Informação do programa Nacional de Controle
da Dengue, Workshop Científico sobre a estratégia da Wolbáchia. 
Os indicadores de acompanhamento do TC 62 foram construídos em um contexto epidemiologico sem a circulação do
Zika nem do Chikungunya. Considerando que após a declaração de Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) relacionado a síndrome congênita do zika  foi instituída a Sala Nacional de
Coordenação e Controle (SNCC), com três eixos (controle vetorial, mobilização social e comunicação). Esta estrategia
foi replicada nos estados e vários municípios, não se trabalhando com os comitês de mobilização. A atual estruturação
do Ministério da Saúde, já incorporou as campanhas nacionais de mobilização em seu calendário, bem como com a lei
da transparência as ouvidorias já foram estruturadas.  

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
As atividades realizadas pelo TC foram para além das programadas. Cabe ressaltar que vários eventos e atividades
relacionados a este componente de ações educativas são realizados e vinculados diretamente na sua área fim, como
vigilância epidemiológica e manejo integrado de vetores.  A principal dificuldade para a execução do plano de trabalho
foi reorganização do alinhamento entre a Coordenação Geral dos Programas Nacionais de Prevenção e Controle da
Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes (PNCMD) e a gestão da SVS.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
As ações realizadas apoiam a rede de mobilização de instituições parceiras e fortalecimento do dia D combate ao
Aedes.
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10

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 5 Esferas de gestão do SUS fortalecidas para o enfrentamento da dengue, por
meio de ações intersetoriais articuladas e reforçadas.

Descrição do(s) indicador(es)

*Número de municípios com compatibilização de territórios integrados em saúde
(PSF, ACE, ACS.);
* Numero de municípios monitorados com instrumento padronizado
nacionalmente;
* Nº de reuniões do Comitê Técnico Assessor Nacional , do Comitê Intersetorial e do
Grupo Executivo da Dengue;
* Proporção de estados e capitais acompanhados pelo PNCD;
* Proporção de municípios acompanhados pelas SES em cada unidade federada;
* Nº intercâmbios de experiências realizadas com os países do Mercosul e ou Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) NA

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

10

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
Dentre as 10 ações planejadas no componente de gestão temos duas sobreposições de atividades entre o 3 e 5 TA,
bem como, uma sobreposição de atividades com os demais resultados do TC. De qualquer forma, em relação ao
fortalecimento da Gestão do SUS por meio de ações intersetoriais o TC 62 realiza atividades estratégicas tanto para
Secretaria de Vigilância em Saúde como a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde uma vez que as atividades de
controle das arboviroses é extremamente intersetorial e conjunta entre as esferas de gestão, união, estados e
municípios.
Os indicadores de acompanhamento do 5° resultado do TC 62 foram construídos em um contexto epidemiológico sem
a circulação do Zika nem do Chikungunya e com outra estrutura ministerial. Considerando a extinção do Programa
Nacional de Controle da Dengue e a atual normatização do SUS com as integrações das áreas, as
comissões intergestoras regionais, os indicadores não refletem os avanços no componente de gestão do Programa
Nacional de Prevenção e Controle das Arboviroses Transmitidas pelo Aedes. De qualquer forma, as atividades
realizadas fortalecem este componente. 

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
A principal dificuldade para a execução do plano de trabalho foi a reorganização de alinhamento entre a Coordenação
Geral dos Programas Nacionais de Prevenção e Controle da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes (PNCMD)
e a gestão da SVS, bem como o planejamento deste componente considerando as atividades de cada resultado
especifico.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
As atividades realizadas corroboram para os indicadores de Proporção de estados e capitais acompanhados pelo
Programa Nacional de Controle da Dengue e para a proporção de municípios acompanhados pelas SES em cada
unidade federada;

5.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE Ações
programadas Ações finalizadas Ações

adiadas/canceladas % estado de avanços das ações

33 0 95%1
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RE Ações
programadas Ações finalizadas Ações

adiadas/canceladas % estado de avanços das ações

33 0 99%2

33 0 100%3

11 0 100%4

1010 0 95%5

Total: 20 20 0 97%

6. RESUMO ANUAL

6.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho semestral)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTS

Avaliação geral das ações programadas no ano

Situação do projeto 1º semestre de 2018 2º semestre de 2018 Anual 2018

Nº total de RE com ações
programadas no período 5 5 5/5

Nº total de ações
programadas 16 20 36

Nº total de ações
finalizadas 5 20 25

RE Ações
programadas

Ações
finalizadas

Ações
adiadas/canceladas % estado de avanços das ações

36 3 64%1/1

46 2 74%2/2

46 2 80%3/3

22 0 100%4/4

1216 4 67%5/5

Total: 36 25 11 77%
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6.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

As ações realizadas pelo TC foram para além do fortalecimento das ações de controle da dengue e sim foram importantes
para a resposta à Emergência de Saúde Pública relacionada a Febre Amarela e o controle e prevenção do Chikungunya, do
virús zika e suas complicações. As ações realizadas foram adaptadas para o Termo de Cooperação responder à emergência e
para promover novas alternativas de resposta, incluindo o controle do Aedes sp, a vigilância e o manejo de pacientes. O
trabalho contribuiu diretamente para o cumprimento dos objetivos do Plano Nacional de Saúde 2016-2019 de “Reduzir e
prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância,
promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças rônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das
doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável” e “Promover a produção e a disseminação do
conhecimento científico e tecnológico, análises de situação de saúde, inovação em saúde e a expansão da produção
nacional de tecnologias estratégicas para o SUS; Nas prioridade da Estratégia de Cooperação Técnica da Representação
OPAS/OMS 2015 - 2020 com a República Federativa do Brasil de “Controlar doenças transmissíveis, com ênfase nas
negligenciadas”; Com o objetivo do Plano de Trabalho Bianual da OPAS (PTB 18-19) de “garantir o direito à saúde por meio
do Sistema Único de Saúde e sua prioridade de controlar doenças transmissíveis”;

Com o objetivo da Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018–2030 de "Reduzir a carga das doenças
transmissíveis e eliminar as doenças negligenciadas" e na meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de até 2030
de “acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite,
doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis"; Na meta do Plano Estratégico da Organização Pan-
Americana da Saúde 2014-2019 de "Redução de pelo menos 30% das mortes causadas pela Dengue até 2019, em
comparação com 2014". Nos objetivos da Estratégia Global para Prevenção e Controle da Dengue OMS 2012-2020 de
reduzir a mortalidade por Dengue em 50%, reduzir a morbidade por Dengue em 25% e estimar a carga da Dengue e  na
proposta da Estratégia de Prevenção e Controle das Arboviroses da OPAS/OMS de 2016 de “fortalecer os processos de
vigilância, diagnóstico e manejo das doenças causadas pelos arbovírus”, e finalmente no objetivo do Plano de ação sobre
entomologia e controle de vetores 2018-2023 de “fortalecer a capacidade regional e nacional de prevenção e controle dos
principais vetores e reduzir a propagação de Doenças Transmitidas por Vetores”.

As atividades do TC 62 brindaram cooperação técnica em um contexto de mudança de gestão e de mudanças no perfil
epidemiológico do Brasil. O TC 62 apresentou condições de apoiar o Ministério da Saúde nas emergências em saúde e foi
capaz de ampliar seu escopo de atuação para promove o controle e a prevenção não só da Dengue, mas das doenças
emergentes (Chikungunya e Zika) e reemergentes (Febre Amarela) transmitidas pelo Aedes, bem como o fortalecimento da
capacidade básica do país a responder a Emergências de Saúde Pública. As ações desenvolvidas trouxeram benefícios em
múltiplas áreas da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. As
atividades de cooperação estreitaram as relações com instituições afins, como a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o
Instituto Evandro Chagas (IEC), o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) entre outros. O TC contribui para o
desenvolvimento de novas tecnologias para o controle vetorial do Aedes e aportou significativo apoio na avaliação de
qualidade dos inseticidas utilizados no controle vetorial. O TC apresentou capacidade de apoiar todos os componentes da
Estratégia de Prevenção e Controle das Arboviroses, passando pelo manejo clínico, vigilância epidemiológica, manejo
integrado de vetores, vigilância laboratorial e gestão.

6.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

US$ 7270784.57Saldo:

Pendente de pagamento: US$ 454884.58

Recursos desembolsados: US$ 9526650.96

US$ 17252320.11Recursos repassados:

6.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)


