

PLANES OPERATIVOS

PLANES OPERATIVOS POR PAIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE COMUNITARIO AIEPI.

El Salvador

| Pasos | Actividades a Desarrollar |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Coordinación intraministerial para acciones relacionadas con la implementación del componente comunitario | <ul style="list-style-type: none"> Nivel: <ul style="list-style-type: none"> Central Departamental Local |
| <ul style="list-style-type: none"> Listado de ONG's Instituciones u Organizaciones Comunitarias que realizan trabajo con ACS y Descripción de sus perfiles | <ul style="list-style-type: none"> CARE, ADS, Red de ONG's Proyecto SETEFE/MSPAS, DID, FUSAL, CRS. |
| <ul style="list-style-type: none"> Coordinación con Agencias e Instituciones de Cooperación que puedan apoyar el desarrollo del componente comunitario | <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer el comité interinstitucional |
| <ul style="list-style-type: none"> Análisis del perfil del ACS y sus atribuciones | <ul style="list-style-type: none"> Atención Promoción Prevención Promoción y Prevención |
| <ul style="list-style-type: none"> Definición de las atribuciones que tendrá el ACS/AIEPI | <ul style="list-style-type: none"> Todas menos prescribir antibióticos-ATB |
| <ul style="list-style-type: none"> Participación de puntos focales en eventos subregionales | <ul style="list-style-type: none"> Técnicos del MSPAS Selección del Comité Interinstitucional |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación Técnica de los Materiales Adaptación Metodológica de materiales Adaptación del Diseño gráfico Adaptación de términos locales | <ul style="list-style-type: none"> Ya se realizó |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación del Material Conversando con las Madres | <ul style="list-style-type: none"> Segundo semestre de 1999 |
| <ul style="list-style-type: none"> Impresión de la primera versión del material para ACS y Conversando con las Madres | <ul style="list-style-type: none"> ACS en Proceso Conversando con las Madres, primer trimestre del 2000 |
| <ul style="list-style-type: none"> Formación de facilitadores para: <ul style="list-style-type: none"> Conversando con las madres ACS (Nacional) | <ul style="list-style-type: none"> ACS: 1er Curso junio/99 Subregional Conversando con las Madres: Curso septiembre /99 Subregional |
| <ul style="list-style-type: none"> Cursos operacionales sobre: <ul style="list-style-type: none"> Conversando con las Madres ACS | <ul style="list-style-type: none"> Primer semestre del 2000 |
| <ul style="list-style-type: none"> Actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación | <ul style="list-style-type: none"> 2.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> Investigaciones operativas prioritarias relacionadas con el componente comunitario: <ul style="list-style-type: none"> Términos locales Prácticas Comunitarias Otras | <ul style="list-style-type: none"> Segundo semestre del 2000 |

| Pasos | Actividades a Desarrollar |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Coordinación intraministerial para acciones relacionadas con la implementación del componente comunitario | <ul style="list-style-type: none"> Nivel Central: Provincias /Areas. Dirección General de Salud Promoción y Atención Integra, Comunicación, Educación, Servicios Areas. |
| <ul style="list-style-type: none"> Listado de ONG's Instituciones u Organizaciones Comunitarias que realizan trabajo con ACS y Descripción de sus perfiles | <ul style="list-style-type: none"> CRS, Cruz Roja Suiza, Misión Carmelita-Capuchina, Visión Mundial, CARE, Iglesia Católica, Diócesis, Plan Internacional, Cuerpo de Paz, MAP, Médicos Sin Fronteras, Matto Grosso, MLAL, HOPE, FACE, Ayuda Acyon, CCF, DOMUN, Sacha Huasi, Jambi Huasi, Foin... |
| <ul style="list-style-type: none"> Coordinación con Agencias e Instituciones de Cooperación que puedan apoyar el desarrollo del componente comunitario | <ul style="list-style-type: none"> OPS/OMS, UNICEF, USAID, BASICS, HOLANDA, APS Belga, Cooperación Española, GTZ, Luxemburgo |
| <ul style="list-style-type: none"> Análisis del perfil del ACS y sus atribuciones | <ul style="list-style-type: none"> Mucha variabilidad, más mujeres/jóvenes, Integrados a la comunidad. Alfabetas, Funciones compartidas, Dirección comunitaria. |
| <ul style="list-style-type: none"> Definición de las atribuciones que tendrá el ACS/AIEPI | <ul style="list-style-type: none"> Variables <ul style="list-style-type: none"> Atención Promoción <ul style="list-style-type: none"> Manejo Enfermos, Distancia del Servicio de Salud |
| <ul style="list-style-type: none"> Participación de puntos focales en eventos subregionales | <ul style="list-style-type: none"> ONG's más activas y Coordinación con Ministerio de Salud Pública |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación Técnica de los Materiales Adaptación Metodológica de materiales Adaptación del Diseño gráfico Adaptación de términos locales | <ul style="list-style-type: none"> Cuadro de procedimientos concluido. Adaptación de otro material: (4 nuevos) <ul style="list-style-type: none"> Proceso en coordinación con ONGs empieza en mayo de 1999 Reuniones de Juntas Locales (NacReg) apoyara este proceso |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación del Material Conversando con las Madres | <ul style="list-style-type: none"> Primera adaptación concluida, además hay otro material: <ul style="list-style-type: none"> IEC en AIEPI Comunitario Tarjeta de la Madre, CSI, Hoja de Registro |
| <ul style="list-style-type: none"> Impresión de la primera versión del material para ACS y Conversando con las Madres | <ol style="list-style-type: none"> 1 Conversando con las Madres: Imprenta. 2 ACS: abril de 1999 |
| <ul style="list-style-type: none"> Formación de facilitadores para: <ul style="list-style-type: none"> Conversando con las madres ACS | <ol style="list-style-type: none"> 1 Conversando con las Madres: <ul style="list-style-type: none"> Primer curso abril de 1999 Curso Subregional Imbabura ACS: MSP coordina, tarea de coordinación y flujo de información: No Cursos, No participantes, Seguimiento y Resultados |
| <ul style="list-style-type: none"> Cursos operacionales sobre: <ul style="list-style-type: none"> Conversando con las Madres ACS | <ol style="list-style-type: none"> 1 Conversando con las Madres: Imbabura complemento resto del país incorporado a curso clínico. 2 ACS: varias provincias MSP/ONGs |

Ecuador (Cont.)

| Pasos | Actividades a Desarrollar |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación | <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento: <ul style="list-style-type: none"> - Propio de cada ONG - Involucra a S.Salud - Plan: Crecimiento – peso • Monitoreo: <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de análisis de OMS-UNICEF - Discusión de indicadores, sistema de información • Evaluación: <ul style="list-style-type: none"> - Encuesta Reg Civil - Monitoreo – Sistema de información |
| <ul style="list-style-type: none"> • Investigaciones operativas prioritarias relacionadas con el componente comunitario: • Términos locales • Prácticas Comunitarias • Otras | <ul style="list-style-type: none"> • Idioma |

Perú

| Pasos | Actividades a Desarrollar |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación intraministerial para acciones relacionadas con la implementación del componente comunitario | <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria general a las ONGs trabajando con ACS. En un plazo no mayor de 30 días. • Elección de representantes de las ONGs que formaran parte del Comité de coordinación MINS/AIEPI |
| <ul style="list-style-type: none"> • Listado de ONG's Instituciones u Organizaciones Comunitarias que realizan trabajo con ACS y Descripción de sus perfiles | <ul style="list-style-type: none"> • Definición de las zonas de intervención de las ONG's • Definición de Roles |
| <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con Agencias e Instituciones de Cooperación que puedan apoyar el desarrollo del componente comunitario | <ul style="list-style-type: none"> • Establecer reuniones de coordinación con Agencias e Instituciones de cooperación para acuerdos y compromisos |
| <ul style="list-style-type: none"> • Análisis del perfil del ACS y sus atribuciones | <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de los perfiles de los ACS de las diferentes instituciones, en un plazo no mayor de 30 días. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Definición de las atribuciones que tendrá el ACS/AIEPI | <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones del comité de coordinación para determinar en el MINS/A las atribuciones y áreas de trabajo de los ACS. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Participación de puntos focales en eventos subregionales | <ul style="list-style-type: none"> • Curso Subregional del 7 al 11 de junio de 1999 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Adaptación técnica los materiales • Adaptación metodológica de materiales • Adaptación del diseño gráfico • Adaptación de términos locales • Adaptación del material Conversando con las Madres • Impresión de la primera versión del material para ACS y Conversando con las Madres | <ul style="list-style-type: none"> • Constitución de una comisión de revisión y adaptación del material a nivel de la dependencia de salud correspondiente • Redacción final a nivel de la oficina central de MINS/A • Presentación de la primera versión en el mes de septiembre. La presentación del material "Conversando con las Madres" será adaptado a cada región del país. (Costa, Sierra y Selva) |

Perú (cont.)

| Pasos | Actividades a Desarrollar |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Formación de facilitadores para: <ul style="list-style-type: none"> Conversando con las madres ACS Cursos operacionales sobre: <ul style="list-style-type: none"> Conversando con las Madres ACS Actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación Investigaciones operativas prioritarias relacionadas con el componente comunitario: <ul style="list-style-type: none"> Términos locales Prácticas Comunitarias Otras | <ul style="list-style-type: none"> Organizar la capacitación de facilitadores en los meses de octubre - noviembre de 1999 Primer trimestre del 2000 Septiembre del 2000 Sensibilidad/ Especificidad Articulación medicina tradicional Satisfacción usuarios- calidad de atención Sostenibilidad del trabajo del promotor |

Paraguay

| Pasos | Actividades a Desarrollar |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Coordinación intraministerial para acciones relacionadas con la implementación del componente comunitario | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones con las diferentes Direcciones: Central, Departamental, Distrital |
| <ul style="list-style-type: none"> Listado de ONG's Instituciones u Organizaciones Comunitarias que realizan trabajo con ACS y Descripción de sus perfiles | <ul style="list-style-type: none"> Continuar la recolección y actualización de datos acerca de la labor de las diferentes ONG's |
| <ul style="list-style-type: none"> Coordinación con Agencias e Instituciones de Cooperación que puedan apoyar el desarrollo del componente comunitario | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones Interagenciales por parte del Comité Nacional |
| <ul style="list-style-type: none"> Análisis del perfil del ACS y sus atribuciones | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollarlo en un taller |
| <ul style="list-style-type: none"> Definición de las atribuciones que tendrá el ACS/AIEPI | <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar en un taller para volver a definirlo en reunión posterior. |
| <ul style="list-style-type: none"> Participación de puntos focales en eventos subregionales | <ul style="list-style-type: none"> Selección de futuros facilitadores para formación de masa crítica. |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación Técnica los Materiales Adaptación Metodológica de materiales Adaptación del Diseño gráfico | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones técnicas para talleres de adaptación. junio – julio de 1999 |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación de términos locales | <ul style="list-style-type: none"> Se hará en el segundo taller de adaptación |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación del Material Conversando con las Madres | <ul style="list-style-type: none"> Se hará en un taller |
| <ul style="list-style-type: none"> Impresión de la primera versión del material para ACS y Conversando con las Madres | <ul style="list-style-type: none"> Septiembre de 1999 |
| <ul style="list-style-type: none"> Formación de facilitadores para: <ul style="list-style-type: none"> Conversando con las madres ACS | <ul style="list-style-type: none"> Octubre de 1999 |
| <ul style="list-style-type: none"> Cursos operacionales sobre: <ul style="list-style-type: none"> Conversando con las Madres ACS | <ul style="list-style-type: none"> Marzo – Diciembre del 2000 |
| <ul style="list-style-type: none"> Actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación | <ul style="list-style-type: none"> Junio Agosto Octubre |
| <ul style="list-style-type: none"> Investigaciones operativas prioritarias relacionadas con el componente comunitario: <ul style="list-style-type: none"> Términos locales Prácticas Comunitarias Otras | <ul style="list-style-type: none"> Por plantear |

República Dominicana

| Pasos | Actividades a Desarrollar |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Coordinación intraministerial para acciones relacionadas con la implementación del componente comunitario | <ul style="list-style-type: none"> Configuración de un comité interministerial con todas las áreas: Area Infantil, Salud Ambiental, Nuevo Modelo, Digpres, Municipio Saludable |
| <ul style="list-style-type: none"> Listado de ONG's Instituciones u Organizaciones Comunitarias que realizan trabajo con ACS y Descripción de sus perfiles | <ul style="list-style-type: none"> La lista existe Selección de los criterios básicos para la participación de estas ONG's en la implementación |
| <ul style="list-style-type: none"> Coordinación con Agencias e Instituciones de Cooperación que puedan apoyar el desarrollo del componente comunitario | <ul style="list-style-type: none"> Análisis y revisión cuidadosa de los aspectos metodológicos |
| <ul style="list-style-type: none"> Análisis del perfil del ACS y sus atribuciones | <ul style="list-style-type: none"> Realizado en 1998 Alfabetas con vinculo institucional |
| <ul style="list-style-type: none"> Definición de las atribuciones que tendrá el ACS/AIEPI | <ul style="list-style-type: none"> Definición de dos perfiles generales: <ul style="list-style-type: none"> Promoción y Prevención Promoción y Manejo |
| <ul style="list-style-type: none"> Participación de puntos focales en eventos subregionales | <ul style="list-style-type: none"> Citado en los próximos pasos, a nivel regional Reunión tentativa mayo de 1999 |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación Técnica de los Materiales | <ul style="list-style-type: none"> Iniciado el proceso |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación Metodológica de materiales | <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria de Instituciones especializadas en materiales para educación en salud |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación del Diseño gráfico | <ul style="list-style-type: none"> A iniciarse con la utilización de los recursos técnicos recibidos |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación de términos locales | <ul style="list-style-type: none"> Iniciado el proceso /Pruebas de terreno |
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptación del Material Conversando con las Madres | <ul style="list-style-type: none"> Con la participación de todas las instituciones que inciden en la implementación de los programas |
| <ul style="list-style-type: none"> Impresión de la primera versión del material para ACS y Conversando con las Madres | <ul style="list-style-type: none"> Búsqueda de apoyo de agencias y ONG's hasta el momento no hay fondos suficientes disponibles. |
| <ul style="list-style-type: none"> Formación de facilitadores para: <ul style="list-style-type: none"> Conversando con las madres ACS | |
| <ul style="list-style-type: none"> Cursos operacionales sobre: <ul style="list-style-type: none"> Conversando con las Madres ACS | |
| <ul style="list-style-type: none"> Actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación | |
| <ul style="list-style-type: none"> Investigaciones operativas prioritarias relacionadas con el componente comunitario: <ul style="list-style-type: none"> Términos locales Prácticas Comunitarias Otras | |