

**Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID)
Ministerio de Salud y Previsión Social – Bolivia
Programa Nacional de Prevención y control de la Malaria**

Plan Operativo 2002

Resultado Intermedio 1: Información confiable y estandarizada sobre la eficacia de las medicinas antimaláricas				
Indicador: 1 No. de sitios de vigilancia centinela, Un laboratorio de referencia, Actividades de capacitación				
2. Protocolo de OPS/OMS adaptado. 3. Investigaciones sobre resistencia a medicamentos antimaláricos				
Actividades	Tareas	Personal y Recursos Humanos	Productos	Mes / Año
Establecimiento de una red regional para el monitoreo de la resistencia de medicinas antimaláricas y monitoreo de las actividades de la IAM	Formación de un equipo de trabajo	Director del CAMETROP Administrador Consultor USAID/OPS	Equipo de trabajo constituido	Ene Dic 2002
	Establecimiento y firma de convenio interinstitucional	MSPS, USAID, UNICEF, BID, Soc. Canadiense, OPS/OMS	Un convenio firmado y una estructura de cooperación organizada	Ene 2001
Implementación del Centro Amazónico de Enfermedades Tropicales CAMETROP	Refacción del CAMETROP	Jefe Programa Nacional de Malaria Jefe de Red de Laboratorios Asesor CENETROP Asesor INLASA	Centro de Salud de la fundación Bendoraits, refaccionado, adaptado y adecuado para funcionar como Laboratorio de referencia regional	Ene – Mar 2002
	Implementación y equipamiento	Director del CAMETROP Médico Técnico	Equipos comprados y en funcionamiento	
	Insumos y reactivos	Administrador Consultor USAID/OPS	Insumos y reactivos adecuados y suficientes para el CAMETROP	
	Gastos de funcionamiento			Ene – Dic 2002

Resultado Intermedio 1: Información confiable y estandarizada sobre la eficacia de las medicinas antimaláricas
Indicador: 1 No. de sitios de vigilancia centinela, Un laboratorio de referencia, Actividades de capacitación
2. Protocolo de OPS/OMS adaptado. 3. Investigaciones sobre resistencia a medicamentos antimaláricos

Establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica para la malaria	Establecimiento de sitios de vigilancia centinela para el monitoreo de la resistencia de antimaláricos en Pando y en Beni	Responsable del CAMETROP Médico Técnico Consultor USAID/OPS Jefe Programa Nacional de Malaria Instituciones de investigación	4 sitios de vigilancia centinela funcionando: Cobija Puerto Rico, Remanso, Guayaramerin	Mar 2002
	Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia epidemiológica para malaria			
Capacitación de capacitadores con el objetivo de fortalecer la red global de monitoreo de la resistencia a medicinas antimaláricas	Capacitación de entomólogos y personal de laboratorio		8 entomólogos capacitados	Mar 2002
Revisión de resultados de los estudios, evaluación de alternativas de tratamientos y consenso en protocolos de tratamiento.	Evaluación de eficacia terapéutica Tolerancia, efectos adversos, de los medicamentos antimaláricos Evaluación de la farmacoresistencia del <i>P. falciparum</i> en los 4 sitios centinela Evaluación de la farmacoresistencia del <i>P. vivax</i> en los sitios centinela.		Metodología de investigación y evaluación de la resistencia, tolerancia y efectos de los antimaláricos aplicada en los sitios centinela Estudios de investigación desarrollados	Ago 2001

Resultado Intermedio 2: Instrumentos de diagnóstico desarrollados adaptados y diseminados				
Indicador: Numero de sitios en Bolivia donde se utilizan pruebas rápidas para el diagnóstico de malaria				
Actividades	Tareas	Personal y Recursos Humanos	Productos	Mes / Año
Pruebas rápidas para malaria evaluadas en sitios seleccionados y su estimación de su costo-efectividad	Aplicación de las pruebas rápidas y evaluación de nuevos métodos de diagnóstico de malaria	Director del CAMETROP Médico Técnico Consultor USAID/OPS Personal de Salud de Distritos	Pruebas rápidas aplicadas en su totalidad y de acuerdo a plan	Ene a Dic. 2002
	Reunión de evaluación con asesores y Centros de colaboración*			

* Coordinación con los Centros de control de Enfermedades (CDC)

Resultado Intermedio 3: Alianzas estratégicas para mejorar el control de la malaria en la subregión				
Indicador: Numero de actividades de intercambio o coordinación de asistencia técnica en la vigilancia de la resistencia a los antimaláricos				
Actividades	Tareas	Personal y Recursos Humanos	Productos	Mes / Año
Planificación y evaluación para la prevención y el control del avance de la resistencia de los antimaláricos	Reunión regional Bolivia, Perú, Brasil. Para la solución de las dificultades y aplicación de nuevos conocimientos	Representantes de Centros de Investigación	1 reunión de lanzamiento 2 reuniones subregionales	Feb 2002 Ago 2002
Asistencia Técnica y colaboración sur a sur y actividades de capacitación ejecutadas	Capacitación en el análisis e interpretación de datos para la toma de decisiones	Personal del CAMETROP	Recursos humanos capacitados en la .	Sept 2002