



ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE



132^a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

Washington, D.C., EUA, 23-27 de junho de 2003

Tema 5.4 da agenda provisória

CE132/25 (Port.)
21 Maio 2003
ORIGINAL: INGLÊS

EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES DA OPAS

Situação do projeto de renovação da sede da OPAS anteriormente aprovado: reparos no pavimento da garagem

1. Este documento informa sobre a renovação da sede da OPAS anteriormente aprovada pelo Comitê Executivo utilizando recursos do Fundo Imobiliário da OPAS.
2. Em sua reunião de junho de 2002, o Comitê Executivo aprovou US\$ 220.000 para reparos nas garagens subterrâneas da sede que se haviam deteriorado gravemente devido a desgaste e danos provocados pela água. Alguns remendos foram feitos desde que o edifício começou a ser ocupado em 1965, mas o acúmulo de danos graves resultantes da água, especialmente a misturada com sal utilizado nas vias públicas, exigirá a substituição de grandes partes do piso. Uma firma de engenharia realizou testes e a Organização está esperando um relatório que detalhe a extensão do problema e várias opções e custos dos reparos. Assim que os detalhes estiverem disponíveis, serão apresentados ao Comitê Executivo.
3. Foram dedicados \$5.200 ao estudo inicial das condições atuais. Os restantes \$214.800 continuam disponíveis para o projeto.
