

Ministerio de Salud  
Iniciativa Amazónica contra la Malaria (IAM)- Perú

Actividad	Lugar	Inicio  2001	Inicio 2002
<p><b>IR1.1 Investigaciones de eficacia de nuevas drogas y esquemas acortados para el tratamiento de la malaria.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación del tratamiento acortado de 7 días con Cloroquina/primaquina para el <i>P. vivax</i></li> <li>• Evaluación de la eficacia de la cloroquina y sulfadoxina/pirimetamina para el tratamiento de la malaria por <i>P. falciparum</i> no complicado en andoas Loreto.</li> <li>• Vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos antimaláricos</li> <li>• Predicción de la resistencia al tratamiento antimalárico a través de marcadores moleculares.</li> <li>• Estudios de eficacia y tolerancia de esquemas acortados de 5 y 3 días Quinina/clindamicina para el tratamiento de malaria por <i>P. falciparum</i>.</li> </ul>	<p>Costa norte – Iquitos – Selva central</p> <p>Loreto (Alto amazonas – Requena – Sucumbios)</p> <p>Zonas endémicas Costa norte - amazonía</p> <p>Cuenca amazónica – Costa norte</p> <p>Cuenca amazónica</p>	<p>diciembre</p>	<p>Febrero</p> <p>Febrero</p> <p>Febrero</p> <p>Febrero</p>
<p><b>IR1.2 Evaluación de la eficiencia, efectividad de los servicios en la administración de los nuevos esquemas antimaláricos y adherencia de los usuarios a los mismos.</b></p>	<p>Costa norte Loreto</p> <p>Junín</p> <p>Cusco</p>		<p>Febrero</p> <p>Enero</p> <p>Febrero</p> <p>Febrero</p>
<p><b>IR1.3 Formación del banco nacional de cepas de malaria.</b></p>	<p>Lima - Iquitos</p>		<p>Enero</p>

Actividad	Lugar	Inicio  2001	Inicio 2002
<b>IR2.1 Capacitación en atención curativa de la malaria y en la terapia de combinación.</b>			
- Macroregión Nor Oriental,	Jaen	Noviembre	
- Macroregión Selva Central,	Huanuco	Noviembre	
- Macroregión Sur Oriental,	Cusco		Enero
- Macroregión Sur y Lima.	Lima	Nov – Dic	
<b>IR2.2 Diseño y elaboración de material educativo que facilite la capacitación para la atención curativa de la malaria por niveles de atención.</b>	Lima	Diciembre	
Reproducción de material	Lima		Marzo
<b>IR2.3 Monitoreo y supervisión en la capacitación</b>	Norte, Loreto Jaén Huanuco Ayacucho Cusco	Diciembre	febrero
<b>IR2.4 Simposium actualización en terapéutica de malaria y tratamiento de combinación</b>	Lima	Diciembre	
<b>IR2.5 Identificación y fortalecimiento de “Red de Servicios de excelencia” para la atención de la malaria y referencia de capacitación para la región.</b>	Piura II Loreto		
Capacitación en investigación			Marzo
Pasantías internas			Marzo
Pasantías externas			Marzo
Equipamiento			Marzo

<b>Actividad</b>	<b>Lugar</b>	<b>Inicio  2001</b>	<b>Inicio 2002</b>
<b>IR2.6 Evaluación del impacto y del costo efectividad de la introducción de pruebas rápidas para el diagnóstico de la malaria en poblaciones indígenas de las fronteras.</b>	Amazonas Iquitos, Alto Amazonas		Febrero
<b>IR2.7 Diplomado en prevención y control de la malaria.</b>			Febrero
<b>IR3.1 Acciones de capacitación colaborativas entre países</b>		Noviembre	enero
<b>IR3.2 Reunión Internacional “Avances en la prevención y control de la malaria en las Américas”.</b>	Lima		Febrero
<b>IR3.3 Diseño de una pagina WEB de la AMI (Digitalización de información existente y diseño de pagina WEB)</b>			Febrero
<b>IR3.4 Invitación a expertos internacionales para intercambio de experiencias.</b>			Febrero