

Pan American Health Organization TCC FINAL REPORT / INFORME FINAL PROYECTO CTP SUMMARY SHEET	
Report Date / Fecha del Reporte: _____	
<b>1.- GENERAL INFORMATION/INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Project title/ Título del proyecto	Country Leader/País Líder:
"Desarrollo de competencias del personal en Salud pública en zona interfronteriza"	Start date/ Fecha de inicio End date/ Fecha de finalización
Participating countries/ Países participantes	Start/Inicio: Enero 2003 End/Finalización: Abril 2003
<b>Argentina, Paraguay</b>	
<b>2. PROJECT BACKGROUND AND ORIGIN/ ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROYECTO</b>	
<b>a) Context/ Contexto</b>	
El área inter fronteriza Argentina/Paraguay es sumamente extensa y con perfiles de salud no necesariamente similares a otras regiones de los dos países. Existe asimismo una fuerte comunicación inter fronteriza, que incluye la atención de la salud con referencias en ambos sentidos. Se reconoce la existencia de experiencias previas de trabajo inter fronterizo que es necesario rescatar tanto en sus fortalezas como debilidades, que no han sido recuperadas desde el punto de vista del aprendizaje, no existiendo un registro de las mismas. Se visualiza como oportunidad la consolidación de una propuesta de trabajo articulada de las regiones sanitarias involucradas así como la posibilidad de convocatoria de otros sectores no gubernamentales. Para dar inicio al proyecto se plantea elaborar un diagnóstico participativo de la situación de salud inter fronteriza y necesidades de capacitación e investigación en salud pública, enfocadas fundamentalmente a las áreas de epidemiología, gestión y desarrollo de servicios, aunque no se descarta la identificación de algunos otros campos que los funcionarios consideren relevantes. Sin embargo, se destaca que el proyecto cuenta con recursos modestos y por lo tanto espera realizar un ejercicio exhaustivo de análisis y priorización para garantizar un impacto adecuado y de esta manera constituirse en una experiencia "semilla" que permita promocionar y obtener financiamiento para otras experiencias posteriores en el marco de MERCOSUR o de proyectos subregionales. La existencia de procesos preelectorales en ambos países plantea un escenario de cambio en lo político, pero se valora que al mismo tiempo en el ámbito local existe la demanda y oportunidad para el abordaje estrictamente técnicos.	
<b>b) Purpose/ Propósito</b>	
Colaborar con el desarrollo del MERCOSUR y la integración regional	
<b>c) Expected results/ Resultados esperados</b>	
Los talleres de diagnóstico de situación y prioridades de capacitación se realizaran a lo largo de la frontera en: Posadas-Encarnación, Alberdi-Formosa, Clorinda-Puerto Falcón/Asunción, Ciudad del Este-Puerto Iguazú, Corrientes-Chaco-Pilar y luego el grupo coordinador consolidara la propuesta. Paralelamente a este proceso se espera identificar un grupo de facilitadores de la capacitación quienes, deberán contar como perfil de base, con un postgrado en salud pública preferentemente realizado en la región. Se trata de captar funcionarios locales que tengan disposición y al mismo tiempo liderazgo y un adecuado conocimiento de salud pública. Este proceso de fortalecimiento docente se iniciara con un debate acerca de las funciones esenciales de la salud pública así como la identificación de necesidades de capacitación realizadas por los grupos de las regiones. Se espera construir con ellos la propuesta de abordaje metodológico de la capacitación de tal manera que esta se defina de acuerdo a las posibilidades reales de los propios actores. Como principios básicos de este proceso de capacitación se tomaran los de Educación Permanente (problematización y actuación en el mismo proceso de trabajo).	
<b>3. PROJECT EXECUTION/ EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	
<b>a) Achievement of the expected results /Logros de los resultados esperados</b>	
Todos los RE fueron alcanzados	
. Elaboración de propuesta de metodología de grupos focales para el diagnóstico de capacitación.	
. Elaboración de propuesta de debate acerca de FESP, APS y Desarrollo docente	
. Convocatoria a talleres de grupos focales.	
. Cinco Grupos focales para la detección de necesidades de capacitación e investigación	
. Taller de consolidación de diagnóstico y elaboración de propuesta de plan de capacitación.	
. Taller con facilitadores locales de debate sobre FESP y proceso de capacitación inter fronterizo	
<b>b) Specific products/Productos específicos</b>	
<b>c) Additional achievements/ Logros adicionales</b>	
<b>d) Limitations/ Limitaciones</b>	
<b>e) Total budget and amount spent/ Presupuesto total y ejecutado</b>	
<b>4. STAKEHOLDERS INVOLVED, E.G. MINISTRIES, INSTITUTES, FOUNDATIONS, NGOS/ ACTORES INVOLUCRADOS, EJ: MINISTERIOS, INSTITUTOS, FUNDACIONES, ONGS.</b>	
Instituto Nacional de Salud Universidad de Buenos Aires Universidad Nacional del Nordeste	

**5. LESSONS LEARNED/LECCIONES APRENDIDAS****6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS / CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Al ser este proceso una experiencia inicial de abordaje de los procesos de capacitación, investigación e intervención se considera necesario realizar un proceso de evaluación que permita conocer el grado el impacto desde el punto de vista de las capacidades regionales así como un adecuado perfil de actuación de sus funcionarios. En este sentido se contara con el apoyo de la Escuela de Salud Publica de la Universidad de Buenos Aires para diseñar, evaluar y documentar el proceso.