

▶ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE  
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE  
REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

Doenças Transmissíveis & Análise de Situação Saúde

▶ MINISTÉRIO DA SAÚDE

Departamento de Gestão da Vigilância em Saúde –  
DEGEVS

**2016**

# RELATÓRIO TÉCNICO

**75**

Fortalecimento da Gestão do Sistema  
Nacional de Vigilância em Saúde



## 1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

<b>NÚMERO DO TC:</b>	75		
<b>TÍTULO DO TC:</b>	Fortalecimento da Gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde		
Objeto do TC:	Fortalecimento da Gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde		
Número do processo:	25000.181693/2011-14		
Data de início:	30/12/2011		
Data de término:	29/12/2021		
Número do SIAFI no TC:	670562		
<b>DETALHAMENTO DO TA</b>	<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
TA:	1	recurso	12.000.000,00
TA:	2	recurso	12.000.000,00
TA:	3	prorrogação	0,00
TA:	4	recurso	14.962.500,00
Valor total no TC: R\$			38.962.500,00
<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE</b>			
Área técnica responsável:	DEGEVS/SVS/MS Departamento de Gestão da Vigilância em Saúde – DEGEVS		
Responsável:	Sonia Brito		
Endereço:	Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTV) 701, Via W5 Norte, Edifício PO700, 70719-040, Brasília (DF)		
Telefone:	61 33153641		
E-mail:	sonia.brito@saude.gov.br		
<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS</b>			
Área técnica responsável:	Doenças Transmissíveis & Análise de Situação Saúde		
Responsável:	Enrique Vázquez		
Endereço:	Lote 19 – Avenida das Nações, SEN – Asa Norte, DF, 70312-970. Brasília – DF		
Telefone:	61 32519487		
E-mail:	evazquez@paho.org		

## 2. MATRIZ LÓGICA

### 2.1 MATRIZ LÓGICA EM VIGÊNCIA

FINALIDADE DO PROJETO/TC		Fortalecimento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio do desenvolvimento de atividades que qualifiquem as ações realizadas pelas esferas federal, estadual e municipal.				
PROPÓSITO DO PROJETO/TC		Contribuir para a ampliação do conhecimento em Vigilância em Saúde e para o aperfeiçoamento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio da qualificação de recursos humanos, realização de estudos e análise de processos e práticas de trabalho, disseminação de informações técnico-científicas e educativas para a população sobre o quadro epidemiológico, intercâmbio de experiências entre países e instituições nacionais e internacionais.				
Nº	RESULTADO ESPERADO	ATIVIDADE(S)	INDICADOR(ES)	META(S)	FONTE(S) DE VERIFICAÇÃO	EXTERNALIDADE(S)
1	Processos de planejamento, programação e financiamento das ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoados.	<p>A1.1 Apoiar a realização de reuniões de avaliação externa do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.</p> <p>A1.2 Apoiar a realização de reuniões de avaliação de desempenho do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das capitais.</p> <p>A1.3 Realizar reuniões de avaliação interna das ações de Vigilância em Saúde desenvolvidas no âmbito federal.</p> <p>A1.4 Avaliar o cumprimento das metas da Agenda Estratégica da Secretaria de Vigilância em Saúde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de documentos descritivos e analíticos sobre o financiamento do SNVS elaborados.</li> <li>• Número de documentos descritivos e analíticos sobre o monitoramento e avaliação do cumprimento de metas da Agenda Estratégica da SVS.</li> </ul>	• Não se aplica.	• Relatórios técnicos.	
2	Desempenho do SNVS monitorado e avaliado.	<p>A2.1 Apoiar a realização de reuniões técnicas, oficinas de trabalho, cursos e seminários sobre o monitoramento e a avaliação das ações de Vigilância em Saúde.</p> <p>A2.2 Apoiar o desenvolvimento de metodologias e instrumentos de monitoramento e de avaliação de desempenho.</p> <p>A2.3 Apoiar a implementação do monitoramento das ações de Vigilância em Saúde em estados e municípios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de documentos metodológicos, descritivos, analíticos elaborados.</li> <li>• Número de visitas de monitoramento realizadas.</li> </ul>	• Não se aplica.	• Relatórios técnicos.	
3	Processos de qualificação de recursos humanos em Vigilância em Saúde, com vistas ao desenvolvimento institucional, fortalecidos, no âmbito nacional e da cooperação internacional.	<p>A3.1 Qualificar os recursos humanos da área de Vigilância em Saúde por meio de cursos, oficinas de trabalho, reuniões técnicas e seminários.</p> <p>A3.2 Qualificar os recursos humanos da área de Vigilância em Saúde por meio de intercâmbio com instituições internacionais.</p> <p>A3.3 Apoiar a realização de congressos na área de Vigilância em Saúde.</p> <p>A3.4 Realizar a 12ª Mostra de Experiência Bem-Sucedidas em Vigilância em Saúde – 12ª Expoeipi.</p> <p>A3.5 Implementar e monitorar as ações da Agenda Estratégica da SVS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de cursos realizados.</li> <li>• Número de profissionais capacitados.</li> </ul>	• Não se aplica.	• Relatórios técnicos.	
4	Material técnico-científico ou informativo sobre Vigilância em Saúde elaborado e disponibilizado.	<p>A4.1 Aperfeiçoar a gestão das demandas de imprensa.</p> <p>A4.2 Revisar e atualizar os instrumentos de divulgação das ações da Secretaria de Vigilância em Saúde.</p> <p>A4.3 Elaborar e desenvolver obras editoriais técnicas para suporte às ações de Vigilância em Saúde.</p> <p>A4.4 Fomentar a gerência de conteúdo do site da SVS.</p> <p>A4.5 Desenvolver instrumentos e material técnico específico para suporte às ações de Vigilância em Saúde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de obras editadas.</li> <li>• Número de textos produzidos e divulgados.</li> <li>• Número de postagens de textos no site da SVS.</li> <li>• Número de audiovisuais produzidos.</li> </ul>	• Não se aplica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatórios de atividades.</li> <li>• Levantamento mensal de acessos a conteúdos da SVS no Portal Saúde.</li> </ul>	

FINALIDADE DO PROJETO/TC		Fortalecimento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio do desenvolvimento de atividades que qualifiquem as ações realizadas pelas esferas federal, estadual e municipal.					
PROPÓSITO DO PROJETO/TC		Contribuir para a ampliação do conhecimento em Vigilância em Saúde e para o aperfeiçoamento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio da qualificação de recursos humanos, realização de estudos e análise de processos e práticas de trabalho, disseminação de informações técnico-científicas e educativas para a população sobre o quadro epidemiológico, intercâmbio de experiências entre países e instituições nacionais e internacionais.					
Nº	RESULTADO ESPERADO	ATIVIDADE(S)	INDICADOR(ES)	META(S)	FONTE(S) DE VERIFICAÇÃO	EXTERNALIDADE(S)	
5	Processo de gestão dos insumos estratégicos para as ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoado, na perspectiva da garantia da disponibilidade dos produtos.	<p>A5.1 Monitorar o processo de aquisição, armazenamento e distribuição dos insumos estratégicos para a Vigilância em Saúde.</p> <p>A5.2 Fortalecer os instrumentos para acompanhamento/monitoramento do processo logístico dos insumos estratégicos para a Vigilância em Saúde.</p> <p>A5.3 Apoiar o desenvolvimento das capacidades gerenciais relativas a gestão dos insumos estratégicos da Vigilância em Saúde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de insumos adquiridos por termo de cooperação da Vigilância em Saúde.</li> <li>• Número de insumos distribuídos, oriundos dos termos de cooperação.</li> <li>• Número de processos (Termo de Cooperação e Laboratórios Oficiais) efetivados conforme demanda das unidades técnicas da SVS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatórios de insumos adquiridos.</li> <li>• Relatórios mensais de insumos distribuídos às UF.</li> <li>• Relatórios de processos em andamento e processos concluídos.</li> </ul>		

### 3. 1º SEMESTRE 2016

#### 3.1 INTRODUÇÃO

Nesse primeiro semestre de 2016, o Ministério da Saúde, apoiado pela cooperação técnica da OPAS por meio do TC 75, desenvolveu atividades de aperfeiçoamento dos processos de gestão no campo da Vigilância em Saúde, incluindo o aprimoramento do planejamento, programação e financiamento das ações do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), e uso do Sistema de Acompanhamento das Cooperativas Técnicas firmadas pela SVS, acompanhamento das atividades de cooperação internacional, incluindo avaliação das tratativas do Ministério da Saúde com organismos internacionais em temas específicos, entre outras atividades.

- Esse TC foca em cinco grandes grupos de atividades da Vigilância em Saúde que podemos resumir em: gestão, monitoramento e avaliação, capacitação dos profissionais em saúde, publicações técnico-científicas e análise de processos de aquisição de insumos.
- Nesse período houve mudanças de gestores do primeiro, segundo e terceiro nível. Ocorreu uma reestruturação de equipe técnica especializada. As ações do TC continuaram como programado.
- Nesse semestre continuou-se o monitoramento de casos de zika e microcefalia na Região Nordeste e sua provável aparição em outras regiões. Houve preocupação da possível disseminação desse vírus para outros países em virtude do alto fluxo de turistas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

#### 3.2 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

##### 1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	Processos de planejamento, programação e financiamento das ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de documentos descritivos e analíticos sobre o financiamento do SNVS elaborados.</li> <li>• Número de documentos descritivos e analíticos sobre o monitoramento e avaliação do cumprimento de metas da Agenda Estratégica da SVS.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		2

- Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
As atividades foram desenvolvidas focando no fortalecimento dos processos de gestão no campo da Vigilância em Saúde, a partir de processos estabelecidos para manter cobertura e qualidade das ações nos três níveis de gestão. Esses processos foram previamente acordados com os representantes de estados e municípios (Conass e Conasems).
- Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
  - Fortalecimento da gestão de ações e serviços de Vigilância em Saúde.
  - Fortalecimento das ações de gerenciamento de cooperações técnicas interinstitucionais, no âmbito da SVS.
  - Fortalecimento das ações de gestão das cooperações técnicas no âmbito de atuação da Secretaria de Vigilância em Saúde.
  - Apoio ao XV Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, realizado em Fortaleza/CE.
  - Apoio ao XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Fortaleza/CE.

- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
O PTS é um instrumento que orienta as atividades, entretanto existe a possibilidade de mudança de atores envolvidos podendo gerar desconfortos no planejamento e execução, mas não se aplicou nesse RE.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
- As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores desse resultado.

## 2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	Desempenho do SNVS monitorado e avaliado.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de documentos metodológicos, descritivos, analíticos elaborados.</li> <li>Número de visitas de monitoramento realizadas.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não se aplica.</li> </ul>	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		4

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**
- O Ministério da Saúde vem dando continuidade as atividades de monitoramento e avaliação de desempenho do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), incluindo (entre outras ações) desenvolvimento de uma proposta de indicadores e metas referentes à Vigilância em Saúde para o ano de 2016, o desenvolvimento de projetos de pesquisa prioritários para o SUS e o desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços de Saúde, com ênfase na capacitação de profissionais em áreas estratégicas.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
- Fortalecimento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, com foco nos instrumentos de avaliação e análise do desempenho de estados e municípios no Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 2015 (PQA-VS 2015).
  - Monitoramento da mídia para avaliação das ações estratégicas da SVS.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Sendo o PTS um instrumento que orienta as atividades, estamos cientes que podem ocorrer imprevistos relacionados a mudanças de gestores, mudanças de prazos que de uma forma ou outra podem impactar no planejamento e execução. Algumas vezes podem ocorrer imprevistos, tais como mudança de datas dos atores envolvidos e a impossibilidade dos parceiros em atender os requisitos técnicos e legais necessários para firmar instrumentos de Cooperação, mas isso não ocorreu de forma significativa nesse RE.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
- As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores desse resultado.

### 3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	Processos de qualificação de recursos humanos em Vigilância em Saúde, com vistas ao desenvolvimento institucional, fortalecidos, no âmbito nacional e da cooperação internacional.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de cursos realizados.</li> <li>• Número de profissionais capacitados.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		4

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
O Ministério da Saúde continuou com o apoio ao desenvolvimento da Epidemiologia aplicada aos Serviços de Saúde e na qualificação de seus profissionais em áreas estratégicas em Vigilância em Saúde, mediante oficinas de trabalho da gestão das ações de vigilância em saúde e apoio a reuniões dos Cosems de vários estados.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**  
Módulo Presencial “Resolução de Problemas de Saúde Pública do Programa Certificado em Epidemiologia para Gerentes de Saúde Baseado na Internet – 2016, em Baltimore/EUA.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Utilizamos o PTS como um instrumento que orienta as atividades, estamos cientes que podem ocorrer imprevistos relacionados a mudanças de gestores, mudanças de prazos que de uma forma ou outra podem impactar no planejamento e execução. Sugerimos sempre que seja mantido o correto fluxo e prazo de envio das demandas para a execução na OPAS, nesse RE não ocorreram dificuldades para execução.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
- As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores desse resultado.

#### 4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	Material técnico-científico ou informativo sobre Vigilância em Saúde elaborado e disponibilizado.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de obras editadas.</li> <li>• Número de textos produzidos e divulgados.</li> <li>• Número de postagens de textos no site da SVS.</li> <li>• Número de audiovisuais produzidos.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	• Não se aplica.	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		1

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
Destaca-se o aprimoramento do processo editorial dos relatórios de gestão, boletins de comunicação interna e externa e da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde (RESS) – principal revista científica do Ministério da Saúde do Brasil, que é publicada por meio impresso e eletrônico pelo MS, e que desde 2014 se encontra indexada no sistema Scielo.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
- Descrição das características dos manuscritos submetidos e publicados na Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde em 2015 e revisão técnica dos materiais aprovados para publicação.
  - Incremento da apresentação e da transmissão das informações técnico-científicas da Secretaria de Vigilância em Saúde.
  - IX Seminário Satélite para Editores Plenos Coletiva, em Campinas/SP.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Utilizamos o PTS como um instrumento que orienta as atividades, estamos cientes que podem ocorrer imprevistos relacionados a mudanças de gestores, mudanças de prazos que de uma forma ou outra podem impactar no planejamento e execução. Sugerimos sempre que seja mantido o correto fluxo e prazo de envio das demandas para a execução na OPAS. Nesse RE não tivemos problemas para execução.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
- As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores desse resultado.

## 5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	5	Processo de gestão dos insumos estratégicos para as ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoado, na perspectiva da garantia da disponibilidade dos produtos.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de insumos adquiridos por termo de cooperação da Vigilância em Saúde.</li> <li>• Número de insumos distribuídos, oriundos dos termos de cooperação.</li> <li>• Número de processos (Termo de Cooperação e Laboratórios Oficiais) efetivados conforme demanda das unidades técnicas da SVS.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	• Não se aplica.	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		2

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
As ações programadas concentraram-se na análise de insumos que visam aprimorar os processos de gestão e da aquisição de produtos necessários pela SVS para o controle de problemas em saúde pública.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
- Avaliação crítica do processo de aquisição de inseticidas; produtos encaminhados para reanálise junto ao TASQA com fins de possível extensão do prazo de utilização, com os recursos financeiros poupados; análise dos laudos emitidos por laboratório credenciado com emissão de Certificado de Controle de Qualidade de praguicidas importados e/ou produzidos no Brasil; metodologia aplicada ao armazenamento na Unidade Praguicidas do RJ e a distribuição aos Estados, para uso no combate aos vetores transmissores da dengue, chikungunya e o vírus zika, que subsidiarão o aperfeiçoamento das ações promovidas pelo Programa Nacional de Controle da Dengue, chikungunya e vírus zika.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Não ocorreram problemas na execução desse Resultado Esperado.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
- As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores desse resultado.

### 3.3 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

O TC 75 tem contribuído com as prioridades da SVS/MS no desenvolvimento das ações do Plano Plurianual anterior e do atual (2016 a 2019), em especial, aqueles que focam na gestão, monitoramento e avaliação, capacitação dos profissionais em saúde, publicações técnico-científicas e análise de processos de aquisição de insumos. Essas atividades permitem que os gestores de vigilância do Ministério da Saúde coordenem, monitorem e interajam com todas as atividades que a Secretaria precisa, como por exemplo, na área de Doenças Transmissíveis, Doenças crônicas não transmissíveis, sistemas de informação, análise epidemiológica, saúde do meio ambiente e do trabalhador, entre outros.

Todas essas atividades estão em consonância com o Plano Estratégico da OPAS, em especial no referente à gestão dos diferentes componentes de vigilância, que são atividades transversais nos temas de doenças transmissíveis, as não transmissíveis e fatores de risco, na gestão, vigilância e resposta a emergências em saúde pública, entre outros.


### 3.4 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

- Parcerias entre setores acadêmicos, sociedade civil e grupos de pesquisa de alto nível, com a participação e mediação da OPAS, em especial para a realização de grandes eventos científicos nacionais tem sido decisivo no aprimoramento de processos e políticas de Vigilância.
- O monitoramento e avaliação em saúde e o fortalecimento de capacidades têm sido fundamentais para o alcance dos objetivos propostos.
- A existência de um Plano de Trabalho alinhado com ao Plano Estratégico Regional 2014-2019 da OPAS e com a Estratégia fortalece os processos de cooperação técnica.
- Ações estratégicas têm sido apoiadas por meio desse TC 75, incluindo apoio aos processos de avaliação de desempenho do SNVS e aprimoramento da gestão do SNVS, fortalecimento da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde.

A cooperação técnica, tendo como objeto o fortalecimento da gestão em Vigilância em Saúde, por meio do desenvolvimento de atividades que qualifiquem as ações realizadas pelas esferas federal, estadual e municipal. Ao mesmo tempo em que configura uma oportunidade para ampliar o escopo da cooperação, apresenta desafios que devem ser superados no campo da administração e apoio técnico. Individualmente as diferentes situações têm sido analisadas e os processos administrativos e de cooperação técnica têm sido aprimorados, e a cada ano esse processo tem corrido de forma mais harmônica.

### 3.5 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

	RE	Nº total de ações programadas	Nº total de ações finalizadas	% total das ações finalizadas/programadas	Estado de avanços das ações por RE no período
1º semestre	1	2	2	100,0	completo (100%)
	2	4	4	100,0	completo (100%)
	3	4	4	100,0	completo (100%)
	4	1	1	100,0	completo (100%)
	5	2	2	100,0	completo (100%)
Total	5	13	13	100,0	completo (100%)



### 3.6 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados: US\$	11,781,958.48	
Recursos desembolsados: US\$	8,950,401.61	
Pendente de pagamento: US\$	1,343,741.85	
Saldo: US\$	1,487,815.02	
Data	30/06/2016	

## 4. 2º SEMESTRE 2016

### 4.1 INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde, com o apoio da cooperação técnica da OPAS por meio do TC 75, desenvolveu atividades de aperfeiçoamento dos processos de gestão no campo da Vigilância em Saúde, incluindo o aprimoramento do planejamento, programação e financiamento das ações do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), e uso do Sistema de Acompanhamento das Cooperações Técnicas firmadas pela SVS, acompanhamento das atividades de cooperação internacional, incluindo avaliação das tratativas do Ministério da Saúde com organismos internacionais em temas específicos, entre outras atividades.

- Esse TC foca em cinco grandes grupos de atividades da Vigilância em Saúde que podemos resumir em: gestão, monitoramento e avaliação, capacitação dos profissionais em saúde, publicações técnico-científicas e análise de processos de aquisição de insumos.
- Os jogos olímpicos ocorreram sem contratempo, e as preocupações de disseminação do zika minimizaram devido às medidas tomadas pelas autoridades competentes.
- Nesse semestre surgiu um novo problema de saúde pública, que foram casos humanos de febre amarela, que lentamente passaram do estado de TO para GO e posteriormente para o estado de MG.

### 4.2 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

#### 1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	Processos de planejamento, programação e financiamento das ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de documentos descritivos e analíticos sobre o financiamento do SNVS elaborados.</li> <li>• Número de documentos descritivos e analíticos sobre o monitoramento e avaliação do cumprimento de metas da Agenda Estratégica da SVS.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		2

- Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
As atividades foram desenvolvidas focando no fortalecimento dos processos de gestão no campo da Vigilância em Saúde, a partir de processos estabelecidos para manter cobertura e qualidade das ações nos três níveis de gestão.
- Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
  - Realizaram-se avaliações do cumprimento das metas da Agenda Estratégica da Secretaria de Vigilância em Saúde.
  - Contratação do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso para a realização do 52º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.
- Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Não ocorreram problemas na execução desse Resultado Esperado.

- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
- As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores desse resultado.

## 2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	Desempenho do SNVS monitorado e avaliado.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de documentos metodológicos, descritivos, analíticos elaborados.</li> <li>• Número de visitas de monitoramento realizadas.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		3
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		3

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**
- O Ministério da Saúde vem dando continuidade às atividades de monitoramento e avaliação de desempenho do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), incluindo (entre outras ações) desenvolvimento de uma proposta de indicadores e metas referentes à Vigilância em Saúde para o ano de 2016, o desenvolvimento de projetos de pesquisa prioritários para o SUS e o desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços de Saúde, com ênfase na capacitação de profissionais em áreas estratégicas.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
- Fortalecimento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, com foco nos instrumentos de avaliação e análise do desempenho de estados e municípios no Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 2015 (PQA-VS 2015).
  - Monitoramento da mídia para avaliação das ações estratégicas da SVS.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Não ocorreram problemas na execução desse Resultado Esperado.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
- As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores desse resultado.

### 3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	Processos de qualificação de recursos humanos em Vigilância em Saúde, com vistas ao desenvolvimento institucional, fortalecidos, no âmbito nacional e da cooperação internacional.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de cursos realizados.</li> <li>Número de profissionais capacitados.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não se aplica.</li> </ul>	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		4

- a) Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:  
Completo (100%).
- b) Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:  
O Ministério da Saúde continuou com o apoio ao desenvolvimento da Epidemiologia aplicada aos Serviços de Saúde e na qualificação de seus profissionais em áreas estratégicas em Vigilância em Saúde, mediante oficinas de trabalho da gestão das ações de vigilância em saúde.
- c) Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:
- Módulo Presencial “Resolução de Problemas de Saúde Pública do Programa Certificado em Epidemiologia para Gerentes de Saúde Baseado na Internet – 2016 em Baltimore/EUA.
  - Apoio à participação de equipe da SVS no IV Encontro Brasileiro de Integridade em pesquisa, ética na ciência e em publicações (IV BRISPE).
- d) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:  
Não ocorreram problemas na execução desse Resultado Esperado.
- e) Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:
- As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores desse resultado.

### 4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	Material técnico-científico ou informativo sobre Vigilância em Saúde elaborado e disponibilizado.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de obras editadas.</li> <li>Número de textos produzidos e divulgados.</li> <li>Número de postagens de textos no site da SVS.</li> <li>Número de audiovisuais produzidos.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não se aplica.</li> </ul>	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		1

- a) Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:  
Completo (100%).
- b) Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:  
Destaca-se o aprimoramento do processo editorial dos relatórios de gestão, boletins de comunicação interna e externa e da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde (RESS) – principal revista científica do Ministério da Saúde do Brasil, que é publicada por meio impresso e eletrônico pelo MS, e que desde 2014 se encontra indexada no sistema Scielo.
- c) Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:
- Descrição das características dos manuscritos submetidos e publicados na Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde em 2015 e revisão técnica dos materiais aprovados para publicação.
  - Incremento da apresentação e da transmissão das informações técnico-científicas da Secretaria de Vigilância em Saúde.
  - Reunião Anual do Comitê Editorial da Revista Epidemiológica e Serviços de Saúde (RESS), em Brasília/DF.
  - Aquisição de bibliografia especializada para apoiar a produção editorial técnico-científica da Secretaria de Vigilância em Saúde.
  - Aquisição de software para apoiar a tradução da produção editorial técnico-científica da Secretaria de Vigilância em Saúde.
- d) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:  
Não ocorreram problemas na execução desse Resultado Esperado.
- e) Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:
- As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores desse resultado.

#### 5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	5	Processo de gestão dos insumos estratégicos para as ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoado, na perspectiva da garantia da disponibilidade dos produtos.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de insumos adquiridos por termo de cooperação da Vigilância em Saúde.</li> <li>• Número de insumos distribuídos, oriundos dos termos de cooperação.</li> <li>• Número de processos (Termo de Cooperação e Laboratórios Oficiais) efetivados conforme demanda das unidades técnicas da SVS.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	• Não se aplica.	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		2

- a) Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:  
Completo (100%).
- b) Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:  
As ações se centraram no fortalecimento de instrumentos para acompanhamento/monitoramento do processo logístico dos insumos estratégicos para a Vigilância em Saúde, assim como para apoiar técnica e administrativamente a gestão do TC 75 pela OPAS/OMS.
- c) Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:
- Avaliação crítica do processo de aquisição de inseticidas.

- Análise de laudos emitidos por laboratório credenciado com emissão de Certificado de Controle de Qualidade de inseticidas importados e/ou produzidos no Brasil.
- d) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:  
Não ocorreram problemas na execução desse Resultado Esperado.
- e) Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:
- As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores desse resultado.

#### 4.3 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

A contribuição do TC 75, está focada nas prioridades da Secretaria de Vigilância em Saúde no desenvolvimento das ações do Plano Plurianual anterior, (2011 a 2015), assim como o que está em vigor que compreende o período de 2016 a 2019, em especial, aqueles que focam na gestão, monitoramento e avaliação, capacitação dos profissionais em saúde, publicações técnico-científicas e análise de processos de aquisição de insumos. Essas atividades permitem que os gestores de vigilância do Ministério da Saúde coordenem, monitorem e interatuem com todas as atividades que a Secretaria precisa como por exemplo com a área de Doenças Transmissíveis, Doenças crônicas não transmissíveis, sistemas de informação, análise epidemiológica, saúde do meio ambiente e do trabalhador, entre outros.

Todas essas atividades estão em consonância com o Plano Estratégico da OPAS, em especial no referente à gestão dos diferentes componentes de vigilância, que são atividades transversais nos temas de doenças transmissíveis, e para as não transmissíveis e fatores de risco, na gestão, vigilância e resposta a emergências em saúde pública, entre outros.

#### 4.4 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES


- O fortalecimento da gestão em saúde em todas as esferas do SUS é uma sinalização clara de decisão política nesse sentido.
- O estabelecimento de parcerias entre setores acadêmicos, sociedade civil e grupos de pesquisa de alto nível, com a participação e mediação da OPAS, em especial para a realização de grandes eventos científicos nacionais tem sido decisivo no aprimoramento de processos e políticas de Vigilância.
- A manutenção de espaço para a troca de experiências entre estados, municípios e governo federal é elemento de grande enriquecimento para o Sistema como um todo.
- O fomento aos processos de monitoramento e avaliação em saúde e o fortalecimento de capacidades têm sido fundamental para o alcance dos objetivos propostos.
- A existência de um Plano de Trabalho alinhado ao Plano Estratégico Regional 2014-2019 da OPAS e com a Estratégia fortalece os processos de cooperação técnica.
- A cooperação técnica tendo como objeto o fortalecimento da gestão em Vigilância em Saúde, por meio do desenvolvimento de atividades que qualifiquem as ações realizadas pelas esferas federal, estadual e municipal, é uma novidade como experiência de cooperação, e tem sido um desafio gratificante a sua execução.
- Ações estratégicas têm sido apoiadas por meio desse TC 75, incluindo apoio aos processos de avaliação de desempenho do SNVS e aprimoramento da gestão do SNVS, fortalecimento da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde.

Com essas iniciativas é evidenciada a clara prioridade do Ministério da Saúde aos processos de avaliação e monitoramento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS) assim como a qualificação da gestão dos processos vigilância em saúde no Brasil.

As lições aprendidas estão coincidentes pela execução anual das refirmadas ações pela principal contraparte do Ministério da Saúde.

#### 4.5 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

	RE	Nº total de ações programadas	Nº total de ações finalizadas	% total das ações finalizadas/programadas	Estado de avanços das ações por RE no período
2º semestre	1	2	2	100,0	completo (100%)
	2	3	3	100,0	completo (100%)
	3	4	4	100,0	completo (100%)
	4	1	1	100,0	completo (100%)
	5	2	2	100,0	completo (100%)
Total	5	12	12	100,0	completo (100%)



#### 4.6 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados: US\$	11,781,958.48	<p>Execução Financeira do TC no período</p>
Recursos desembolsados: US\$	9,441,777.88	
Pendente de pagamento: US\$	1,212,120.02	
Saldo: US\$	5,714,970.45	
Data	31/12/2016	

## 5. RESUMO ANUAL

### 5.1 MATRIZ LÓGICA


- 1) Situação do projeto/Matriz Lógica no ano:
  - 1º semestre (sem alteração).
  - 2º semestre (sem alteração).

### 5.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base no plano de trabalho semestral)

- 1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTS:

AVALIAÇÃO GERAL DAS AÇÕES PROGRAMADAS NO ANO			
Situação do projeto /Matriz Lógica	1º semestre/2016	2º semestre/2016	Anual
	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração/ Sem alteração
Nº total de RE com ações programadas no período	5	5	5/5
Nº total de ações programadas	13	12	25
Nº total de ações finalizadas	13	12	25

	RE	Nº total de ações programadas	Nº total de ações finalizadas	% total das ações finalizadas/programadas	Estado de avanços das ações por RE no período
Anual	1/1	4	4	100,0	completo (100%)
	2/2	7	7	100,0	completo (100%)
	3/3	8	8	100,0	completo (100%)
	4/4	2	2	100,0	completo (100%)
	5/5	4	4	100,0	completo (100%)
Total	-	25	25	100	completo (100%)



### 5.3 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados: US\$	15,299,328.68
Recursos desembolsados: US\$	9,405,403.43
Pendente de pagamento: US\$	887,357.31
Saldo: US\$	5,006,567.94
Data	31/12/2016