Informe de Avances en la Adquisición de la Vacuna H1N1 en la Región de las Américas

18 de febrero de 2010 

En seguimiento a la información sobre la Adquisición de la Vacuna H1N1 para la Región, ya sea por compra directa de esta vacuna a través del Fondo Rotatorio o a través de donaciones de vacunas por la OMS nos permitimos resumir los avances logrados a la fecha:

 1) Adquisición de la vacuna a través del Fondo Rotatorio 
· A la fecha 22 países han recibido vacuna contra influenza pandémica en Latino-America y el Caribe
· En la tabla se presentan a las órdenes de compra ya emitidas y respectivas fechas de llegada por sub-región.
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Cantidad

Órdenes de Compra

Fecha Estimada

dosis

ya emitidas

de llegada

Anguilla

1,200

                  

 

APO10-00073

llegó el Feb 3

Antigua

8,500

                  

 

APO10-00037

llegó el Ene 26

Bahamas

30,000

                

 

APO09-03259

llegó el Ene 20

Barbados

20,000

                

 

APO09-03290

llegó el Ene 20

Belize

8,000

                  

 

APO10-00116

llegó el Feb 2

Bermuda

1,000

                  

 

APO09-03282

llegó el Ene 20

British Virgin Islands

2,000

                  

 

APO10-00074

llegó el Feb 3

Cayman

10,000

                

 

APO09-03260

llegó el Ene 20

Grenada

4,000

                  

 

APO10-00075

llegó el Feb 4

Montserrat

1,600

                  

 

APO10-00046

llegó el Ene 26

St. Lucia

6,000

                  

 

APO10-00112

llegó el Feb 4

Trinidad & Tobago

130,000

              

 

APO09-02776 y APO09-03291

llegó el Nov 20 09 y Ene 21 

Turks & Caicos

7,600

                  

 

APO09-03267

llegó el Ene 22

Costa Rica

199,300

              

 

APO10-00045

llegó el Ene 21

Honduras

95,000

                

 

APO09-03283

llegó el Ene 20

Honduras 

420,000

              

 

APO10-00076

Feb 22 2010

Panamá

100,000

              

 

APO09-03256

llegó el Dic 31 09

Panamá

200,000

              

 

APO10-00077

Feb 22 2010

Bolivia

400,000

              

 

APO10-00272

Mar 1 2010

Brasil

9,999,880

           

 

APO10-00144/159/160

Mar 1 y Mar 8 2010

Chile

602,660

              

 

APO10-00234

Mar 1 2010

Ecuador

554,770

              

 

APO10-00228/229

Mar 22 2010

Ecuador

645,150

              

 

en proceso

Colombia

1,400,000

           

 

APO10-00038/39

Mar 1 2010

Colombia

599,930

              

 

APO10-00040

llegada confirmada Feb 16

Perú

555,040

              

 

APO10-00211

 Mar 15 2010

Perú

595,510

              

 

APO10-00093

llegó el Feb 17

Total

16,597,140

         

 

121,430,960.54

$                                

 

CARIBE

CENTROAMÉRICA

SUDAMÉRICA


· Muchos países del Caribe bajaron sus demandas probablemente debido al costo de la vacuna y otros todavía no han confirmado la compra.

· Dominica y República Dominica cancelaron sus solicitudes.

· Argentina indico que no comprará la vacuna pero aguardamos comunicación oficial del Ministerio.

· Abajo cuadro actualizado cuanto a las pendencias:
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Cantidad

dosis

Dominica

Jamaica

25,000

                

 

St. Kitts & Nevis

10,500

                

 

St Vincent & Gren

15,000

                

 

Trinidad & Tobago

140,000

              

 

Costa Rica

1,600,000

           

 

Dominican Rep

980,000

              

 

Chile

1,400,000

           

 

Paraguay

600,000

              

 

Perú

1,920,210

           

 

Uruguay

1,000,000

           

 

Venezuela

3,000,000

           

 

Indico que NO comprará la vacuna

Cancelo la compra y decidio comprar la Estacional trivalente

Todavía informó no tener una respuesta en esto momento

Aguardamos respuesta del país cuanto al balance

Aguardamos respuesta del país cuanto al balance

Todavía informó no tener una respuesta en esto momento

Redujeron la cantidad pero aguardamos autorización del país

Proforma/Cotizaciones 

emitidas y encaminadas al país

Indico que NO comprará la vacuna

Aguardamos remesa de fondos para emisión del balance

Aguardamos transferencia de fondos

Aguardamos autorización del país

Solicito disminución de la proforma pendiente p/1.4M. Aguardamos 

emisión de la nueva proforma p/ aprobación del país


2) Donaciones de Vacunas a través de la OMS 

Los principales requisitos que debían cumplir los países,  tales como la de aceptación oficial de los términos de la donación, la elaboración de los planes nacionales incluyendo presupuesto, la aprobación de los planes por la Oficina Regional (OPS),  la aprobación del plan por parte de la OMS y la firma de la carta acuerdo de la donación por parte del Ministro de Salud de cada país, han sido cumplidos en su mayoría  por los países.

La OMS está contactando los países individualmente en relación a aspectos regulatorios pendientes para proceder al envío de la vacuna. Seguimos pendientes de la información de la OMS sobre las fechas de llegada del primer envío de vacuna a los países.  

	 
	Estado de los  Planes Nacionales para la vacuna H1N1
	 
	 

	País
	Grupo
	Carta de Intención firmada 
	Recibido por la OPS/OMS
	Aprobado por la OPS y enviado a la OMS/HQ
	Comentarios/Aprobación de la OMS/HQ
	Firma de la carta acuerdo de la donación por el ministerio
	Fecha probable del envío de la vacuna***

	
	
	(aceptación de términos de la donación) 
	
	
	
	
	

	Cuba
	A
	Sí
	Sí 
	Sí
	Aprobación del plan (15 enero.) 
	Sí
	15 febrero

	El Salvador
	A
	Sí
	Sí 
	Sí 
	Aprobación del plan (2 febrero). 
	Sí
	15 febrero

	Honduras
	A
	Sí
	Sí 
	Sí
	Aprobación del plan.  
	Sí
	28 febrero

	Nicaragua
	A
	Sí
	Sí 
	Sí 
	Aprobación del plan (14 enero.) 
	Sí
	28 febrero

	
	
	
	
	
	
	
	

	Bolivia
	B
	Sí
	Sí 
	Sí 
	En proceso
	Sí
	28 febrero

	
	
	
	
	
	
	
	

	Guatemala
	B
	Sí
	Sí 
	Sí
	La OMS mandó sus comentarios sobre el plan (3 febrero) y el país se encuentra haciendo los ajustes. 
	Sí
	 

	Guyana
	B
	Sí
	Sí
	Sí (15 dic.)
	La OMS ha aprobado el plan pendiente de una aclaración al presupuesto.
	Sí
	 

	Haití
	B
	Sí
	Sí (borrador)
	No
	 
	No
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Paraguay
	B
	Sí
	Sí 
	Sí (12 febrero)
	La OMS envió sus observaciones (16 de febrero) y el país se encuentra haciendo los ajustes. 
	Sí 
	 

	Suriname
	B
	Sí
	Sí 
	Sí 
	Aprobación del plan (3 febrero.) 
	Sí
	1 marzo

	***La OMS la señala como lo más "temprano" posible dependiendo del cumplimiento de los nuevos requerimientos relacionados con registro de vacunas y otros asuntos regulatorios. 
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