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Actividades desarrolladas

• Prueba piloto
• Selección de personal
• Capacitación
• Organización del trabajo de campo

– Preparación de la cartografía 
– Diseño de rutas de trabajo y sedes 

• Levantamiento 
• Codificación
• Procesamiento 
• Validación y Limpieza
• Entrega de la base 

https://portal.paho.org/sites/THR/WS/INCLUSAMED/Imgenes de INCLUSAMED/HON equipo INE OPS y Fiocruz en prueba ppiloto.JPG


Trabajo de Campo

Organización:  
‐ Supervisor  General  de 
Encuestas 
Con 5 equipos de trabajo

‐ Conformación de los 
Grupos
1 Supervisor (a)
4 Encuestadores (as)
1 Motorista

• La Encuesta se inicio en el 
Distrito Central con todos los 
grupos, lo que permitió
homogenizar conceptos y 
criterios.

• Posteriormente se levanto el 
resto del país de manera 
simultanea.

• El levantamiento de campo 
se realizo en 22 días
continuos, 3 días en el D.C. y 
19 en el resto del país. 



Las  rutas  fueron  diseñadas  con  la  mayor 
conveniencia  geográfica  posible,  considerando 
que  las vías de acceso fueran  las más apropiadas 
para  llegar a  los segmentos de trabajo, con el fin 
de optimizar los recursos.

Diseño de Rutas

Instrucciones específicas a las supervisoras 
para solucionar dificultades operativas como:    

1. Desplazamientos del personal
2. Rescate de viviendas pendientes
3. Dispersión de la  muestra, especialmente por 
la realización de segmentos rurales 
compuestos por varios caseríos.

Operatividad 
Interna

El supervisor general de encuestas del 
INE
Supervisoras de grupo

Aplicaron las  técnicas  previamente 
establecidas para esa labor

Supervisión



Resultados

Resultado de la visita Cantidad Porcentaje

Entrevistas Efectuadas                      
Entrevistas Incompletas                                       

                    844

Rechazos                              
Informantes Ausentes                                  

                          11

Viviendas Deshabitadas                                          
Viviendas Cerradas

Total de la Muestra                                     1020
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Dificultades 
enfrentadas

Aspectos positivos

1. Problemas de delincuencia

2. El INE no tenía la facultad para 
la toma de decisiones en 
cuanto a los reemplazos, lo 
que provocó retrasos porque 
había que comunicarse a 
Brasil.

3. El acceso a la zona de la 
mosquitia.

4. La dispersión de la muestra en 
algunos segmentos rurales.  

• Los informantes se mostraron 
anuentes  a  brindar  la 
información.

• Se  contó con  el  apoyo  de  la 
OPS  en  proporcionar  la 
información  que  se  les 
solicito. 

• El  personal  participante  era 
de mucha experiencia. 
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