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DETALHAMENTO DO TA Nº DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1 recurso R$1.300.005,00TA:

2 recurso R$2.463.000,00TA:

Valor Total no TC: R$ 3.763.005,00

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA
NÚMERO DO TC: 96

TÍTULO DO TC: Estruturação das Redes de Atenção à Saúde no Estado do Maranhão

Objeto do TC: Estruturação da atenção à Saúde no Estado do Maranhão

Número do processo: 0218405/2015 Número do SIAFI:

Data de término:Data de início 08/03/2017
07/03/2022

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE

Área técnica Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão (SES/MA)

Responsável: Carlos Eduardo de Oliveira Lula

Endereço: Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº - Jaracaty – São Luis/Maranhão

Telefone: (98) 3198-5543 E-mail: ugp.opas@saude.ma.gov.br

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS

Área técnica Família, Gênero, Curso de Vida (UT FGL)

Responsável: Ariel Karolinski

Endereço: Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF

Telefone: 6132519595 E-mail: karolinskia@paho.org
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0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 1
Reestruturar a Rede de Atenção materno infantil e articular com o sistema de
vigilância em saúde com vistas a reduzir os indicadores de morbimortalidade
especialmente em mulheres e criança no Estado do Maranhão.

Descrição do(s) indicador(es)

* Taxa de mortalidade Neonatal;
* Número absoluto de morte materna;
* Percentual de Regiões de Saúde com mapa de vinculação obstétrica instituído.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)
* Reduzir em 5% ao ano;
* Reduzir para 70 mortes maternas por ano;
* 100% das Regiões com MV instituído.

3

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

3. 1º SEMESTRE DE 2021

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

O Termo de Cooperação 96 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde prevê apoio técnico para a reestruturação da rede de atenção à saúde e articulação com o
sistema de vigilância em saúde, com vistas a reduzir os indicadores de morbimortalidade, especialmente em mulheres e criança no
Estado.
Entretanto, a emergente infecção humana COVID-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi reconhecida pela OMS como
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, cujo espectro clínico é diverso e a letalidade é variável. Entendendo a
transcendental importância de ações imediatas e eficazes para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, o
governo do Maranhão, em março de 2020, instituiu o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à COVID-19, ato contínuo
publicou o Plano de Contingência Estadual.
Por meio do Decreto nº 35.672 9, em 19 de março de 2020, o Governador declarou situação de calamidade no Estado. A partir
deste ato, seguiram-se normativas que estabeleceram medidas de prevenção do contágio e medidas de combate à propagação da
transmissão da COVID-19.
A rede de saúde foi significativamente ampliada e no componente hospitalar chegou a quase 1.500 leitos de enfermaria,
retaguarda e terapia intensiva distribuídos no território maranhense. Entre eles destacam-se os 200 leitos do Hospital de
Campanha em São Luis, além de outros na Ilha. As regiões de saúde igualmente receberam aporte, tanto em modernização
quanto em número de leitos próprios e contratados, como os 60 do Hospital de Campanha de Açailândia, de Pinheiros, Caxias,
Timon e de Coroatá, além de incremento em diversos ambulatórios. Os leitos de terapia intensiva também foram aumentados e a
oferta alcançou tanto a capital como o interior. O reforço com unidades aéreas tem possibilitado enfrentar as grandes distancias
dentro do estado, levando com agilidade, pacientes infectados à leitos de alta complexidade.
No segundo semestre/2020 os casos confirmados ultrapassaram a 134.000 e os casos novos foram da ordem de 1.000. Os óbitos
ultrapassaram a marca de 3.000 e os pacientes recuperados totalizaram mais de 123.800 casos.  A taxa de letalidade no estado
caiu de 2,57 para 2,41%, permanecendo abaixo da media do país, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão.
Tanto a rede de serviços como as equipes técnicas da SESMA permaneceram voltadas para o enfrentamento da pandemia,
conseguindo tangenciar alguns outros pontos de qualificação da assistência, sempre com foco nos grupos vulneráveis e nos
serviços essenciais de saúde.  
Em 2021, as ações do governo estadual seguiram focadas no enfrentamento à pandemia de covid-19. O estado confirmou cerca de
336.140 casos, registrando 291.071 casos recuperados e óbitos da ordem de 9.600 (https://www.corona.ma.gov.br). A vacinação
tem sido uma de suas principais estratégias de fortalecimento da resposta a pandemia. Neste sentido, distribuiu mais de
4.390.000 doses de vacina contra covid-19 em todas as regiões de saúde do estado. Dados oficiais (https://painel-
covid19.saude.ma.gov.br/vacinas) registram o alcance de cobertura média de 88% da população em geral, assim como
a vacinação de populações especificas como indígenas e quilombolas. De igual maneira, em abril/21, o governo decidiu
recomendar a vacinação contra covid-19 de todas as gestantes e puérperas como grupo prioritário (Nota Técnica nº 13/2021
DCDI/SECD/SAPAVS/SES). 

2. CONTEXTO
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No âmbito da rede materna e infantil as ações desenvolvidas estiveram voltadas para a construção de recomendações
para o fortalecimento dos Centros Sentinelas Estaduais em  SSR, com foco na produção de Diretrizes para
Implementação do novos centros de referencia em Saúde Sexual e Reprodutiva em regiões prioritárias do estado. No
segundo semestre serão realizadas capacitações de profissionais em contracepção e violência contra a mulher para as
regiões consideradas prioritárias pelo estado. Neste sentido, a cooperação está apoiando com Carta-Acordo a ser
firmada com especialistas da Faculdade e Medicina da USP de Ribeirão Preto, por meio de sua Fundação de Apoio a
Pesquisa- FAEPA.  

No mês de maio foi realizada, com apoio da cooperação, importante ação alusiva ao dia nacional pela redução da
mortalidade materna, o SEMINÁRIO ESTADUAL DAS AÇÕES PARA A REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA NO
MARANHÃO. O seminário teve como objetivo principal ampliar a divulgação de orientações e ações para
enfrentamento da mortalidade materna para profissionais de saúde do Estado do Maranhão. Durante a atividade,
aconteceu o lançamento do Manual “Assistência ao pré-natal no Maranhão: modelo de estratificação e linha de
cuidado da gestante” e do Curso de Qualificação do Pré-natal na Atenção Primária em Saúde e Assistência à gestante e
puérpera frente à pandemia de COVID-19, ambos desenvolvidos no âmbito das ações de cooperação técnica. Durante
o seminário, os participantes ainda contaram com uma discussão sobre a importância dos cuidados nos 1000 dias
como estratégia de redução de mortes maternas e neonatais. 
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

As ações de cooperação seguiram dando lugar ao fortalecimento dos esforços para o enfrentamento da pandemia. As
principais ações desenvolvidas foram no âmbito do apoio à manutenção dos serviços essenciais de pré-natal e de
saúde sexual e reprodutiva. Mantivemos a reprogramação de ações previstas no PTA/2020, com ajuste de objetivos,
para execução em territórios prioritários em 2021, com seguimento fortalecido no segundo semestre. 

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Considerando que as ações de cooperação tem contribuído para o fortalecimento da rede materna e infantil
sobretudo em seus componentes pré-natal e de assistência hospitalar, neste semestre foram focalizadas as iniciativas
voltadas ao planejamento familiar. O desenvolvimento das capacidades técnicas da SESMA para o aperfeiçoamento
das ações estaduais em saude sexual e reprodutiva  estão  igualmente contribuindo para a redução da mortalidade
materna, neonatal e infantil. Neste sentido, uma estratégia de destaque foi a discussão de diretrizes estaduais em
saude sexual e reprodutiva. A divulgação destas diretrizes estaduais será potencializada pela capacitação de
profissionais, no contexto do planejamento familiar, para a oferta de contraceptivos modernos de longa duração, que
é reconhecida como uma das estratégias isoladas que mais impactam nesta redução, por aumentar o espaçamento
entre as gestações e reduzir as gestações não planejadas e suas complicações.

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
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0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 2 RE 2. Processo de trabalho da Atenção Primária no pré-natal qualificado .

Descrição do(s) indicador(es)

* Taxa de sífilis congênita;
* Proporção de nascidos vivos com 07 ou mais consultas;
* Taxa de detecção da gravidez precoce até 16 semanas;
* Taxa de Gravidez na adolescência.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Eliminar a sífilis congênita;
* 80% de pré-natal;
* 60% de detecção precoce;
* Reduzir em 20%.

1

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Foram finalizadas as discussões técnicas para produção de diretrizes clínicas do novo modelo estadual de atenção pré-
natal.
Está em curso o remodelamento da metodologia de formação de instrutores estaduais de pré-natal. Neste momento 
a discussão engloba a formação de instrutores da SESMA, durante as atividades de campo para qualificações de
profissionais nos territórios, com apoio da UEMASUL.
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Considerando as novas recomendações sanitárias para não aglomerações em treinamentos presenciais toda a
metodologia de capacitação de profissionais está sendo repensada com apoio técnico da UEMASUL.
Da mesma forma, está se redefinindo modelo para transmissão das diretrizes estaduais do novo modelo de atenção
pré-natal, em oficinas regionais de qualificação de pré-natal para profissionais das ESF dos municípios prioritários.
Esta é uma ação central no alcance do resultado de qualificação da atenção pré-natal no estado. 

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Foram executadas e concluídas as etapas de reuniões técnicas para discussão de novas estratégias de implementação
do novo modelo estadual de atenção pré-natal.
As discussões revisaram o material produzido e incluíram abordagem de Etnicidade, valorizando a pluralidade da
população maranhense, com vistas as populações quilombolas, indígenas e população vulnerável.
Apoiamos a discussão regional entre gestores locais para manutenção da continuidade dos serviços essenciais, com
foco na atenção pré-natal.
Incorporamos o apoio técnico a equipe da SESMA para recepção e alinhamentos junto aos novos gestores municipais,
eleitos ou reeleitos para iniciarem sues mandatos em 2021. 

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
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0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 3 RE 3. Serviços de saúde orientados a atenção integral ao longo de curso de vida

Descrição do(s) indicador(es)

* Construção de indicadores para a saúde do adolescente;
* Razão de colpocitologia;
* Numero de unidades notificadoras sexual notificados;
* % de municípios com programa de inserção de DIU.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* 02 Indicadores;
* Razão de 0,7;
* Triplicar o número de unidades notificadoras;
* 100% do municípios .

1

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

A cooperação está convidando parceiros para a construção conjunta de documentos técnicos orientadores para
Implantação de Centros de Referência Estadual “Centros Sentinela” para matriciamento das ações em saúde
reprodutiva.
Este apoio técnico com parceiros do território e de referências nacionais proporcionará a construção de capacidades
locais para continua abordagem do tema.
Apoiamos a tradução do documento técnico: “COVID-19 Recomendações para o cuidado integral de gestantes e
recém-nascidos” que apresenta diretrizes gerais voltadas a tomadores de decisão, gerentes e equipes de saúde em
relação ao cuidado das mulheres, gestantes e recém-nascidos, com o objetivo de promover intervenções benéficas e
adequadas aos diferentes contextos, evitar novos contágios e oferecer uma atenção oportuna e adequada para evitar
complicações graves e/ou óbitos. 
A implementação da Estratégia AIDPI, bem como a estratégia Cidade Amiga da Pessoa Idosa vem sendo apoiadas no
Estado do Maranhão, especialmente na região de Balsas, como uma contribuição adicional ao Termo de Cooperação
como um mecanismo de fortalecer as ações de atenção a saúde ao longo do curso de vida, configurando-se como um
valor agregado ao TC. Neste sentido foi apoiado a região na elaboração de planos de ação e formação de 60
profissionais para atuar na atenção primária do município de Balsas e de municípios vizinhos. Além de disseminação
de materiais e informações a profissionais para o enfrentamento do COVID-19 e oferta de dois cursos de capacitação
na modalidade EAD na plataforma de Gestão da Estratégia AIDPI e Campus Virtual de saúde Publica da OPAS/OMS.
No sentido de apoiar as equipes técnicas da SESMA no tema de saúde sexual e reprodutiva estabeleceu-se apoio de
especialistas da Faculdade de Medicina Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FMRP/USP para discussão dos
conceitos relacionados as linhas de cuidado de contracepção, IST, violência contra mulher e câncer de colo de útero e
mama. Esta importante atividade de cooperação promoveu o alinhamento conceitual no tema e a discussão pelo
próprios técnicos e gestores da SESMA para construção compartilhada de diretrizes estaduais. 
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Está sendo dado seguimento à documentação das diretrizes estaduais para pactuação da governança local das
unidades de referência em saúde sexual e reprodutiva.
Sugestão:realizar o alinhamento das diretrizes estaduais em saúde sexual reprodutiva como oferta de carteira de
serviços para centros municipais de referencia.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Seguem sendo intensificados os objetivos de aceleração da redução da mortalidade materna e infantil; qualificação
profissional e de gestores no tema de SSR e de aumento capacidade de empoderamento das mulheres em relação a

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
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sua autonomia reprodutiva.
Para o apoio à implementação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Criança, foram implementadas
ações com foco no Recém Nascido de Risco.  

0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 4 RE 4. Prevalencia de Hanseníase no Estado reduzida.

Descrição do(s) indicador(es)
* Taxa de detecção;
* Percentual de exames de contatos de hanseníase;
* Prevalência de hanseníase.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Taxa de detecção;
* Percentual de exames de contatos de hanseníase;
* Prevalência de hanseníase.

1

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Está previsto para o segundo semestre, o apoio para publicação de documento técnico que registre  os Marcos
Históricos da Política de controle da Hanseníase no Maranhão
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Esta ação consta do PTA e será desenvolvida pelas áreas técnicas da SESMA (Superintendência de Atenção Primária
em Saúde-Departamento de Atenção às DST/AIDS e Hepatites Virais) com apoio da Unidade Tecnica de Doenças
Transmissíveis. 

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Ação com orçamento destinado, prevista para execução no segundo semestre/2021

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
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0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 5 RE 5.  Programa de hipertensão e diabetes na atenção básica fortalecido.

Descrição do(s) indicador(es)

* Taxa de internação por AVC;
* Taxa de mortalidade por AVC;
* Taxa de internação por diabetes;
* Taxa de mortalidade por Diabetes.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Reduzir 10 % ao ano;
* Reduzir 05% ao ano;
* Reduzir 10 % ao ano;
* Reduzir 05% ao ano.

0

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Nenhuma ação programada/realizada no período

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

N/A

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
N/A

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 6 RE 6. Sala de situação de saúde da SES implantada

Descrição do(s) indicador(es) * Nº de sala implantada;
* % de profissionais capacitados e atuantes na análise de situação.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) * 01 sala implantada;
* 50% capacitados.

0

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Nenhuma ação programada/realizada no período

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA
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N/A

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
N/A

1

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 7 RE 7 - Cooperação técnica entre Países, Estados e Municípios E Gestão da
Informação e do conhecimento fortalecida.

Descrição do(s) indicador(es)

* Numero de participações em atividades de intercambio de experiências;
* Numero de participação em eventos fora do Município de Fortaleza com Objetivo
de Cooperação mutua.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)
* 01 ao ano;
* 03 ao ano.

1

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

O Projeto OMS “Identificação  dos efeitos indiretos da COVID 19 nos  serviços essenciais de saúde para gestantes,
recém-nascidos, crianças, adolescentes e idosos no Brasil” teve seguimento de sua implementação no segundo
semestre de 2020. Seus objetivos destacam: 1.Reduzir os efeitos indiretos da pandemia por COVID-19 sobre o
funcionamento dos serviços de saúde  para gestantes, neonatos, crianças, adolescentes e idosos; 2.Conhecer a
experiência e implementar estratégias para manter os serviços essenciais de Saúde  para gestantes, neonatos,
crianças, adolescentes e idosos e 3.Prevenir o aumento da mortalidade, desnutrição e doença (mental e física).
A primeira fase foi finalizada em evento nacional em Brasília, com a participação de representante da Secretaria
Municipal de Saúde. Atualmente, inicia-se a articulação para o início da segunda fase, até fevereiro de 2022. 

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Se espera que a continuidade dos serviços essenciais de saúde dirigidos à gestante, neonato, criança, adolescente e
idoso sejam uma parte claramente definida da resposta à pandemia, com ênfase nos mais vulneráveis.
Com a mudança da gestão municipal foi necessária uma nova conformação do grupo técnico e retomada a partir dos
resultados e avanços obtidos na primeira fase. 

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Como legado do projeto, espera-se: fortalecer o diálogo político para contextualizar as recomendações à realidade
local e usar as melhores opções para reduzir os efeitos indiretos da pandemia devido a adaptação dos serviços de
saúde; usar os modelos epidemiológicos para a avaliação  do impacto dos efeitos indiretos da pandemia de COVID-19
na provisão e/ou uso dos serviços essenciais de saúde; aprender com a síntese, análise e difusão de estratégias
utilizadas em crises prévias (Ebola, Zika, SARS, etc.); capturar, agregar e amplificar as experiências existentes e
utilizar dados para comprender o impacto na provisão, acesso e uso de serviços, medicamentos e outros insumos, e na
saúde da gestante, neonato, criança, adolescente e idoso.

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

3.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE
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RE Ações
programadas

Ações
finalizadas

Ações
adiadas/canceladas

% estado de avanços das
ações

03 0 40%1

01 0 30%2

01 0 10%3

01 1 0%4

00 0 0%5

00 0 0%6

11 0 100%7

Total: 7 1 1 45%
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2º SEMESTRE DE 20214.

0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 1 RE1: Rede de Atenção Integral à Saúde da mulher estruturada.

Descrição do(s) indicador(es)

* Número absoluto de morte materna;
* Percentual de Regiões de Saúde com mapa de vinculação obstétrica instituído.

* Proporção de gravidez na adolescencia na faixa de 10 a 19 anos.
* Número de unidades notificadoras de violência sexual
* % de regiões com programa de inserção de DIU

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Reduzir em 5% ao ano; * Reduzir para 70 mortes maternas por ano;
* 60% das Regiões com MV instituído.
* Reduzir em 30% a proporção de gravidez na adolescência
* Triplicar p número de unidades notificadora
* 60% das regiões com programa de inserção de DIU

2

1)

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Com apoio técnico da cooperação, foi realizado importante ação alusiva ao dia nacional pela redução da mortalidade
materna, o Seminário Estadual das Ações para a Redução da Mortalidade Materna no Maranhão. O seminário teve
como objetivo principal ampliar a divulgação de orientações e ações para enfrentamento da mortalidade materna
para profissionais de saúde do Estado do Maranhão. Durante a atividade, aconteceu a apresentação do Manual
“Assistência ao pré-natal no Maranhão: modelo de estratificação e linha de cuidado da gestante”, o lançamento desse
Manual está previsto para o ano de 2022. Nesse seminário também foi lançado o Curso de Qualificação do Pré-natal
na Atenção Primária em Saúde e Assistência à gestante e puérpera frente à pandemia de COVID-19, ambos
desenvolvidos no âmbito das ações de cooperação técnica, em parceria com a Escola de Saúde Pública do Estado do
Maranhão. Realizada visita técnica com apoio de especialista e discussão da Rede de Atenção à Saúde no Hospital
Regional de Imperatriz. Foi realizada também a ação de gestão e qualificação do Recém-nascido em locais de
nascimentos distantes de Unidades Neonatais.

Foram cumpridos os objetivos específicos:
• Estruturação dos locais de nascimento a partir dos materiais necessários à reanimação neonatal de acordo com a
Portaria SAS/MS 371/2014 seguindo a metodologia de apresentações e avaliações do local de trabalho, treinamentos
de equipes e reuniões com gestores e estruturação dos locais de nascimento.

• Realizada uma análise prévia da estruturação dos locais de nascimento considerando todos os itens da Portaria
SAS/MS 371/2014 e na Nota Técnica 16/2014, além do Decreto Lei Estadual 58.848/2013. Foram realizadas reuniões
com gestores locais e profissionais de saúde que realizam a assistência neonatal.

• Apresentação de aula motivacional a todos os participantes baseada nos resultados obtidos na mesorregião
sudoeste piauiense. Ação prévia: distribuição de apostilas a todos os participantes com as diretrizes de reanimação do
RN > ou igual a 34 semanas disponíveis no site: www.sbp.com.br/reanimação.

A Linha de Cuidado dos mil dias foi implementada na Região de Santa Inês com objetivo de diminuir a mortalidade
materna, neonatal e infantil e contribuir para pleno Desenvolvimento na Primeira Infância. A estratégia de trabalho
está sendo o apoio à qualificação do processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família na Atenção Primária à
Saúde e das equipes das maternidades.

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:
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AÇÕES:
1) Apoio à Elaboração e publicação de notas técnicas e outros materiais com orientações para os profissionais e
serviços:

- NOTA TÉCNICA CONJUNTA 002/2021 - ATENÇÃO À SAÚDE DA GESTANTE, PUÉRPERA, RECÉM-NASCIDO E CRIANÇA
NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA DA SARS-COV-2.

Disponível em: https://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/NOTAConjunta-SARS-CoV-2.pdf

- NOTA TÉCNICA CONJUNTA 001/2021 - ORIENTAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, SEGUIMENTO CLÍNICO-
LABORATORIAL E VIGILÂNCIA NA LINHA DE CUIDADO DA SÍFILIS NOS DIFERENTES NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS (em
breve disponível no site da SES-MA)

2) Criação de cultura de monitoramento, na SES-MA e nas Secretarias Municipais de Saúde, de indicadores
selecionados com potencial para impactar na diminuição da mortalidade materna e neonatal

3) Apoio à qualificação do processo de trabalho:

a) Das equipes de Saúde da Família (ESF) na atenção primária à saúde (com monitoramento da melhoria de
indicadores epidemiológicos selecionados, com potencial para diminuição da mortalidade materna, neonatal e
infantil)

* Qualificação do pré-natal

* Qualificação do atendimento ao binômio entre 3-5 dias de vida

* Qualificação da puericultura (acompanhamento do crescimento e desenvolvimento)

b) Das equipes das maternidades (com monitoramento da melhoria de indicadores epidemiológicos selecionados, com
potencial para diminuição da mortalidade materna, neonatal e infantil)

* Qualificação da gestão e da atenção neonatal em sala de parto

* Qualificação da alta do recém-nascido de risco

c) Apoio à qualificação do processo de trabalho das esf na aps

* qualificação da APS - pré-natal

Indicadores de qualidade:

1. Zero transmissão vertical de Sífilis e HIV! Zero Sífilis congênita! (Meta da OPAS para os países)

- Garantir utilização adequada de testes rápidos pela ESF em todas as Unidades Básicas (e nas maternidades de
referências das Regiões de Saúde)

- Garantir utilização adequada dos testes rápidos e tratamento oportuno com penicilina benzatina pela APS dos
municípios

- Seguir a nota técnica sobre o tema (NT conjunta 001/2021), da SES: Toda grávida de alto risco encaminhada em
tempo oportuno para serviço de referência, com a visão de que o “O melhor transporte neonatal de um RN é na
barriga da própria mãe!”

2. Qualificação da APS- atendimento ao binômio mãe-bebê.

Indicador de qualidade: Todo atendimento do binômio ocorrendo entre 3º e 5º dia de vida do bebê.
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- Seguir a NOTA TÉCNICA 002/2021, publicada pela SES-MA, no que tange ao atendimento do binômio.

- Garantir a Impressão e distribuição do CARTAZ DO ATENDIMENTO DO BINÔMIO/5º DIA DE SAUDE INTEGRAL, do
Ministério da Saúde (Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/cartaz-5o-dia-de-
saudeintegral/)

d) Articulação das ações acima com o QUALINEO/Linha de cuidado neonatal e) Instituição de apoio matricial à
distância, para profissionais médicos e enfermeiros envolvidos na atenção ao Recém-nascido nas maternidades e
Unidades Básicas de Saúde, através de teleconsultoria, visando discussão de casos e oferta de segunda opinião

4) Qualificação da APS- puericultura (acompanhamento do crescimento e desenvolvimento). Indicador de qualidade:
Toda criança de risco sob vigilância, no acompanhamento de puericultura -> Realizar busca ativa de crianças de risco
que faltam a consultas de acompanhamento; detectar, em tempo oportuno, casos de risco que necessitam de
encaminhamento para ambulatórios especializados.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
As ações de cooperação seguiram dando lugar ao fortalecimento dos esforços para o enfrentamento da pandemia. As
principais ações desenvolvidas foram no âmbito do apoio à manutenção dos serviços essenciais de pré-natal e de
saúde sexual e reprodutiva. 

Considerando que as ações de cooperação têm contribuído para o fortalecimento da rede materna e infantil
sobretudo em seus componentes pré-natal, saúde sexual e reprodutiva, atenção neonatal e na puericultura, neste ano
foram focalizadas ao atendimento da mulher e recém-nascido na Rede de Atenção à Saúde, com foco nos “Mil
Dias”. Fortalecendo o desenvolvimento das capacidades técnicas da SESMA para o aperfeiçoamento das ações
estaduais para a atenção neonatal e materna, incluindo a saúde sexual e reprodutiva e atenção à Gestante com Covid-
19 na região de Imperatriz. Neste sentido, as estratégias de destaque foram diretrizes estaduais em saúde sexual e
reprodutiva e a Linha de Cuidado dos mil dias implementada na Região de Santa Inês. A divulgação destas diretrizes
estaduais será potencializada pela capacitação de profissionais, no contexto do planejamento familiar, para a oferta
de contraceptivos modernos de longa duração, que é reconhecida como uma das estratégias isoladas que mais
impactantes, por aumentar o espaçamento entre as gestações e reduzir as gestações não planejadas.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:

0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 2 RE 2. Processo de trabalho na linha de cuidadp materno-infantil qualificado .

Descrição do(s) indicador(es)

* Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano.
* Proporção de nascidos vivos com 07 ou mais consultas pré-natal;
* Taxa de captação precoce da gestante (1º trimestre da gestação).

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)
* Reduzir em 60% o número de sifilis congênita em menores de 1 ano.
* 80% de pré natal com 7 ou mais consultas
* 60% de captação precoce.

1

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Foram finalizadas as discussões técnicas para produção de diretrizes clínicas do novo modelo estadual de atenção pré-
natal.

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:
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Está em curso o remodelamento da metodologia de formação de instrutores estaduais de pré-natal. Neste momento 
a discussão engloba a formação de instrutores da SESMA, durante as atividades de campo para qualificações de
profissionais nos territórios, com apoio da UEMASUL.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
A metodologia de formação de instrutores ainda está em processo de remodelamento devido as novas
recomendações sanitárias para não aglomerações em treinamentos presenciais. Os instrutores, parceiros
fundamentais para a realizar a capacitação de novos instrutores, também tiveram suas disponibilidades restringidas
devido ao processo pandêmico e a dificuldade de compatibilidade de agendas. Da mesma forma, está se redefinindo
modelo para transmissão das diretrizes estaduais do novo modelo de atenção pré-natal, em oficinas regionais de
qualificação de pré-natal para profissionais das ESF dos municípios prioritários. Esta é uma ação central no alcance do
resultado de qualificação da atenção pré-natal no estado. 

Foram executadas e concluídas as etapas de reuniões técnicas para discussão de novas estratégias de implementação
do novo modelo estadual de atenção pré-natal. As discussões revisaram o material produzido e incluíram abordagem
de Etnicidade, valorizando a pluralidade da população maranhense, com vistas as populações quilombolas, indígenas e
população vulnerável. Apoiamos a discussão regional entre gestores locais para manutenção da continuidade dos
serviços essenciais, com foco na atenção pré-natal.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:

0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 3 RE 3. Rede de Atenção Neonatal no Estado do Maranhão fortalecida.

Descrição do(s) indicador(es)

* Taxa de mortalidade infantil
* Taxa demortalidade neonatal precoce e tardia
* Proporção de profissionais em atendem parto capacitados em reanimação
neonatal por regional
* % de regiões de saúde com triagem neonatal implantada/implementada
* Transferências intermunicipais realizadas

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Reduzir em 10% taxa de mortalidade infantil por ano e por região de saúde

* Reduzir em 10% taxa de mortalidade neonatal precoce ao ano e por região de
saúde
* Capacitar 60% dos profissionais que atendem parto em reanimação neonatal nas
19 regionais de saúde
* Implantar/implementar triagem neonatal em 50% das regiões de saúde em um
ano
* Realizar 100% das transferências intermunicipais necessárias.

1

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

No sentido de apoiar as equipes técnicas da SESMA no tema de saúde sexual e reprodutiva estabeleceu-se apoio de
especialistas da Faculdade de Medicina Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FMRP/USP para discussão dos
conceitos relacionados as linhas de cuidado de contracepção, IST, violência contra mulher e câncer de colo de útero e
mama. Esta importante atividade de cooperação promoveu o alinhamento conceitual no tema e a discussão pelo
próprios técnicos e gestores da SESMA para construção compartilhada de diretrizes estaduais. A cooperação contou
com parceiros para a construção conjunta de documentos técnicos orientadores para Implantação de Centros de

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:
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Referência Estadual “Centros Sentinela” para matriciamento das ações em saúde reprodutiva. Este apoio técnico com
parceiros do território e de referências nacionais proporcionou a construção de capacidades locais para continua
abordagem do tema. Apoiamos a tradução do documento técnico: “Covid-19 Recomendações para o cuidado integral
de gestantes e recém-nascidos” que apresenta diretrizes gerais voltadas a tomadores de decisão, gerentes e equipes
de saúde em relação ao cuidado das mulheres, gestantes e recém-nascidos, com o objetivo de promover intervenções
benéficas e adequadas aos diferentes contextos, evitar novos contágios e oferecer uma atenção oportuna e adequada
para evitar complicações graves e/ou óbitos.

A implementação da Estratégia AIDPI, bem como a estratégia Cidade Amiga da Pessoa Idosa vem sendo apoiadas no
Estado do Maranhão, especialmente na região de Balsas, como uma contribuição adicional ao Termo de Cooperação
como um mecanismo de fortalecer as ações de atenção a saúde ao longo do curso de vida, configurando-se como um
valor agregado ao TC. Neste sentido foi apoiado a região na elaboração de planos de ação e formação de 60
profissionais para atuar na atenção primária do município de Balsas e de municípios vizinhos. Além de disseminação
de materiais e informações a profissionais para o enfrentamento do COVID-19 e oferta de dois cursos de capacitação
na modalidade EAD na plataforma de Gestão da Estratégia AIDPI e Campus Virtual de saúde Pública da OPAS/OMS.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
Está sendo dado seguimento à documentação das diretrizes estaduais para pactuação da governança local das
unidades de referência em saúde sexual e reprodutiva. Sugestão: realizar o alinhamento das diretrizes estaduais em
saúde sexual reprodutiva como oferta de carteira de serviços para centros municipais de referencia.

Seguem sendo intensificados os objetivos de aceleração da redução da mortalidade materna e infantil; qualificação
profissional e de gestores no tema de SSR e de aumento capacidade de empoderamento das mulheres em relação a
sua autonomia reprodutiva. Para o apoio à implementação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da
Criança, foram implementadas ações com foco no Recém- Nascido de Risco.  

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:

0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 4 RE 4. Processo de monitoramento, prevenção e resposta à hanseníase
fortalecido

Descrição do(s) indicador(es)
* Taxa de detecção de casos novos;
* Percentual de exames de contatos de hanseníase;
* Prevalência de hanseníase.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Reduzir a taxa de detecção de casos novos de 50.9/100.000 habitantes em 2014
para 43.2/100.000 até o final do TC;
* Elevar a cobertura de exames de contato de 66.3% em 2014 para 79.5% até final
do TC;
* Reduzir a prevalência de hanseníase de 4.26 para 3.83/10.000 até final do TC.

0

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Está previsto para o primeiro semestre 2022 o apoio para publicação de documento técnico que registre os Marcos
Históricos da Política de controle da Hanseníase no Maranhão

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:
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Esta ação consta do PTA e será desenvolvida pelas áreas técnicas da SESMA (Superintendência de Atenção Primária
em Saúde-Departamento de Atenção às DST/AIDS e Hepatites Virais) com apoio da Unidade Tecnica de Doenças
Transmissíveis. 

Ação com orçamento destinado, prevista para execução no pimeiro semestre 2022

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:

0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 5 RE 5 (MATRIZ ORIGINAL - NÃO SE APLICA MAIS).  Programa de hipertensão e
diabetes na atenção básica fortalecido.

Descrição do(s) indicador(es)

* Taxa de internação por AVC;
* Taxa de mortalidade por AVC;
* Taxa de internação por diabetes;
* Taxa de mortalidade por Diabetes.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Reduzir 10 % ao ano;
* Reduzir 05% ao ano;
* Reduzir 10 % ao ano;
* Reduzir 05% ao ano.

0

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

N/A

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
N/A

N/A

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
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4

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 6 RE 5 (ML revisada). Formação de profissionais de saúde para a rede de atenção
do MA fortalecida

Descrição do(s) indicador(es)

* Diagnóstico e monitoramento da capacidade instalada da rede de cuidado nas
Regiões de Saúde para atender as necessidades de formação dos profissionais de
saúde.
* Proposta de formação profissional e de fortalecimento de capacidades de gestão
da educação, articuladas e coerentes com as necessidades da rede de
atenção à saúde.
* Estratégia de fortalecimento da capacidade de gestão da educação em saúde no
estado estabelecida.
* Metodologia para o dimensionamento força de trabalho no SUS do
Maranhão estabelecida

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Diagnóstico e sistema de monitoramento elaborados até 2021.
* Proposta pedagógica para o curso de medicina elaborada até o final de 2021.
* Proposta de desenvolvimento institucional da Escola de Saúde Pública do Estado
do Maranhão em implementação até 2021.
* Conclusão do Dimensionamento e distribuição da força de trabalho com
diagnóstico permanente das necessidades de formação, aperfeiçoamento e de
provimento profissional, de acordo com a necessidade da SES- MA.

6

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

Neste semestre foi celebrado a carta acordo (SCON2021-00504) intitulada:  A atenção às mulheres e às crianças na
Macrorregião Sul do Estado do Maranhão: articulação ensino, serviço e registro de experiências. O projeto pretende
apoiar e articular iniciativas da Secretaria de Saúde Estado do Maranhão (SES/MA) a da Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL). Em especial as graduações em saúde desta universidade e as ações da
Escola de Saúde Pública através da Especialização Materno Infantil. A proposta tem o objetivo de mobilizar os atores e
articular as experiências que contribuem para a produção das linhas de cuidado integrais à mulher e à criança na
Macrorregião Sul do Estado do Maranhão, com vistas a produzir conexões para a realização futura do
dimensionamento da força de trabalho. Tem como instituição executora a Associação Brasileira da Rede Unida.
Durante o período foi realizado a etapa 1 do projeto - Planejamento, preparação da execução do projeto e
contribuição para a Especialização Materno Infantil. Com as seguintes atividades desencadeadas: Oficinas com A
SES/MA para apresentação e preparação do projeto e a Realização da tutoria de grupos de estudantes no módulo
sobre organização tecnoassistecial para a construção de linhas de cuidado da mulher e da criança no curso de
Especialização Materno Infantil. Para apoiar as discussões do módulo foi produzido o livro: Livro - Organização
tecnoassistencial do cuidado à mulher e à criança recém-nascida no estado do
maranhão(https://escola.saude.ma.gov.br/pluginfile.php/39788/mod_resource/content/1/Cuidado%20Materno%20I
nfantil%20-%20pgs%20espelhadas%20%282%29.pdf).

Em relação a etapa 2 - Produção de publicações de interesse da SES/MA e apoio a formulação do projeto do Ver-SUS.
Iniciou-se a coleta de dados para a produção de relatório descritivo e analítico sobre a atenção e a produção cientifica
e políticas sobre o cuidado das mulheres e das crianças no estado. O projeto ainda conta com uma terceira etapa -
Sistematização das produções, avaliação e construção do projeto para realização do dimensionamento da força de
trabalho, que será realizada no próximo semestre.

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:
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O projeto apoia-se na abordagem problematizadora do planejamento estratégico da força de trabalho em saúde e
está em consonância com as políticas de incentivo a processos descentralizados de formação e educação permanente.
Busca-se contribuir para a efetiva implementação de uma prática de gestão que promova a análise dos processos de
trabalho em saúde, especialmente no sentido de reorganizar o modelo de atenção segundo os princípios, valores
objetivos do Sistema Único de Saúde, em especial a integralidade e universalidade da atenção à saúde.

Atualmente a Educação Permanente em Saúde (EPS), é implementada pela Escola de Saúde Pública do Maranhão,
compreendendo que a aprendizagem no trabalho transforma as práticas profissionais a partir dos problemas
enfrentados na realidade levando em consideração os conhecimentos e as experiências que os profissionais já
possuem. Neste sentido, durante o semestre foram desenvolvidas ações de qualificação dos profissionais da rede de
atenção no tema da Saúde Materno-Infantil e da Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Temas prioritários para o
cuidado do usuário do SUS no Maranhão. Dessa forma foi planejado e iniciou-se o Curso de Especialização na Saúde
Materno-Infantil que pretende qualificar a linha de cuidado materno infantil do SUS-MA. O curso possui 100 vagas,
distribuídas para os polos de São Luís, Imperatriz e Pinheiro. Além de enfermeiros, podem participar da especialização
profissionais com diploma de nível superior na área da saúde, vinculados aos serviços de saúde municipal ou estadual
e que atuam na Linha de Cuidado Materno Infantil como fisioterapeuta, dentista, nutricionista, médico,
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, farmacêutico, assistente social, biólogos, biomédicos e profissionais
da educação física. Entre os assuntos a serem abordados na especialização estão as práticas assistenciais alicerçadas
na promoção e prevenção da saúde na área Materno Infantil; os temas atualizados na área da Assistência Materno
Infantil, de acordo com os princípios do SUS; e as estratégias de cuidados para a redução dos problemas clínicos e
sociais entendidos como prioritários para a redução da mortalidade materno-infantil. Já o Curso de Especialização na
Saúde Mental e Atenção Psicossocial pretende contribuir com a qualificação e sensibilização dos profissionais para um
olhar e uma escuta ampliada quanto ao processo saúde-doença, bem como para uma intervenção mais efetiva nas
questões de gestão e atenção em saúde mental em diferentes cenários. Foram oferecidas 90 vagas para os polos de
Imperatriz, Santa Inês e São Luís.

Outra importante ação desenvolvida relaciona-se com a qualificação dos docentes da UEMASUL para o
desenvolvimento das atividades didático-pedagógica dos Cursos de Medicina na Metodologia de “Aprendizagem por
Problemas” visando o fortalecimento das ações pedagógicas do curso e a permanente formação docente. A
qualificação foi realizada na modalidade presencial, visando desenvolver competências didático-pedagógicas para
atuação no terceiro período do curso de Medicina da UEMASUL. Ao final da formação, os docentes do Curso de
Medicina da UEMASUL foram capazes de compreender as metodologias ativas, sobre a atuação nos diversos cenários
que compõe o ambiente de aprendizagem na metodologia PBL (aprendizagem baseada em problema).

Foi realizada a I JORNADA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO MÉDICA DA UEMASUL. O evento
teve como objetivo fortalecer as ações de internacionalização da UEMASUL, buscando por meio da ação intercambio
destinada à docentes, pesquisadores, discentes, técnico-administrativos, profissionais da saúde e público externo,
ampliar a comunicação da universidade com instituições do Brasil e do exterior e, proporcionar discussões e reflexões
acerca da formação na área da saúde. 

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
Não foi possível planejar ações de longo prazo devido ao encerramento do TC em 3/2022. Providencias em relação a
prorrogação do TC estão em curso. 

Foi possível apoiar e articular iniciativas da Secretaria de Saúde Estado do Maranhão (SES/MA) a da Universidade
Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL). Em especial as graduações em saúde desta universidade e as
ações da Escola de Saúde Pública através de ações de qualificação dos profissionais da rede de atenção no tema da
Saúde Materno-Infantil e da Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Temas prioritários para o cuidado do usuário do
SUS no Maranhão. Potencializou-se, também, o encontro entre os atores implicados com o ensino, os serviços e a
divulgação de conhecimento a partir da discussão das metodologias ativas de aprendizagem e a promoção das ações
de internacionalização do currículo da UEMASUL. As ações desenvolvidas também possibilitaram a mobilização de
atores e articulação de experiências que contribuem para a produção das linhas de cuidado integrais à mulher e à
criança na Macrorregião Sul do Estado do Maranhão, com vistas a produzir conexões para a realização futura do
dimensionamento da força de trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
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1

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 7 RE 6 - Cooperação técnica e intercâmbio de experiências entre Países, Estados
e Municípios fortalecida

Descrição do(s) indicador(es)

* Numero de participações em atividades de intercambio de experiências;
* Numero de participação em eventos fora do Município de Fortaleza com Objetivo
de Cooperação mutua.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)
* 01 ao ano;
* 03 ao ano.

1

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho  Anual

Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:

O projeto “Identificação dos efeitos indiretos da COVID-19 nos serviços de saúde essenciais para gestantes, neonatos,
crianças, adolescentes e pessoa idosa no nível subnacional no Brasil”, em sua implementação de julho de 2020 a
fevereiro de 2022. Em 2021 foram intensificadas  as ações em busca dos seguintes resultados: 

Redução da mortalidade e morbidade associadas a perda de atendimento de saúde devido a interrupções do serviço
essenciais; Integração dos achados do projeto aos planos de preparação e resposta a emergências, Intensificação da
articulação de parceiros; Estímulo à inovação com plataformas digitais de saúde geradas e disseminadas para apoiar
os países na ampliação da aprendizagem, também para fortalecer o autocuidado e as práticas de cuidado familiar.

O projeto agregou esforços para sistematizar as ações desenvolvidas em 2020 e 2021, nos municípios de São Luís,
além de Pelotas e Niterói, e à nível nacional. As atividades foram implementadas a partir de grupo técnco de trabalho
municipal, com a presença do estado, no âmbito da Secretaria de Saúde. Foram realizadas também oficinas de
qualificação e ampliação do monitoramento com base no acompanhamento de indicadores de saúde, nos diferentes
níveis de atenção, e na segunda fase dá-se ênfase à equidade e a sustentabilidade das ações iniciadas a partir do
projeto.  

Foram identificados como  prioridades para o ano de 2022 e próximos passos para cada Município e para o Brasil, no
sentido contribuir para sistemas de saúde resilientes, capazes de se preparar, responder e se adaptar a eventos
disruptivos de saúde pública. E apresentar e disponibilizar o dashboard em Power BI com os indicadores trabalhados
no projeto

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
Houve, inicialmente, dificuldade de compor uma agenda de reuniões com boa representatividade  dos integrantes do
grupo técnico. A participação direta e sensibilização do secretário de saúde municipal sobre o projeto e seus possíveis
usos para gestão, foi impressindível naquele momento. O município de São Luís planejava usar a estrutura do Hospital
da Mulher  para ampliar inserção de Dispositivo intrauterino (DIU), porém não pode ser resolvida pelo município.
Outra ação que visaria atender a população, majoritariamente idosa, era a implantação de uma Unidade de
Internação de Cuidados Prolongados se constituem em unidades intermediárias entre os cuidados hospitalares de
caráter agudo e crônico reagudizado e a atenção básica e/ou domiciliar, que não foi possível pois o local que seria
destinado à implantação desse serviço foi destinado ao atendimento de pacientes com Covid-19 e outras síndromes
Gripais e ainda não está disponível para implantação desse serviço. Outra dificuldade foi a oferta de tratamento fora
do domicílio (TFD) ainda é um desafio a ser superado pelo município, visto que há uma longa fila de espera para
realização de cirurgias e exames de maior complexidade como por exemplo a ressonância magnética (RM), cirurgias e
outros tratamentos.

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:
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Outra dificuldade vista também nos outros municípios foi a implantação de infraestrutura de tecnologia de
informação (equipamentos, rede) nas unidades de saúde, condição para alimentar adequadamente os Sistemas de
Informação de base nacional, mesmo com a oportunidade da APS Forte. Outro desafio é fortalecer a coordenação do
cuidado entre níveis assistenciais para a  a organização e fortalecimento dos serviços especializados de referência para
a APS. Busca-se enfrentar a insuficiente coordenação entre a atenção especializada e as unidades de APS por meio da
elaboração de protocolos clínicos e de acesso que buscarão orientar as ações dos profissionais de saúde em cada
ponto de atenção . Todas as áreas técnicas estão envolvidas na revisão das linhas de cuidados (ainda não publicizadas)
que priorizarão tanto grupos específicos (materno-infantil, HAS, Diabetes, saúde mental, entre outras), quanto
também agravos como câncer de colo do útero e de mama. Como recomendações para melhorar o uso de dados para
a tomada de decisões foi vista a disponibilização de sistema operacional interno, que substitua o uso de planilhas de
excel® que permita consulta de qualquer indicador de saúde com mais agilidade (seja esse indicador relativo à
consulta de pré-natal ou a quantidade de leitos vagos em uma maternidade), com integração dos dados disponíveis. 

Como legado do projeto pode-se afirmar que houve fortalecimento o diálogo político para contextualizar as
recomendações feitas para o uso das melhores opções para reduzir os efeitos indiretos da pandemia devido a
adaptação dos serviços de saúde; houve qualificação dos profissionais para o registro, análise e uso de dados
 epidemiológicos para a tomada de decisão no sentido de reduzir o impacto dos efeitos indiretos da pandemia de
COVID-19 na provisão e/ou uso dos serviços essenciais de saúde; aprendizado com a troca de experiências com o
município de Pelotas, o qual foi visitado como parte do projeto e contribuiu com a gestão municipal e estadual na
organização do cuidado em Redes de Atenção à Saúde e com o modelo de cogestão.  

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE Ações
programadas Ações finalizadas Ações

adiadas/canceladas % estado de avanços das ações

02 0 0%1

01 0 0%2

01 0 0%3

00 0 0%4

00 0 0%5

46 0 70%6

11 0 100%7

Total: 11 5 0 34%

5. RESUMO ANUAL

Avaliação geral das ações programadas no ano

Situação do projeto 1º semestre de 2021 2º semestre de 2021 Anual 2021

Nº total de RE com ações
programadas no período 5 5 5/5

Nº total de ações
programadas 7 11 18

Nº total de ações
finalizadas 1 5 6

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTA

5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

RE Ações
programadas

Ações
finalizadas

Ações
adiadas/canceladas % estado de avanços das ações
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RE Ações
programadas

Ações
finalizadas

Ações
adiadas/canceladas % estado de avanços das ações

05 0 20%1/1

02 0 15%2/2

02 0 5%3/3

01 1 0%4/4

00 0 0%5/5

46 0 70%6/6

22 0 100%7/7

Total: 18 6 1 42%

5.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

Esforços tem sido envidados pelo governo estadual para garantia de continuidade de serviços essenciais e seguimento de
ações prioritárias para as mulheres, gestantes, puérperas, recém-nascidos  e crianças. 
Neste sentido, outros projetos em cooperação também contribuíram no primeiro semestre de 2021 para a redução da
mortalidade materna e infantil relacionadas as causas proximais mais frequentes de óbitos. Em alinhamento com as
diretrizes do Ministério da Saúde e como ação de cooperação federal foram realizadas reuniões de seguimento da
implementação no estado da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia - 0MMxH, como a assinatura do termo de
adesão e oficina para definição do serviço onde a Estratégia 0MMxH será implementada, tendo sido definido o Hospital
Regional Adélia Matos em Itapecuru como prioritário neste projeto.
Em relação a qualificação da atenção obstétrica à gestante e puérperas com covid-19, o estado contou com o apoio de
especialistas do grupo de gestação e covid do Ministério da Saúde para discussão de casos clínicos e fortalecimento da
resposta assistencial à pacientes gravemente acometidas pela infecção. Esta oportunidade contribuiu com os gestores das
áreas técnicas da SESMA com a melhoria do entendimento das barreiras e das fortalezas encontradas pela rede estadual
na oferta de serviços obstétricos e intensivos a este grupo. 
Neste semestre também houve a elaboração de proposta de "Linha de Cuidado do Recém-Nascido de Risco em Situação de
Emergência" para o Estado do Maranhão, importante ação voltada a garantia de nascimentos seguros em locais onde a
oferta de serviços nos pontos de atenção é reduzida. 
Com apoio da cooperação foram formulados os documentos técnicos como:
- a Nota de apoio à atenção à saúde da gestante, puérpera, recém-nascido e criança no contexto da emergência em saúde
pública em decorrência da infecção pelo SARS-CoV-2 (COVID-19);
- a Linha de Cuidado dos "Mil Dias"; 
- a Nota Técnica Orientações sobre o diagnóstico, tratamento, seguimento clínico-laboratorial e vigilância na Linha de
Cuidado da infecção da Sífilis nos diferentes níveis de atenção do no SUS;
- o cartaz " 5º Dia de Vida" do Recém-Nascido na Atenção Básica e 
- o Guia de Intervenção em Saúde da Criança na Atenção Primária à Saúde no Estado do Maranhão.
A cooperação segue desenvolvendo ações para que a Rede de Atenção Obstétrica e Neonatal precoce sejam fortalecidas e a
atenção à saude sexual e reprodutiva e a saude das mulheres qualificada.
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No contexto da pandemia, impactos importantes seguem ocorrendo no sistema de saúde e na vidas das pessoas. A
manutenção da capacidade de resposta dos serviços de saúde tem estado a prova e os indicadores em saude tem
demostrado que o desafio é significativo.  Neste sentido, pode ser reconhecida a importante queda registrada pelo estado,
com apoio da cooperação técnica, nos anos de 2017 a 2019  tanto no numero absoluto de óbitos maternos quanto na razão
de mortalidade materna. Os números absoltos caíram de 106 em 2016 para 93 em 2017, 83 em 2018 e 71 em 2019 e a razão
saiu de 101,55 em 2016 para 65,20. As principais áreas enfocadas que contribuíram para este cenário de redução
foram Saúde Reprodutiva, Atenção Pré-Natal, Urgências e Emergências Obstétricas, Atenção Perinatal e enfrentamento
da Mortalidade Materna.

As boas praticas desenvolvidas nestes anos de cooperação nas áreas de saude da mulher e saude da criança estão ajudando
o estado a fortalecer a resposta durante a pandemia de covid-19. Como por exemplo a reconfiguração da Sala Cuidar - Sala
de Gestão de Emergências Obstétricas para o apoio a utilização de protocolos de assistência a gestantes e puérperas com
covid e o redesenho das redes locais para atendimento as emergências respiratórias, obstétricas e neonatais. 

Um importante desafio na execução da cooperação neste semestre possa ter sido a mobilização maciça das
áreas técnicas para a ampliação das coberturas vacinais, reconhecendo que as equipes ainda encontram-se reduzidas de
suas capacidades totais devido ao seguimento dos afastamentos dos profissionais. Algumas agendas ainda que prioritárias
tiveram suas horas técnicas disponibilizadas bastante reduzidas, refletindo na entrega de alguns compromissos tecnicos de
forma restrita nas regiões de saúde. 

5.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

US$ 404699.88Saldo:

Pendente de pagamento: US$ 31905.11

Recursos desembolsados: US$ 248551.78

US$ 685156.77Recursos repassados:

5.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)
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