
 
 
 

Contrato de Obras No XXX 
 
 
El presente Contrato, celebrado el XX de XX de 2021 entre la Organización Panamericana de la Salud, Oficina 
Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (denominado en lo sucesivo “OPS”) con 
dirección postal en XXX, PAÍS; y XXXXX, (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) sociedad constituida 
conforme las leyes de XXX y con dirección en XXXXX; y de forma conjunta se referirán como “Las Partes”. 
 
Considerando que la OPS desea que el Contratista ejecute la Remodelación de las nuevas oficinas de la OPS 
en PAÍS (en lo sucesivo denominado “las Obras”) y que la OPS ha aceptado la oferta por parte del Contratista 
por un monto de XXXXXXX para la ejecución y terminación de dichas Obras y la reparación de cualquier 
defecto en el mismo. 
 
Considerando que el Contratista ha declarado a OPS que cuenta con la experiencia, pericia, licencias y los 
recursos adecuados para emprender las Obras y han acordado emprenderlas de conformidad con el 
Contrato.  
 
En este Contrato se considera lo siguiente: 
 
1. Las palabras y expresiones del Contrato tienen el significado asignado en las Condiciones Generales del 

Contrato (CGC) y en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), que se acompañan como Anexos I 

y II y que forman parte integral del mismo. 

 
2. Los siguientes documentos, enumerados en orden de prioridad, forman parte del presente Contrato y 

deben ser leídos e interpretados como parte del mismo: 

 
a. El presente Contrato 

b. Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

c. Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

d. La Carta de Aceptación para realizar las Obras 

e. La propuesta financiera y técnica remitida por el Contratista 

f. Los planos 

g. La lista de cantidades 

h. Cualquier otro documento que se especifique en las CEC 

 

3. En consideración de los pagos que la OPS hará al Contratista como se menciona a continuación, el 

Contratista se compromete con la OPS a ejecutar y completar las Obras y remediar todo defecto en 

ellas, de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

 



4. La OPS se compromete a pagar al Contratista el Precio del Contrato por la ejecución y terminación de 

las Obras y la reparación de todo defecto que exista o se manifieste en las mismas, de conformidad con 

las disposiciones del Contrato.  

 
5. Ninguna disposición del presente Contrato se considerará una renuncia, explícita o implícita, a 

cualquier inmunidad de demanda, proceso judicial, confiscación, tributación u otra inmunidad o 

privilegio de que puede gozar la OPS, ya sea de conformidad con un tratado, un convenio, una ley, una 

orden o un decreto de carácter internacional, nacional o de cualquier otra índole, o de conformidad 

con el derecho internacional consuetudinario. 

 
6. El Contratista certifica que no es una persona ni entidad que figura en la Lista Consolidada del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas (https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-

consolidated-list). El Contratista hará sus mejores esfuerzos para asegurar que ninguna parte de los 

fondos proporcionados bajo el presente Contrato se emplee para beneficiar, de manera directa o 

indirecta, a personas o entidades asociadas con el terrorismo. 

 
7. El Contratista garantiza que no permitirá que ningún miembro del personal de la OPS reciba alguna 

porción o parte del Contrato de Obras o ningún beneficio que, de otra manera, pueda derivarse del 

mismo. Los miembros del personal de la OPS no pueden aceptar ningún tipo de obsequio ni ningún 

ofrecimiento de hospitalidad que exceda de un valor nominal. La OPS espera que sus contratistas no 

ofrezcan ningún beneficio como bienes o servicios gratuitos o un puesto de trabajo o una oportunidad 

de ventas a ningún miembro o ex miembro del personal de la OPS para facilitar la relación comercial 

del proveedor con la OPS. 

 
8. El Contratista no podrá presentarse a licitaciones para proveer productos o servicios a la OPS que 

puedan guardar relación directa o indirecta con los productos o servicios proporcionados bajo el 

presente Contrato. 

9. El Contratista se compromete a que los productos y/o los servicios proporcionados bajo el presente 

Contrato sean conforme a las más estrictas normas profesionales. El Contratista acatará todas las leyes, 

los reglamentos y las ordenanzas aplicables que haya promulgado el gobierno del país en el cual se 

ejecutarán las Obras. Además, el Contratista se compromete a utilizar toda información o documentos 

obtenidos de la OPS o proporcionados por esta última a efectos del Contrato exclusivamente para las 

actividades acordadas entre la OPS y el Contratista.  

 

10. El Contratista no usará el nombre, emblema o logo de la OPS para ninguna finalidad que no sea 

expresamente autorizada por escrito por la OPS. El Contratista no anunciará ni divulgará, que 

proporciona o ha proporcionado productos o servicios a la OPS sin autorización específica por escrito 

de la OPS en cada caso. Las disposiciones de este párrafo sobrevivirán a la finalización del Contrato.  

 

11. La OPS y el Contratista realizarán su mejor esfuerzo para resolver amistosamente cualquier disputa, 

controversia o reclamación surgida del presente Contrato o relacionada con el mismo. A menos que tal 

disputa, controversia o reclamación entre las partes surgida de este Contrato o relacionado con el 

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list


mismo, o con el incumplimiento, la rescisión o la nulidad del mismo, se resuelva amistosamente en un 

plazo de hasta sesenta (60) días después de que una parte reciba de la otra solicitud para tal arreglo 

amistoso, cualquiera de las partes puede remitir tal disputa, controversia o reclamación a arbitraje de 

conformidad con las reglas sobre arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese momento. El tribunal arbitral no tendrá ninguna 

autoridad para conceder daños punitivos. Las partes quedarán obligadas por todo laudo arbitral 

emitido como consecuencia de dicho arbitraje como resolución final del litigio, controversia o 

reclamación.  

 
12. El Contratista no podrá ceder, transferir, comprometer o disponer, de otra forma, del presente 

Contrato, cualquier parte del mismo, o cualesquiera derechos u obligaciones del Contratista 

establecidos en el Contrato, sin previa autorización por escrito de la OPS. Además, el cesionario o 

receptor de la transferencia deberá acceder por escrito a cumplir con todos los términos y condiciones 

del presente Contrato. 

 

13. El presente Contrato tendrá una vigencia de xxxxx (x) meses desde su firma por las Partes.  

 
En señal de conformidad con los términos y condiciones del presente, las Partes suscriben este Contrato 
en dos (2) ejemplares idénticos para ser ejecutado a partir de la fecha antes indicada. 

 
 
 
 

  



Anexo I. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 

Índice de Cláusulas 

 
A. General  

 
1. Definiciones       X 
2. Interpretación       X 
3. Idioma y Ley Aplicables      X 
4. Delegación        X 
5. Comunicaciones       X 
6. Subcontratos       x 
7. Otros Contratistas       x 
8. Personal        x 
9. Riesgos del Contratante      x 
10. Riesgos del Contratista      x 
11. Seguros        x 
12. Informes de investigación del Sitio de las Obras   x 
13. Construcción de las Obras por el Contratista    x  
14. Terminación de las Obras en la fecha prevista   x 
15. Aprobación por el Gerente de proyecto    x 
16. Seguridad        x 
17. Descubrimientos       x 
18. Toma de posesión del Sitio de las Obras    x 
19. Acceso al Sitio de las Obras      x 
20. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías    x 
21. Controversias       x 
 

B. Control de Plazos  
 

22. Programa        x 
23. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación   x 
24. Aceleración de las Obras      x 
25. Demoras ordenadas por el Gerente del proyecto   x 
26. Reuniones administrativas      x 
27. Advertencia Anticipada      x 
 

C. Control de Calidad  
 

28. Identificación de Defectos      x 
29. Pruebas        x 
30. Corrección de Defectos      x 
31. Defectos no corregidos      x 
 
 
 



D. Control de Costos 
 

32. Lista de Cantidades       x 
33. Modificaciones en las Cantidades     xx 
34. Variaciones        xx 
35. Pagos de las Variaciones      xx 
36. Proyecciones de Flujo de Efectivos     xx 
37. Certificados de Pago      xx 
38. Pagos        xx 
39. Eventos Compensables      xx 
40. Impuestos        xx 
41. Ajuste de Precios       xx 
42. Retenciones       xx 
43. Liquidación por daños y perjuicios     xx 
44. Pago de anticipo       xx 
45. Garantías        xx 
46. Costo de reparaciones      xx 

   
E. Finalización del Contrato 

 
47. Terminación de las Obras      xx 
48. Recepción de las Obras      xx 
49. Liquidación Final       xx  
50. Manuales de Operación y de Mantenimiento    xx  
51. Terminación del Contrato      xx 
52. Pagos posteriores a la terminación del Contrato   xx 
53. Derechos de propiedad      xx 
54. Liberación de cumplimiento      xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.  General 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas. 

(a) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el 
Oferente, con indicación de los productos, cuantía y precios, que 
forma parte de la Oferta. 

(b) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 39 de estas 
CGC. 

(c) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 
certificada por el Gerente de Proyecto de acuerdo con la cláusula 
47.1 de estas CGC. 

(d) El Contrato se refiere al Contrato de Obras entre la OPS y el 
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras y 
comprende todos los Anexos y documentos del numeral 2 del 
Contrato de Obras. 

 (e) El Contratista es la persona jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las 
Obras ha sido aceptada por la OPS. 

(f) La Oferta del Contratista es la propuesta sometida durante el proceso 
de por el Contratista a la OPS. 

(g) El Precio del Contrato es el monto establecido en la Carta de Aceptación 
y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las 
disposiciones del Contrato. 

(h)      Días significa días calendario; Meses significa meses calendario.  

(i) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada 
conforme al Contrato.  

(j) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido 
por el Gerente de Proyecto una vez que el Contratista ha corregido los 
defectos. 

(k) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en 
la cláusula 30.1 de las CGC y calculado a partir de la fecha de 
terminación. 

(l) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o 
aprobada por el Gerente de Proyecto para la ejecución del Contrato. 

(m) El Contratante se refiera a la OPS como contraparte del Contratista del 
Contrato para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(n) Equipos es la maquinaria y los vehículos que el Contratista ha trasladado 
transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras. 



(o) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se 
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en 
las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada únicamente de mutuo acuerdo 
por escrito entre las Partes mediante una prórroga del plazo o una orden 
de acelerar los trabajos. 

(p) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, 
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(q) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga una función 
mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(r) El Gerente del proyecto será XXXX Siempre que el Gerente de Proyecto 
ejercite cualquier facultad se entenderá que ha sido autorizada por OPS. 
Sin embargo, el Gerente de Proyecto no estará facultado para eximir al 
Contratista de ninguna de las obligaciones asumidas en este Contrato y 
sus anexos. OPS velará porque la ejecución se realice de acuerdo con los 
documentos contractuales para tal efecto y, sin necesidad de dar aviso 
al Contratista, podrá efectuar cuantas inspecciones considere 
necesarias.  

(s) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(t) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(u) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los 
documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados 
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el 
subsuelo del Sitio de las Obras. 

(v) Especificaciones significa la pormenorización de las Obras incluidas en el 
Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el 
Gerente de Proyecto. 

(w) La Fecha de Inicio es la fecha en la que el Contratista deberá empezar la 
ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC.  No coincide 
necesariamente con las fechas de toma de posesión del Sitio de las 
Obras. 

(x) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el 
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que 
incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(y) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, 
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción 
o instalación de las Obras. 

(z) Una Variación es una instrucción impartida o aprobada por escrito por 
el Gerente del proyecto que modifica las Obras. 

(aa) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista   



construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC. 

(bb)        Oferente es la persona jurídica que ha realizado una oferta al proceso 
de licitación para la construcción de la Obra propuesta conforme a las 
reglas y procedimientos de OPS. 

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular 
significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y 
viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí 
mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado 
corriente a menos que se las defina específicamente.  El Gerente de 
Proyecto proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias 
que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha 
Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las 
referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de 
Terminación de la totalidad de las Obras).  

3. Idioma  3.1 El idioma del Contrato será el que se estipulan en las CEC. 

4. Delegación de 
funciones  

4.1 El Gerente de Proyecto, después de notificar al Contratista, podrá delegar en 
otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, 
podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al 
Contratista. 

5.Comunicaciones 5.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las 
Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por 
escrito.  La parte a la que se dirige se tendrá por notificada en la fecha de su 
entrega. 

6. Subcontratos 6.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos únicamente si cuenta con la 
aprobación del Gerente de Proyecto.  La subcontratación no altera las 
obligaciones del Contratista. 

6.2   No obstante, el Contratista no podrá ceder, ni transferir el presente Contrato 
ni ninguna de sus partes, entregarlo en garantía o disponer de éste de ninguna 
otra manera. Tampoco podrá realizar dichos actos respecto de sus derechos, 
reclamaciones u obligaciones que surjan del presente Contrato. 

7. Otros 
Contratistas 

7.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 
contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y la OPS.  El 
Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios 
que se describen en dicha Lista.  La OPS podrá modificar la Lista de Otros 
Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

8. Personal 8.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de 
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo 
las funciones especificadas en el cronograma de Obras, u otro personal 
aprobado por el Gerente de Proyecto. El Gerente del proyecto aprobará 



cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, 
preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o 
superiores a las del personal que figura en la Lista de Personal Clave. 

8.2 Si el Gerente de Proyecto solicita al Contratista la remoción de un integrante de 
la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el 
Contratista deberá retirarlo inmediatamente del Sitio de las Obras y sustituirlo 
para que no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 
Contrato. 

9. Riesgos del 
Contratante  

9.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado 
de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: El riesgo de daño a las 
Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas 
del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante. 

9.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de 
Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las 
Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de 
vicio oculto o de defectos evidentes no incluidos en la lista de corrección. 

10. Riesgos de 
Contratista 

10.1 Desde la Fecha de Inicio hasta que se haya emitido el Certificado de 
Corrección de Defectos, son riesgos del Contratista los riesgos de lesiones 
personales, muerte, pérdida de o daños a la propiedad (incluyendo, sin 
limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)  

10.2 El Contratista indemnizará, defenderá y eximirá a la OPS y/o al titular de la 
instalación de toda acción o reclamación presentada en relación con la 
presunta infracción de una patente, un derecho de autor, un diseño, un 
nombre comercial o una marca que surjan en relación con los productos o 
servicios proporcionados en el marco del presente Contrato. El Contratista 
también indemnizará, mantendrá y salvará a salvo y defenderá a su costa la 
OPS y/o Propietario, así como a sus funcionarios, agentes, servidores y 
empleados de y contra todas las demandas, quejas, solicitudes y 
responsabilidad de cualquier naturaleza o clase, incluyendo los costos y 
gastos que surjan o se relacionen con la ejecución de este Contrato. 

10.3  El Contratante no será responsable por o respecto de cualesquiera daños o 
compensaciones requeridas, incluso por ley en relación o por consecuencia 
de cualquier accidente o lesión de cualquier trabajador. El Contratista 
indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá al Contratante contra cualquiera 
de esos daños y compensaciones, contra toda reclamación, proceso, costos, 
cargos y gastos de cualquier índole en relación con ellos. 

10.4   El Contratista no procurará ni aceptará instrucciones de otra autoridad que 
no sean el Gerente de Proyecto o los representantes autorizados del 
Contratante en relación con la prestación de los servicios objeto del presente 
Contrato. El Contratista se abstendrá de adoptar medida alguna que pueda 
perjudicar al Contratante y cumplirá con sus compromisos teniendo 
plenamente en cuenta los intereses del Contratante. 



11. Seguros 11.1 El Contratista deberá contratar seguros en nombre del Contratista y del 
Contratante para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el 
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos 
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, por los siguientes 
eventos derivados de riesgos del Contratista: 

a) pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales; 
b)  pérdida o daño del Equipo; 
c) pérdida o daño de propiedad en relación con el Contrato; y 
d)  lesiones personales, muerte (no se limitan a los empleados del 
contratista o subcontratistas, sino también a los empleados, pacientes y 
visitantes y terceros a las partes accesibles del sitio de obras) o relacionado 
con ella. 
 

11.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Proyecto, para su aprobación, las 
pólizas y los certificados de seguros antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros 
deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en las cuantía y proporciones 
moneda requerida para compensar la pérdida o los daños o perjuicios 
ocasionados. 

11.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el 
Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería 
haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el 
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le 
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

11.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Gerente de Proyecto. 

11.5  El Contratista deberá cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 

12. Informes de 
investigación del 
Sitio de las Obras 

12.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación 
del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información 
de que disponga el Oferente. 

13. Construcción de 
las Obras por el 
Contratista  

13.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las 
Especificaciones y los Planos. 

14. Terminación de 
las Obras en la 
fecha prevista 

14.1 El Contratista deberá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y 
deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las 
actualizaciones que el Gerente de Proyecto hubiera aprobado, y terminarlas en 
la Fecha Prevista de Terminación. 

15. Aprobación por el 
Gerente del 
proyecto 

15.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Proyecto las Especificaciones 
y los Planos ce las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobar si 
dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos. 

15.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

15.3 La aprobación del Gerente de Proyecto no liberará al Contratista de 



 
 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

15.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

15.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras 
provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente 
de Proyecto antes de su utilización. 

16. Seguridad 16.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el 
Sitio de las Obras, incluyendo, pero no limitado a los elementos especificados 
en las CEC. 

17.Descubrimientos 17.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que 
se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del 
Contratante o del dueño de la propiedad si correspondiese.  El Contratista 
deberá notificar al Gerente de Proyecto acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

18. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

 

18.1 El Contratante coordinará con el propietario / gerente del sitio para dar 
posesión al Contratista de todas las partes del Sitio requeridas para realizar 
las Obras.   

19. Acceso al Sitio de 
las Obras 

19.1 El Contratista deberá permitir al Gerente del proyecto, y a cualquier persona 
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se 
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. 

20.Instrucciones 
Inspecciones y 
Auditorías 

20.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Proyecto 
así como observar la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

20.2 El Contratista permitirá que el Contratante inspeccione las cuentas, registros 
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de 
ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores 
designados por el Contratante, si así lo requiere el Contratante. Para estos 
efectos, el Contratista deberá conservar todos los documentos y registros 
relacionados con el proyecto financiado, por un período de siete (7) años 
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Contratante todo 
documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de 
prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del 
Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado responder a las 
consultas provenientes del Contratante o quien éste designe. 

21.Controversias 21.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Proyecto ha tomado una decisión 
que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es 
acertada, la controversia se resolverá de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 10 del Contrato de Obras referido al procedimiento para solución de 
controversias. 



 
B.  Control de Plazos 

 
 
22. Programa 
 

22.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de 
Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto, para su 
aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la 
organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades 
relativas a las Obras. 

22.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en 
cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de 
las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las 
actividades. 

22.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Proyecto para su aprobación, un 
Programa con intervalos iguales que no excedan los períodos establecidos en 
las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de 
este plazo, la OPS por medio del Gerente de Proyecto podrá retener el monto 
especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo 
dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 
presentado el Programa. 

22.4 La aprobación del Programa por el Gerente del proyecto no modificará de 
manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar 
el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Proyecto en cualquier 
momento.  El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones 
y de los Eventos Compensables. 

 

23. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

23.1 El Gerente de Proyecto prorrogará la Fecha Prevista de Terminación cuando 
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga 
imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin 
que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los 
trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 

23.2 El Gerente de Proyecto determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 
Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 7 (siete) días siguientes a la 
fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Proyecto una decisión sobre 
los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la 
información de soporte. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca 
de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora no será 
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

 

24.Aceleración de las 
Obras 

24.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la 
Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Proyecto deberá solicitar al 
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la 



ejecución de los trabajos.  Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la 
Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada 
por el Contratante y el Contratista. 

24.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los 
trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como 
Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 

 

25. Demoras 
ordenadas por  
Gerente del 
proyecto 

 

25.1 El Gerente de Proyecto podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o 
el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. 

26. Reuniones 
administrativas 

26.1 Tanto el Gerente de Proyecto como el Contratista podrán solicitar a la otra 
parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones 
será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución 
de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia 
Anticipada descrito en la Cláusula 27. 

26.2 El Gerente de Proyecto deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones 
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y la OPS.  Ya sea 
en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Proyecto deberá 
decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas 
obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 

 

27. Advertencia 
Anticipada 

27.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Proyecto lo antes posible sobre 
futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar 
la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la 
ejecución de las Obras.  El Gerente de Proyecto podrá solicitarle al 
Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el 
futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y 
la Fecha de Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha 
estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

27.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Proyecto en la preparación y 
consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos 
pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar 
las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Proyecto. 

 

 
 
 
 

 



C.  Control de Calidad 
 

 
28.Identificación de 

Defectos 
28.1 El Gerente de Proyecto controlará el trabajo del Contratista y le notificará de 

cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no modificará de manera 
alguna las obligaciones del Contratista.  El Gerente de Proyecto podrá 
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y 
someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Proyecto considere que 
pudiera tener algún defecto. 

29. Pruebas 29.1 Si el Gerente de Proyecto ordena al Contratista realizar alguna prueba que no 
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo 
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo 
de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba 
se considerará un Evento Compensable. 

30.Corrección de 
Defectos 

30.1 El Gerente de Proyecto notificará al Contratista todos los defectos de que 
tenga conocimiento antes de que finalice el Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la Fecha de Terminación 
prevista y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos 
se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

30.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 
plazo especificado en la notificación del Gerente de Proyecto. 

30.3  El Contratista se obliga con el Contratante a rendir una garantía contra 
vicios ocultos (garantía de obra)para responder por cualquier desperfecto 
o anomalía en las Obras siempre que éstas se deban o sean a consecuencia 
de no haber empleado materiales de la clase y calidad indicados en las 
Especificaciones técnicas y/o resultantes de un trabajo defectuoso. La 
garantía contra vicios ocultos será por el quince por ciento (15%) del Precio 
total del Contrato. Esta garantía deberá ser presentada por el Contratista 
al momento del pago final de las Obras y tendrá una vigencia de dieciocho 
(18) meses contados a partir de la fecha de recepción definitiva de las 
Obras.  

El vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses antes referido no eximirá 
al Contratista de su responsabilidad de responder por los vicios ocultos 
(incluyendo aquellos que causen el deterioro o destrucción de las Obras) 
que afloren con posterioridad y por un plazo de cinco (5) años a partir de 
la recepción definitiva de las Obras o por un plazo mayor si así se 
estableciera en la normativa guatemalteca aplicable.  

Si el Contrato sufriera cambios en su valor o se prorrogue el plazo de 
ejecución, las garantías y/o fianzas deberán ser ajustadas, de acuerdo con 
los cambios efectuados. 

31.Defectos no 
corregidos 

31.1 A juicio del Gerente de Proyecto, si el Contratista no ha corregido un defecto 
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Proyecto, este 
último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá 



pagar dicho monto o el Contratante tendrá derecho a emplear o a pagar a 
otras personas para que ejecuten esa instrucción y todos los gastos en que 
se incurra o que se deriven de ello serán sufragados por el Contratista o 
podrán ser deducidos por el Contratante de cualesquiera sumas adeudadas 
o que se puedan adeudar al Contratista. 

 
 

D.  Control de Costos 
 
 
 

32. Lista de 
Cantidades \ 

32.1 El Contratista proporcionará Planificaciones de Programa de 
Actividades actualizadas dentro de los 14 días posteriores a la 
instrucción del Gerente de Proyecto.  

32.2 El Contratista deberá mostrar la entrega de Materiales al Sitio por 
separado en el Programa de Actividades cuando el pago de los Materiales 
en el Sitio se haga por separado. 

33.Modificaciones en 
las Cantidades  

33.1  El Programa será enmendado por el Contratista para incluir cambios de 
plazos o método de trabajo hecho por el Contratista a su discreción. Los 
precios del Programa de Actividades no podrán ser alterados cuando el 
contratista haga dichos cambios en el Programa. 

33.2 El Gerente de Proyecto no ajustará los precios debido a diferencias en las 
cantidades de materiales si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato 
en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del 
Contratante. 

33.3 Si el Gerente de Proyecto lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle 
un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste 
en la Lista de Cantidades. 

34.Variaciones 
 

34.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que 
presente el Contratista. 

35. Pagos de las 
Variaciones 

35.1 Cuando el Gerente de Proyecto la solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista 
deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, 
o dentro de un plazo mayor si el Gerente del proyecto así lo hubiera 
determinado.  El Gerente de Proyecto deberá analizar la cotización antes de 
ordenar la Variación, previa aprobación del Contratante. 

35.2 Si la cotización del Contratista no es razonable, el Gerente de Obras 
puede ordenar la Variación y hacer un cambio en el Precio del Contrato, 
el cual se basará en la propia previsión del Gerente de Proyecto de los 
efectos de la Variación en los costos del Contratista. 

35.3 Si el Gerente de Proyecto decide que la urgencia de la Variación no permite 



obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará 
cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento 
Compensable. 

35.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 
podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada 
pertinente. 

36.Proyecciones  de 
Flujo de Efectivos 

36.1 Cuando se actualice el Programa de Actividades, el Contratista deberá 
proporcionar al Gerente de Proyecto una proyección actualizada del flujo de 
efectivos.  

37.Certificados de 
Pago 

37.1 El Contratista presentará al Gerente de Proyecto estados mensuales del 
valor estimado de la obra ejecutada menos el monto acumulado 
certificado anteriormente. 

37.2 El Gerente de Proyecto verificará las cuentas mensuales del Contratista y 
certificará la suma que deberá pagársele. 

37.3 El valor del trabajo ejecutado será determinado por el Gerente de 
Proyectos de acuerdo con el Informe de Progreso que será presentado 
por el Contratista e incluirá toda la información que se indique en las CEC. 

37.4 El valor del trabajo ejecutado comprenderá el valor de las actividades 
completadas del Programa de Actividades. 

37.5 El valor de trabajo ejecutado incluirá la estimación de las Variaciones y de 
los Eventos Compensables. 

37.6 El Gerente de Proyecto podrá excluir cualquier rubro incluido en un 
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se 
hubiera certificado anteriormente en consideración de información más 
reciente. 

38. Pagos 38.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 
retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados 
por el Gerente de Proyecto dentro de los 28 días siguientes a la fecha de 
cada certificado.  

38.2 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 
efectuarán en la moneda en que está expresado el Precio del Contrato. 

38.3 La OPS no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó 
precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato. 

39. Eventos 
Compensables 

39.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(b) La OPS modifica la Lista de Subcontratistas de tal manera que afecta 
el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. 



(c) El Gerente de Proyecto ordena una demora o no emite los Planos, 
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la 
ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Proyecto ordena al Contratista que ponga al 
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los 
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 
presentaban Defectos. 

(e) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 
razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta 
de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes 
(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 
información disponible públicamente y la inspección visual del 
Sitio de las Obras.   

(f) El Gerente de Proyecto imparte una instrucción para lidiar con una 
condición imprevista, causada por la OPS, o de ejecutar trabajos 
adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros 
motivos. 

(g) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos, o la OPS no trabajan conforme a las fechas u otras 
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o 
costos adicionales al Contratista. 

(h) El anticipo no se paga a tiempo.  

(i) El Gerente de Proyecto demora sin justificación alguna la emisión del 
Certificado de Terminación. 

39.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 
trabajos se terminen con anterioridad o en la Fecha Prevista de 
Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá 
prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Proyecto 
decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del 
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en 
qué medida. 

39.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección 
de costos, el Gerente de Proyecto la evaluará y emitirá su concepto para 
que la OPS apruebe el ajuste al Precio del Contrato como corresponda.  
Si el Gerente de Proyecto no considerase la estimación del Contratista 
razonable, el Gerente de Proyecto preparará su propia estimación y la 
presentará a la OPS para que ésta apruebe el ajuste el Precio del 
Contrato conforme a ésta. El Gerente de Proyecto supondrá que el 
Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente 
al evento. 



39.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la 
medida en que los intereses de la OPS se vieran perjudicados si el 
Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con 
el Gerente de Proyecto. 

40. Impuestos 40.1 El Precio del Contrato podrá ser ajustado si los impuestos, derechos y otros 
gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 
días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha 
del último Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los 
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos 
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato. 

 

41. Ajustes de Precios 41.1 Los precios se ajustarán conforme a las fluctuaciones en el costo de los 
insumos sólo si se prevé en las CEC. De ser así, las cantidades certificadas 
en cada certificado de pago, antes de deducir el anticipo, se ajustarán 
aplicando el respectivo factor de ajuste previsto en el Contrato.   

 

42. Retenciones 42.1 La OPS retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción 
estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente. 

 42.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Proyecto 
haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad 
con la cláusula 49.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del 
total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de 
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Proyecto haya certificado 
que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento 
de este período han sido corregidos, si los hubiera. 

42.3 Al finalizar la totalidad de las Obras y al emitirse la certificación por parte 
del Gerente de Proyectos de la finalización de las obras de acuerdo con la 
cláusula 47.1 del CCG, el Contratista podrá sustituir el dinero de retención 
por una garantía bancaria si así lo solicitara. 

 

43. Liquidación por 
daños y 
perjuicios 

43.1 El Contratista deberá indemnizar a la OPS por daños y perjuicios conforme 
al precio por día establecida en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha 
de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación.  El monto 
total de daños y perjuicios por retraso no deberá exceder del monto 
estipulado en las CEC y en ningún caso será mayor que el valor del 
contrato. La OPS podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 
adeudaren al Contratista.  El pago de la indemnización por retraso en la 
terminación de las obras no libera al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones conforme al Contrato. 

43.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la 
Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Proyecto deberá corregir en 



el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado 
el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. 

 

44. Pago de anticipo 44.1  La OPS pagará al Contratista un anticipo por el monto y en las fechas  
estipulado en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una 
Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 
aceptable para la OPS en los mismos montos y monedas del anticipo. La 
garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido 
utilizado conforme al Contrato.  El anticipo no devengará intereses. 

 44.2   El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, 
materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para 
la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá demostrar que ha utilizado 
el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las 
facturas u otros documentos al Gerente de Proyecto. 

44.3 El anticipo se deducirá de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 
terminado.   

45. Garantías 45.1 El Contratista deberá proporcionar a la OPS la Garantía Bancaria o Fianza de 
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y 
por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía 
afianzadora aceptables para el Contratante en la moneda y porcentajes 
establecidos en el Contrato. La validez de la garantía o fianza de 
cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de 
Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en 
un año dicha fecha en el caso de una fianza. 

 

46. Costo de 
reparaciones 

46.1 El Contratista será responsable de reparar a su costo las pérdidas y daños 
que sufran las Obras y/o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas 
entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean 
ocasionados por sus propios actos u omisiones o de los subcontratistas o de 
cualesquiera de sus agentes o empleados u otras personas que presten 
servicios para la Obra o derivados de los mismos. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

A. Finalización del Contrato 
 
 

47. Terminación de 
las Obras 

47.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Proyecto que emita un Certificado de 
Terminación de las Obras y el Gerente de Proyecto lo emitirá cuando 
compruebe que las Obras están terminadas de conformidad. 

48.Recepción de las 
Obras 

48.1 OPS o quién ésta designe, tomará posesión del Sitio de las Obras y de las 
Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de 
Proyecto emita el Certificado de Terminación de las Obras. 

49. Liquidación final 49.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Proyecto un estado de 
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le 
adeuda en virtud del Contrato al emitir el certificado de terminación de 
obras. El Gerente de Proyecto emitirá un Certificado de Responsabilidad por 
Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista 
dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de 
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de 
Proyecto.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el 
Gerente de Proyecto deberá emitir dentro de 56 días una lista que establezca 
la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si después 
de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no 
fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Proyecto, éste decidirá el monto 
que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

50. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

50.1 Si se solicitan planos finales y/o manuales de operación y mantenimiento 
actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las 
CEC. 

50.2 Si el Contratista no obtiene y/o no proporciona los planos finales y/o los 
manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas 
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Proyecto, 
éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden 
al Contratista. 

51.Terminación del 
Contrato 

51.1 La OPS o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese 
en incumplimiento fundamental del Contrato. 



51 .2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán 
limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 10 días cuando el Programa 
vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el 
Gerente de Proyecto; 

(b) el Gerente de Proyecto ordena al Contratista detener el avance 
de las Obras, y no retira la orden dentro de los 15 días siguientes; 
sin causa justa; 

(c) el Contratista se declara en quiebra o entra en liquidación por 
causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el 
Gerente de Proyecto, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
emisión del certificado por el Gerente de Proyecto; 

(e) el Gerente de Proyecto le notifica al Contratista que el no corregir un 
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo 
dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Proyecto 
en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el 
Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 
número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por 
concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC. 

(h) Si el Contratista, a juicio de la OPS, ha participado en prácticas 
prohibidas en la competencia o en la ejecución del Contrato, según 
se establece indicadas en el Código de Conducta del Mercado Global 
de las Naciones Unidas (UNGM). 

  i)      Las partes de común acuerdo así lo deciden. 

51.3 El Contratante podrá rescindir el presente Contrato por causa o 
conveniencia que sea del interés de OPS previa notificación por escrito al 
Contratista con no menos de catorce (14) días de antelación. Tan pronto 
reciba la notificación de rescisión del presente Contrato: 

(a) El Contratista adoptará las medidas inmediatas para dar por 
terminados sus servicios en virtud del Contrato de manera pronta 
y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener al mínimo otros 
gastos en los que habrá de incurrir; y 

(b) El Contratista tendrá derecho (a menos que la rescisión obedezca 
a un incumplimiento del presente Contrato por parte del 
Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que haya 



completado a satisfacción, así como los materiales y el equipo 
debidamente entregados en el Sitio de la Obra a la fecha de 
rescisión para que se incorporaran a la Obra, más los gastos 
documentados que se derivaren de los compromisos contraídos 
antes de la fecha de rescisión, así como cualesquiera gastos 
directos convenientemente justificados y permitidos por el 
Contrato. El Contratista no tendrá derecho a recibir otros pagos u 
otra compensación por daños y perjuicios de ninguna otra índole. 

51.4   En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por OPS o de 
cualquier otra situación que el Contratista razonablemente considere 
que le da derecho a dar por terminados sus servicios en virtud del 
Contrato, el Contratista notificará inmediatamente por escrito a OPS 
sobre los pormenores de la naturaleza y las circunstancias del 
incumplimiento o de cualquier otra situación. Una vez que OPS reciba 
información por escrito de la existencia de dicho incumplimiento y se vea 
imposibilitado de rectificarla o en caso de que OPS no haya respondido a 
dicha notificación dentro de un plazo de veinte (20) días a contar de la 
fecha de recepción, el Contratista tendrá derecho a rescindir el presente 
Contrato y otorgará 30 días en una notificación por escrito a dicho 
respecto. En caso de desacuerdo entre las Partes en relación con la 
existencia del incumplimiento o cualquier otra situación a la cual se ha 
hecho referencia anteriormente, la cuestión se resolverá de conformidad 
con el numeral 10 del Contrato. 

52. Pagos posteriores 
a la terminación 
del Contrato 

52.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, 
el Gerente de Proyecto deberá emitir un certificado en el que conste el 
valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el 
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión 
de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya 
que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No 
corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  
Si el monto total que se adeuda a la OPS excediera el monto de cualquier 
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una 
deuda a favor de la OPS. 

52.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia de OPS o por incumplimiento 
fundamental del Contrato por parte del Contratante, el Gerente de 
Proyecto deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, 
los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos, y los 
costos en que el Contratista hubiera incurrido y estén estipulados en el 
Contrato, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 
emisión de dicho certificado. 

53.Derechos de 
propiedad 

53.1    Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los 
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, 
las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad de la OPS. 

54.Liberación de 
cumplimiento 

54.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, el 
Gerente de Proyecto deberá certificar la frustración del Contrato. En tal 



 
 

caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias 
en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible 
después de recibir este certificado.  En caso de frustración, deberá pagarse 
al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 
certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente 
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. 



 

 
 

Anexo  II.  Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
 

CGC 1.1 (g)  La OPS pagará al Contratista, como compensación total por los Servicios prestados, 
la suma de XXXX de conformidad con la Carta de Aceptación y el cronograma 
establecido.  

CGC 1.1 (m) El Contratante es: 

Organización Panamericana de la Salud 
Dirección:  
Tel:  
Fax:  
Correo electrónico: 

CGC 1.1 (o) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es [XX días a partir de 
la posesión del sitio de la obra.  
 
El Contratista dispondrá de 5 días para planificación del inicio de la obra.  

CGC 1.1 (r) El Gerente de Proyecto es XXX la OPS en PAÍS   
CGC 1.1 (t) El Sitio de las Obras está ubicada en XXXX, PAÍS 

CGC 1.1 (w) La Fecha de Inicio es e  XX de XXX  

CGC 1.1 (aa) Las Obras consisten en la remodelación de las oficinas de la OPS en PAÍS 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad 
de las Obras son: indique la naturaleza de las secciones y las fechas, si 
corresponde]. N/A 
 

CGC 3.1  El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: Español 
El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y normatividad técnica 
aplicable según la reglamentación aplicable en PAÍS 

CGC 7.1 Basado en las etapas de construcción definidas, los subcontratistas deberán ser 
aprobados por la OPS Gerente de Proyecto.  
  

CGC 8.1 Personal Clave:  
Gerente General de Obras: XXXX 
  

CGC 11.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán 30% del monto del 
contrato y deberá incluir: 

(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales. 

(b) para pérdida o daño de equipo. 
 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato  
(d) para lesiones personales o muerte. 

 



 

 
 

(i) de los empleados del Contratante:  
(ii) de otras personas:   

CGC 12.1 Los Informes de Progreso serán presentados cada 2 semanas por el Contratista 

El informe incluirá una descripción de las obras terminadas durante el período de 
presentación de informes, el programa de trabajo con previsiones para el próximo 
período de presentación de informes, el flujo de caja, una lista de personal, mano 
de obra, planta y equipo en el sitio. 

CGC 16 Seguridad en el sitio 

De conformidad con la normativa aplicable en PAÍS, en la medida de lo 
razonablemente posible y a satisfacción del Gerente de Proyecto, el Contratista 
garantizará la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo de sus empleados, 
incluidos los de sus subcontratistas y todas las demás personas presentes en el sitio. 
Sus responsabilidades incluirán: 

a) garantizar que la planta, el equipo, los materiales y los métodos de trabajo 
sean seguros y mantenidos de tal manera que se evite cualquier riesgo para 
la salud o las lesiones; 

b) la ejecución de medidas adecuadas para garantizar la seguridad y eliminar los 
riesgos para la salud en relación con el uso, la manipulación, el 
almacenamiento, el transporte y la eliminación de los artículos y sustancias; 

c) la provisión de ropa protectora, herramientas, equipo, puestos de primeros 
auxilios, personal de seguridad, avisos y tablones de anuncios, instrucciones, 
capacitación, etc., según sea necesario para proteger la salud y garantizar la 
seguridad de todos los trabajadores y otras personas in situ; 

d) la designación como oficial de seguridad de uno de sus altos funcionarios que 
tenga conocimientos específicos de las normas de seguridad y experiencia de 
las precauciones de seguridad en trabajos similares y que asesorará sobre 
todos los asuntos que afectan a la seguridad de los trabajadores y terceros y 
sobre las medidas a adoptar para promover dicha seguridad; 

e) la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar que el acceso y 
los desplazamientos en el lugar sean seguros y sin riesgos de accidentes; 

f) la provisión de saneamiento, recolección y disposición de basuras adecuadas, 
cumpliendo con las leyes, reglamentos locales y, a satisfacción del Gerente 
de Proyecto, para todas las obras/trabajos realizados; 

g) cumplir con disposiciones sanitarias en los lugares en que se esté trabajando 
a satisfacción de las autoridades sanitarias de la zona y del Gerente de 
Proyecto; 

h) la ejecución de medidas apropiadas (en consulta con la autoridad sanitaria 
competente) in situ, para la erradicación de mosquitos, moscas y plagas, 
incluida la pulverización de productos químicos adecuados en las zonas de 



 

 
 

cría; 

i) la provisión de medidas eficaces de prevención de incendios y la instalación 
de equipos de extinción de incendios adecuados que estarán suficientemente 
protegidos de la intemperie; 

j) los datos de notificación de cualquier accidente al Gerente de Proyecto y a 
las autoridades competentes tan pronto como sea posible después de su 
ocurrencia; 

k)  El Contratista deberá exigir a los subcontratistas el uso de todo el equipo de 
seguridad. Asimismo, informar al personal que está prohibido el uso de 
bebidas alcohólicas y fumar dentro y en los alrededores del edificio. 

El Gerente de Proyecto tendrá el poder de suspender las operaciones bajo el contrato 
siempre que considere que las disposiciones de seguridad del Contratista son 
inadecuadas. Tal suspensión no podrá ser motivo para reclamaciones de pago 
adicional ni para la extensión del período de ejecución del Contrato por parte del 
Contratista. 

CGC 18.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será [indique el día de 2020 en 
XXX.   
 

B. Control de Plazos  

CGC 22.1 

CGC 22.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Proyecto 
dentro de 5días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 
 

CGC 22.3 Los plazos entre cada actualización del Programa será de dos semanas.    
 “Si la empresa contratada no cumple con la entrega, según el cronograma 
establecido, se imputará una penalidad del 0.05% por cada día de atraso, hasta un 
10% del total del contrato.” 
  

C. Control de la Calidad 
 

CGC 30.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 12 meses desde la emisión del 
Certificado de Terminación de las Obras, excepto en equipo eléctrico que será de 6 
meses.    
 
 

CGC 30.3 El Contratista deberá presentar una garantía por el quince por ciento (15%) del 
Precio del contrato para responder por vicios cultos a partir de la recepción 
definitiva de las Obras. Esta Garantía tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses.  



 

 
 

CGC 37.3 Los Informes de Progreso serán presentados cada 2 semanas por el Contratista. 

El informe incluirá una descripción de las obras terminadas durante el período de 
presentación de informes, el registro de trabajo, el programa de trabajo con las 
previsiones para el próximo período de presentación de informes, el flujo de caja, 
una lista de personal, mano de obra, planta y equipo in situ. 

El Contratista deberá llevar un registro de trabajo en el que incluirá todas las fallas 
o incidentes que tengan como resultado un impacto significativo en el medio 
ambiente o en un accidente o incidente con la comunidad local y las medidas 
correctivas adoptadas. 

Además de la información introducida en el registro de trabajo, el Contratista 
proporcionará mensualmente al Gerente de Proyecto los siguientes elementos: 

a) Una lista de instalaciones y equipos en el sitio debidamente identificados; 

b) Una lista de los números y categorías de personal y mano de obra en el 
sitio; 

c) Un registro del avance de la ejecución de las Obras realizadas. 

d) el número y el tipo de trabajadores diariamente empleados para cada tipo 
de trabajo y / o en cada parte del sitio (retorno laboral); 

e) El equipo y la planta de cada tipo de trabajo y / o cada parte del sitio a 
diario, (devolución del equipo). En el informe se indicarán los períodos 
durante los cuales el equipo o instalación funcionó, en buen estado de 
funcionamiento, pero permaneció inactivo y fuera de acción o en 
reparación; 

f) Mantenimiento de equipos y repuestos utilizados diariamente. 

Para cualquier equipo o planta que llegue al sitio, el Contratista proporcionará, en 
em informe de progreso que corresponda la siguiente información: 

                      La fecha de compra o arrendamiento; 
                      El país de origen; 
                      Marca, modelo, tipo, números de identificación y color; 
                      Valor C.I.F. 
El Contratista mantendrá también los libros de sueldos y hojas de tiempos 
apropiados que muestren los salarios pagados y el tiempo trabajado por los 
trabajadores en la ejecución del Contrato y estará obligado, cuando sea requerido 
por el Contratante a proporcionar dichos libros y hojas de tiempo para la 
inspección de un Oficial autorizado por la OPS o el Gerente de Proyecto. 
 

D. Control de Costos CGC 38.3 

CGC 38.3 La moneda del Contrato es XXX 

CGC 41.1 El Contrato está sujeto a aprobación de realizarse ajustes de precios de 



 

 
 

conformidad con la Cláusula 47 de las CGC 

CGC 42.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: 30%. 
,   

CGC 43.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras 
es del el 0.05 por ciento por día del Precio final del Contrato. El monto máximo de 
la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% 
del Precio final del Contrato. 

CGC 44.1 Se realizará un pago anticipado equivalente al 40% del Precio del Contrato que se 
desembolsará al Contratista a más tardar quince (15) días hábiles después de la 
posesión del sitio y contra entrega de la fianza de anticipo. Para que se emita el 
anticipo, el Contratista debe proporcionar lo siguiente: 

1.  Factura indicando los elementos de movilización cubiertos por el anticipo 

2. Entrega de una garantía por el cien por ciento (100%) del anticipo para 
asegurar el buen manejo del anticipo, emitida por una Institución Bancaria, 
compañía Aseguradora o Afianzadora debidamente legalizada por 
Superintendencia del Sistema Financiero de PAÍS, a favor de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud vigente por el 
periodo del Contrato. 
 

Plan de Pagos:  

Primer pago:  30% del valor total del Contrato contra entrega de fianza de 
sostenimiento de oferta, garantía de cumplimiento y fianza de anticipo por el 100% 
de lo desembolsado. 

Segundo pago: 40% del Precio del Contrato contra acreditación por el Contratista de 
haber completado el 50% de avance de las Obras de acuerdo a la evaluación del 
Gerente de Proyecto. 

Tercer y último pago:  30% restante del Precio del Contrato al finalizar las Obras, el 
cual se pagará contra la recepción definitiva de las Obras y entrega de la Garantía 
por Vicios Ocultos. 

CGC 44.3 No habrá reembolso de Pagos Anticipados, sino que será deducido del Precio del 
Contrato. 

CGC 45.1 La Garantía de Cumplimiento consistirá en alguna de las siguientes:  
 

(a) Garantía Bancaria: 20% del Precio del Contrato que será incondicional o a 
primer requerimiento 

 
(b) Fianza de Cumplimiento:  Será del 30% del Precio del contrato a primer 

requerimiento. 
.  



 

 
 

Finalización del Contrato 
 

CGC 50.1 Los Manuales de operación, mantenimiento y bitácora de las Obras deberán 
presentarse contra entrega de las Obras.  
 
Los planos actualizados finales deberán presentarse contra la entrega de las Obras 
debidamente firmados y sellados. 

CGC 50.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos finales 
y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 
52.1.es de   XXXXX  que corresponde al pago final 

CGC 51.2 (g) El número máximo de días es 45; consistente con la cláusula 43.1 sobre liquidación 
por daños y perjuicios].  

CGC 52.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 10%  
 
 

Anexo III.1 Propuesta técnica y financiera remitida por el Contratista 
Anexo III.2 Lista de Cantidades 
Anexo IV. Planos  
Anexo V. Carta de Aceptación para realizar las Obras 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 


